A.0.6

旁站记录表（通用）
工程名称：　常州亿晶100MWp“渔光一体”直溪光伏发电项目　　　　编号：A.0.6－003　　　　　　　

	日期及气候：2015年06月06日  天气：多云   温度：21℃—30℃
	施工单位：特变电工湖南工程有限公司

	旁站的部位和工序：箱变基础平台E9—E6 段电缆沟回填

	旁站开始时间：2015.06.06  08:30
	旁站结束时间：2015.06.06  11:00

	施工和监理情况：

1、6月6日电缆沟回填，由铲车将软土倒入已经敷设好的电缆沟内，3名施工人员将软土均匀的铺设在电缆上面，2名施工人员将砖满铺在软土上，然后铲车将路边的细土进行回填。
2、检查电缆沟内敷设的电缆数量和型号符合图纸要求。

3、施工前检查施工设备和人员资质符合规范要求。

4、铺设软土10公分符合规范要求。

5、满铺盖砖超过敷设电缆宽度符合规范要求。

6、电缆沟盖砖完成后用土分层夯实符合规范要求。

7、监理该段电缆沟回填整个施工过程符合规范要求。


	发现问题及处理情况：

1、铺软土前发现有砖块落入电缆沟，要求施工单位将其清理干净再进行铺设。


	旁站监理人员（签字）：　　　　  　　

　      年      月      日
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