A.0.6

旁站记录表（通用）
工程名称：　常州亿晶100MWp“渔光一体”直溪光伏发电项目　　　　编号：A.0.6－005　　　　　　　

	日期及气候：2015年07月07日  天气：多云   温度：19℃—23℃
	施工单位：特变电工湖南工程有限公司

	旁站的部位和工序：升压站6#、7#开关柜35KV进线耐压测试、绝缘电阻测量

	旁站开始时间：2015.07.07 13:30
	旁站结束时间：2015.07.07  19:30

	施工和监理情况：

准备：

1、 施工单位负责人薛泳，8名施工人员；
2、 主要设备：摇表1台、万用表1台、电抗器6台、升压变压器1台、变频电源1台、分压器1台、导线若干；
3、 场区内待检测区域安排人员负责警戒。
施工过程：
1、 摇电缆绝缘电阻；

2、 所有设备连接好并接地；
3、 开始试验。

监理情况;

1、 施工现场人员全部到位；

2、 绝缘电阻检测符合要求；

3、 交流耐压实验



	发现问题及处理情况：



	旁站监理人员（签字）：　　　　  　　

　      年      月      日
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