A.0.6

旁站记录表（通用）
工程名称：　常州亿晶100MWp“渔光一体”直溪光伏发电项目　　　　编号：A.0.6－011　　　　　　

	日期及气候：2015年07月25日  天气：晴   温度：25℃—29℃
	施工单位：特变电工湖南工程有限公司

	旁站的部位和工序：C区电缆沟回填

	旁站开始时间：2015.07.28  15:30 
	旁站结束时间：2015.07.26  17:00

	施工和监理情况：

1、 施工人员8名，挖机一台，铁锹8把；
2、 8名施工人员用铁锹将细土铺在电缆上然后再在上面铺一层红砖；

3、 转盘处覆砂后盖砖；挖机在后面回填土并压实；
4、检查电缆沟内敷设的电缆数量和型号符合图纸要求；
5、施工前检查施工设备和人员资质符合规范要求；
6、铺设细土厚度不少于10公分符合规范要求；
7、满铺盖砖超过敷设电缆宽度符合规范要求；
8、电缆沟盖砖完成后用土分层夯实符合规范要求；
9、监理该段电缆沟回填整个施工过程符合规范要求。


	发现问题及处理情况：

1、 电缆覆土前发现有碎石块和垃圾落入电缆沟，要求施工单位将其清理干净再覆土；
2、 覆砂厚度达不到的地方要求增加直至符合规范要求。


	旁站监理人员（签字）：　　　　  　　

　      年      月      日
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