A.0.6

旁站记录表（通用）
工程名称：　常州亿晶100MWp“渔光一体”直溪光伏发电项目　　　　编号：A.0.6－002　　　　　　

	日期及气候：2015年05月24日  天气：多云   温度：18℃—27℃
	施工单位：特变电工湖南工程有限公司

	旁站的部位和工序：升压站至箱变基础平台电缆沟回填

	旁站开始时间：2015.05.24  08:30
	旁站结束时间：2015.05.24  11:00

	施工和监理情况：

1、5月24日电缆沟回填，由铲车将黄沙倒入已经敷设好的电缆沟内，4名施工人员将黄沙均匀的铺设在电缆上面，3名施工人员将砖满铺在黄沙上，然后铲车将路边的细土进行回填。
2、检查电缆沟内敷设的电缆数量和型号符合图纸要求。

3、施工前检查施工设备和人员资质符合规范要求。

4、铺设黄沙10公分符合规范要求。

5、满铺盖砖超过敷设电缆宽度符合规范要求。

6、电缆沟盖砖完成后用土分层夯实符合规范要求。

7、监理该段电缆沟回填整个施工过程符合规范要求。


	发现问题及处理情况：

1、铺沙前发现有碎石块落入电缆沟，要求施工单位将其清理干净再铺沙。


	旁站监理人员（签字）：　　　　  　　

　      年      月      日
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