A.0.6

旁站记录表（通用）
工程名称：　常州亿晶100MWp“渔光一体”直溪光伏发电项目　　　　编号：A.0.6－006　　　　　

	日期及气候：2015年07月23日  天气：多云   温度：25℃—31℃
	施工单位：特变电工湖南工程有限公司

	旁站的部位和工序：箱变基础平台B17到中间河段电缆沟回填

	旁站开始时间：2015.07.23  9:00
	旁站结束时间：2015.0723  10:00

	施工和监理情况：

1、 施工单位负责人薛泳，10名施工人员；
2、 施工人员用铁锹向沟内回填细土，后面电缆敷设人员将两根光纤放上去，电缆沟回填人员又向沟内回填一层细土，再在上面铺一层砖，最后再向沟内回填土并分层夯实。
监理情况：

1、检查过路直埋电缆管敷设电缆时已穿好符合设计要求。

2、电缆敷设完成后铺设细土10公分符合规范要求。

3、电缆上铺设细土后进行满铺盖砖超过敷设电缆宽度符合规范要求。

4、电缆沟盖砖完成后用土分层夯实符合规范要求。

5、检查电缆沟内敷设的电缆数量和型号符合图纸要求。

6、监理电缆沟回填整个施工过程符合规范要求。


	发现问题及处理情况：

无违规施工情况。


	旁站监理人员（签字）：　　　　  　　

　      年      月      日
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