表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-01
	日期及气候：2015.9.10多云
	施工地点：35kv送出线1#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线1#基础

	旁站监理开始时间：2015.9.10  08：00
	旁站监理结束时间：2015.9.10  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线1#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-02
	日期及气候：2015.9.14多云
	施工地点：35kv送出线2#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线2#基础

	旁站监理开始时间：2015.9.14  08：00
	旁站监理结束时间：2015.9.14  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线2#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-03
	日期及气候：2015.9.24多云
	施工地点：35kv送出线3#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线3#基础

	旁站监理开始时间：2015.9.24  08：00
	旁站监理结束时间：2015.9.24  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线3#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-04
	日期及气候：2015.9.04多云/阵雨
	施工地点：35kv送出线4#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线4#基础

	旁站监理开始时间：2015.9.04  08：00
	旁站监理结束时间：2015.9.04  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线4#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-05
	日期及气候：2015.9.08多云/晴
	施工地点：35kv送出线5#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线5#基础

	旁站监理开始时间：2015.9.08  08：00
	旁站监理结束时间：2015.9.08  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线5#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-06
	日期及气候：2015.9.28多云
	施工地点：35kv送出线6#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线6#基础

	旁站监理开始时间：2015.9.28  08：00
	旁站监理结束时间：2015.9.28  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线6#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-07
	日期及气候：2015.9.20晴
	施工地点：35kv送出线7#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线7#基础

	旁站监理开始时间：2015.9.20  08：00
	旁站监理结束时间：2015.9.20  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线7#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-08
	日期及气候：2015.9.21晴/多云
	施工地点：35kv送出线8#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线8#基础

	旁站监理开始时间：2015.9.21  08：00
	旁站监理结束时间：2015.9.21  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线8#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-09
	日期及气候：2015.10.15多云
	施工地点：35kv送出线9#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线9#基础

	旁站监理开始时间：2015.10.15  08：00
	旁站监理结束时间：2015.10.15  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线9#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-10
	日期及气候：2015.9.14多云
	施工地点：35kv送出线10#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线10#基础

	旁站监理开始时间：2015.9.14  08：00
	旁站监理结束时间：2015.9.14  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线10#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-11
	日期及气候：2015.9.12多云/晴
	施工地点：35kv送出线11#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线1#基础

	旁站监理开始时间：2015.9.12  08：00
	旁站监理结束时间：2015.9.12  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线11#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-12
	日期及气候：2015.9.26晴
	施工地点：35kv送出线12#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线12#基础

	旁站监理开始时间：2015.9.26  08：00
	旁站监理结束时间：2015.9.26  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线12#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-13
	日期及气候：2015.8.03多云
	施工地点：35kv送出线13#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线13#基础

	旁站监理开始时间：2015.8.03  08：00
	旁站监理结束时间：2015.8.03  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线13#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-14
	日期及气候：2015.7.30多云/阵雨
	施工地点：35kv送出线14#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线14#基础

	旁站监理开始时间：2015.7.30  08：00
	旁站监理结束时间：2015.7.30  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线14#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-15
	日期及气候：2015.8.26多云
	施工地点：35kv送出线15#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线15#基础

	旁站监理开始时间：2015.8.26  08：00
	旁站监理结束时间：2015.8.26  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线15#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-16
	日期及气候：2015.8.31多云
	施工地点：35kv送出线16#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线16#基础

	旁站监理开始时间：2015.8.31  08：00
	旁站监理结束时间：2015.8.31  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线16#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-17
	日期及气候：2015.7.16多云/阵雨
	施工地点：35kv送出线17#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线17#基础

	旁站监理开始时间：2015.7.16  08：00
	旁站监理结束时间：2015.7.16  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线17#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-18
	日期及气候：2015.7.09多云/小雨
	施工地点：35kv送出线18#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线18#基础

	旁站监理开始时间：2015.7.09  08：00
	旁站监理结束时间：2015.7.09  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线18#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-19
	日期及气候：2015.9.15阴/多云
	施工地点：35kv送出线19#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线19#基础

	旁站监理开始时间：2015.9.15  08：00
	旁站监理结束时间：2015.9.15  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线19#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-20
	日期及气候：2015.7.19多云/阵雨
	施工地点：35kv送出线20#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线20#基础

	旁站监理开始时间：2015.7.19  08：00
	旁站监理结束时间：2015.7.19  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线20#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-021
	日期及气候：2015.7.09多云/小雨
	施工地点：35kv送出线21#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线21#基础

	旁站监理开始时间：2015.7.09  08：00
	旁站监理结束时间：2015.7.09  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线21#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-22
	日期及气候：2015.7.16多云/小雨
	施工地点：35kv送出线22#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线22#基础

	旁站监理开始时间：2015.7.16  08：00
	旁站监理结束时间：2015.7.16  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线22#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-23
	日期及气候：2015.7.20多云
	施工地点：35kv送出线23#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线23#基础

	旁站监理开始时间：2015.7.20  08：00
	旁站监理结束时间：2015.7.20  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线23#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-24
	日期及气候：2015.7.24多云/阵雨
	施工地点：35kv送出线24#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线24#基础

	旁站监理开始时间：2015.7.24  08：00
	旁站监理结束时间：2015.7.24  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线24#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-25
	日期及气候：2015.7.18多云/阵雨
	施工地点：35kv送出线25#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线25#基础

	旁站监理开始时间：2015.7.18  08：00
	旁站监理结束时间：2015.7.18  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线25#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-26
	日期及气候：2015.7.21多云
	施工地点：35kv送出线26#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线26#基础

	旁站监理开始时间：2015.7.21  08：00
	旁站监理结束时间：2015.7.21  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线26#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-27
	日期及气候：2015.7.14晴
	施工地点：35kv送出线27#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线27#基础

	旁站监理开始时间：2015.7.14  08：00
	旁站监理结束时间：2015.7.14  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线27#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-28
	日期及气候：2015.9.05多云/阴
	施工地点：35kv送出线28#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线28#基础

	旁站监理开始时间：2015.9.05  08：00
	旁站监理结束时间：2015.9.05  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线28#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-29
	日期及气候：2015.8.20多云
	施工地点：35kv送出线29#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线29#基础

	旁站监理开始时间：2015.8.20  08：00
	旁站监理结束时间：2015.8.20  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线29#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-30
	日期及气候：2015.10.13多云
	施工地点：35kv送出线30#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线30#基础

	旁站监理开始时间：2015.10.13  08：00
	旁站监理结束时间：2015.10.13  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线30#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-31
	日期及气候：2015.8.24多云
	施工地点：35kv送出线31#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线31#基础

	旁站监理开始时间：2015.8.24  08：00
	旁站监理结束时间：2015.8.24  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线31#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-32
	日期及气候：2015.8.27多云
	施工地点：35kv送出32#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线32#基础

	旁站监理开始时间：2015.8.27  08：00
	旁站监理结束时间：2015.8.27  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线32#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-33
	日期及气候：2015.10.06多云
	施工地点：35kv送出线33#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线33#基础

	旁站监理开始时间：2015.10.06  08：00
	旁站监理结束时间：2015.10.06  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线33#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-34
	日期及气候：2015.9.19多云
	施工地点：35kv送出线34#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线34#基础

	旁站监理开始时间：2015.9.19  08：00
	旁站监理结束时间：2015.9.19  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线34#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-35
	日期及气候：2015.7.10多云
	施工地点：35kv送出35#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线35#基础

	旁站监理开始时间：2015.7.10  08：00
	旁站监理结束时间：2015.7.10  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线35#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-36
	日期及气候：2015.8.16多云
	施工地点：35kv送出线36#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线36#基础

	旁站监理开始时间：2015.8.16  08：00
	旁站监理结束时间：2015.8.16  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线36#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-37
	日期及气候：2015.8.08多云
	施工地点：35kv送出线37#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线37#基础

	旁站监理开始时间：2015.8.08  08：00
	旁站监理结束时间：2015.8.08  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线37#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-38
	日期及气候：2015.7.27多云
	施工地点：35kv送出线38#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线38#基础

	旁站监理开始时间：2015.7.27  08：00
	旁站监理结束时间：2015.7.27  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线38#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-39
	日期及气候：2015.7.29多云
	施工地点：35kv送出线39#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线39#基础

	旁站监理开始时间：2015.7.29  08：00
	旁站监理结束时间：2015.7.29  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线39#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-40
	日期及气候：2015.8.21多云
	施工地点：35kv送出线40#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线40#基础

	旁站监理开始时间：2015.8.21  08：00
	旁站监理结束时间：2015.8.21  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线40#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-41
	日期及气候：2015.8.27多云
	施工地点：35kv送出线41#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线41#基础

	旁站监理开始时间：2015.8.27  08：00
	旁站监理结束时间：2015.8.27  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线41#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-42
	日期及气候：2015.8.24多云
	施工地点：35kv送出线42#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线42#基础

	旁站监理开始时间：2015.8.24  08：00
	旁站监理结束时间：2015.8.24  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线42#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-43
	日期及气候：2015.8.11多云
	施工地点：35kv送出线43#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线43#基础

	旁站监理开始时间：2015.8.11  08：00
	旁站监理结束时间：2015.8.11  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线43#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

表B.5   旁站监理记录表
 工程名称：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农业光伏一体化项目     编号： TNRHWX-44
	日期及气候：2015.8.18多云
	施工地点：35kv送出线44#基础

	旁站监理的部位或工序：35kv送出线44#基础

	旁站监理开始时间：2015.8.18  08：00
	旁站监理结束时间：2015.8.18  14：00

	施工情况：本次施工的是35kv送出线44#基础的混凝土浇筑。

   1、机悈；铲车1辆，振动棒3台。

   2、人员：质检员1人，安全员1人，电工1人，钢筋工2人，混凝土工6人，其他人员5人。

   3、用的是潍坊昱腾混凝土有限公司的商品混凝土。

   4、混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑10点00分进行塌落度测量为160mm，浇筑正常，无漏振现像。

	发现问题：

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：潍坊天恩荣辉50mwp荒山农     业光伏一体化项目监理部
旁站监理人员：

日     期：         年   月   日


注：本表一式3份，由项目监理机构填报并存3份。

