JZLB8  旁站监理记录表
旁站监理记录表
工程名称：淮安宏亚洪泽4.05+6MWp渔光互补光伏电站        编号：DQ—002                                                                                                  

	日期及气候：2015年11月21日  天气：晴  温度8℃-16℃
	工程地点：洪泽县三河镇五里牌村

	旁站监理的部位或工序：1#子系统直埋电缆敷设及电缆沟回填

	旁站监理开始时间：2015.11.20 7:30
	旁站监理结束时间：2015.11.21  17:30

	施工情况：

准备：1、施工单位负责人博尔江苏公司黄永勤，58名施工人员。

2、主要设备：JQZ25E汽车起重机一辆，ZL20B铲车一辆，电缆钢套一组，滑轮15个，钢丝绳30米。
施工过程：1、11月20日敷设电缆，吊车将电缆轴吊起，钢丝套套住电缆头，铲车套上钢丝绳缓慢拉动电缆，10个滑轮放在路下，另5个滑轮放在电缆沟内，施工人员10人分配在路面负责不让电缆划伤，黄永勤负责指挥，待电缆拉到需要的长度切断，施工人员48人扛到电缆沟。

2、11月21日电缆沟回填，由铲车将黄沙倒入已经敷设好的电缆沟内，4名施工人员将黄沙均匀的铺设在电缆上面，3名施工人员将砖满铺在黄沙上，然后铲车将路边的细土进行回填至地平面下40公分，电缆沟上层敷设通讯电缆待用。

	监理情况：

1、施工前检查施工设备和人员资质符合规范要求。

2、检查电缆沟开挖深度80公分符合要求。

3、检查过路直埋电缆管150镀锌钢管符合设计要求。

4、电缆施工前检查电缆沟底铺设细土层符合规范要求。

5、电缆敷设完成后铺设黄沙10公分符合规范要求。

6、电缆上铺设黄沙后进行满铺盖砖超过敷设电缆宽度符合规范要求。

7、电缆沟盖砖完成后用土分层夯实符合规范要求。

8、检查电缆沟内敷设的电缆数量和型号符合图纸要求。

9、监理该段交流电缆敷设和电缆沟回填整个施工过程符合规范要求。

	发现问题：敷设电缆前检查部分电缆沟底敷设的细土层有少部分小砖块。

	处理意见：施工单位把沟底小砖块清理干净，检查符合规范要求后开始施工。

	备   注：附工程照片

	   施工项目部：     无锡军工           
   质  检  员：                 

   日      期：    年    月    日
	监理项目部：   常州正衡监理             

旁站监理人员：                  

日      期：    年   月    日


注  本表由监理项目部填写，监理项目部存    份。
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