        常州正衡电力工程监理有限公司


旁站记录表       
工程名称：宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目      编号：JLPZ-01
	日期及气候：2015.3.26   阴转小雨
	施工地点：宁波市镇海镇海区百隆东方厂区

	旁站的部位或工序：2#3万锭车间

	旁站监理开始时间：8:00
	旁站监理结束时间：17:00

	施工情况：
1、施工人员12人。

2、施工机械：振动棒。

3、砼为商品混凝土，强度等级为C25，采用输送泵输送至浇筑部位。
4、浇捣顺序和方法：振捣密实后，人工抹平收浆。

5、设计坍落度：180±20㎜；浇筑方量：48m3。

	监理情况：
1、检查施工人员、施工管理人员均到岗情况。

2、审查混凝土配合比通知单。

3、检查坍落度：169㎜。

4、砼试块留置标养试块一组，同条件养护试块一组，符合要求。

5、部分模板有胀模情况。

6、砼浇捣过程中全过程旁站监理。

	发现问题：个别基础振捣不够密实，个别模板支撑不牢固。


	处理意见：
立即口头通知方施工方安排人处理。

	备注：


	承包单位：                  
质 检 员：                  
日    期：     年   月   日
	项目监理机构：                  
旁站监理人员：                  
日     期：   年   月   日


填报说明：

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存    份。

旁站记录表       
工程名称：宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目      编号：JLPZ-02
	日期及气候：2015.4.2    多云
	施工地点：宁波市镇海镇海区百隆东方厂区

	旁站的部位或工序：2#3万锭车间

	旁站监理开始时间：8:00
	旁站监理结束时间：17:00

	施工情况：
1、施工人员12人。

2、施工机械：振动棒。

3、砼为商品混凝土，强度等级为C25，采用输送泵输送至浇筑部位。
4、浇捣顺序和方法：振捣密实后，人工抹平收浆。

5、设计坍落度：180±20㎜；浇筑方量：64m3。

	监理情况：
1、检查施工人员、施工管理人员均到岗情况。

2、审查混凝土配合比通知单。

3、检查坍落度：174㎜。

4、砼试块留置标养试块一组，同条件养护试块一组，符合要求。

5、部分模板有胀模情况。

6、砼浇捣过程中全过程旁站监理。

	发现问题：个别基础振捣不够密实，个别模板支撑不牢固。



	处理意见：
立即口头通知方施工方安排人处理。

	备注：


	承包单位：                  
质 检 员：                  
日    期：     年   月   日
	项目监理机构：                  
旁站监理人员：                  
日     期：   年   月   日


填报说明：

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存    份。

旁站记录表       
工程名称：宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目      编号：JLPZ-03
	日期及气候：2015.4.4        多云
	施工地点：宁波市镇海镇海区百隆东方厂区

	旁站的部位或工序：2#3万锭车间

	旁站监理开始时间：8:00
	旁站监理结束时间：17:00

	施工情况：
1、施工人员12人。

2、施工机械：振动棒。

3、砼为商品混凝土，强度等级为C25，采用输送泵输送至浇筑部位。
4、浇捣顺序和方法：振捣密实后，人工抹平收浆。

5、设计坍落度：180±20㎜；浇筑方量：51m3。

	监理情况：
1、检查施工人员、施工管理人员均到岗情况。

2、审查混凝土配合比通知单。

3、检查坍落度：171㎜。

4、砼试块留置标养试块一组，同条件养护试块一组，符合要求。

5、模板支撑牢固，未发现胀模。

6、砼浇捣过程中全过程旁站监理。

	发现问题：个别基础振捣不够密实。



	处理意见：
立即口头通知施工方安排人处理。

	备注：


	承包单位：                  
质 检 员：                  
日    期：     年   月   日
	项目监理机构：                  
旁站监理人员：                  
日     期：   年   月   日


填报说明：

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存    份。

旁站记录表       
工程名称：宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目      编号：JLPZ-04
	日期及气候：2015.4.12        多云
	施工地点：宁波市镇海镇海区百隆东方厂区

	旁站的部位或工序：1#3万锭车间

	旁站监理开始时间：8:00
	旁站监理结束时间：17:00

	施工情况：
1、施工人员12人。

2、施工机械：振动棒。

3、砼为商品混凝土，强度等级为C25，采用输送泵输送至浇筑部位。
4、浇捣顺序和方法：振捣密实后，人工抹平收浆。

5、设计坍落度：180±20㎜；浇筑方量：60m3。

	监理情况：
1、检查施工人员、施工管理人员均到岗情况。

2、审查混凝土配合比通知单。

3、检查坍落度：173㎜。

4、砼试块留置标养试块一组，同条件养护试块一组，符合要求。

5、模板支撑牢固，未发现胀模。

6、砼浇捣过程中全过程旁站监理。

	发现问题：个别基础振捣不够密实。



	处理意见：
立即口头通知施工方安排人处理。

	备注：


	承包单位：                  
质 检 员：                  
日    期：     年   月   日
	项目监理机构：                  
旁站监理人员：                  
日     期：   年   月   日


填报说明：

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存    份。

旁站记录表       
工程名称：宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目      编号：JLPZ-05
	日期及气候：2015.4.18        小雨转阴
	施工地点：宁波市镇海镇海区百隆东方厂区

	旁站的部位或工序：1#3万锭车间

	旁站监理开始时间：8:00
	旁站监理结束时间：17:00

	施工情况：
1、施工人员12人。

2、施工机械：振动棒。

3、砼为商品混凝土，强度等级为C25，采用输送泵输送至浇筑部位。
4、浇捣顺序和方法：振捣密实后，人工抹平收浆。

5、设计坍落度：180±20㎜；浇筑方量：40m3。

	监理情况：
1、检查施工人员、施工管理人员均到岗情况。

2、审查混凝土配合比通知单。

3、检查坍落度：175㎜。

4、砼试块留置标养试块一组，同条件养护试块一组，符合要求。

5、模板支撑牢固，未发现胀模。

6、砼浇捣过程中全过程旁站监理。

	发现问题：个别基础振捣不够密实。



	处理意见：
立即口头通知施工方安排人处理。

	备注：


	承包单位：                  
质 检 员：                  
日    期：     年   月   日
	项目监理机构：                  
旁站监理人员：                  
日     期：   年   月   日


填报说明：

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存    份。
旁站记录表       
工程名称：宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目      编号：JLPZ-06
	日期及气候：2015.4.28   多云
	施工地点：宁波市镇海镇海区百隆东方厂区

	旁站的部位或工序：箱逆变基础底板

	旁站监理开始时间：15:00
	旁站监理结束时间：17:30

	施工情况：
1、施工人员12人。

2、施工机械：振动棒。

3、砼为商品混凝土，强度等级为C25，采用输送泵输送至浇筑部位。
4、浇捣顺序和方法：振捣密实后，人工抹平收浆。

5、设计坍落度：180±20㎜；浇筑方量：52m3。

	监理情况：
1、检查施工人员、施工管理人员均到岗情况。

2、审查混凝土配合比通知单。

3、检查坍落度：168㎜。
4、砼试块留置标养试块一组，同条件养护试块一组，符合要求。

5、砼浇捣过程中全过程旁站监理。

	发现问题：渗水井尺寸不符合图纸要求。


	处理意见：
立即要求方施工方整改。

	备注：


	承包单位：                  
质 检 员：                  
日    期：     年   月   日
	项目监理机构：                  
旁站监理人员：                  
日     期：   年   月   日


填报说明：

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存    份。

旁站记录表       
工程名称：宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目      编号：JLPZ-07
	日期及气候：2015.5.1         晴
	施工地点：宁波市镇海镇海区百隆东方厂区

	旁站的部位或工序：试样车间

	旁站监理开始时间：8:00
	旁站监理结束时间：17:00

	施工情况：
1、施工人员12人。

2、施工机械：振动棒。

3、砼为商品混凝土，强度等级为C25，采用输送泵输送至浇筑部位。
4、浇捣顺序和方法：振捣密实后，人工抹平收浆。

5、设计坍落度：180±20㎜；浇筑方量：48m3。

	监理情况：
1、检查施工人员、施工管理人员均到岗情况。

2、审查混凝土配合比通知单。

3、检查坍落度：172㎜。

4、砼试块留置标养试块一组，同条件养护试块一组，符合要求。

5、模板支撑牢固，未发现胀模。

6、砼浇捣过程中全过程旁站监理。

	发现问题：个别基础振捣不够密实。



	处理意见：
立即口头通知施工方安排人处理。

	备注：


	承包单位：                  
质 检 员：                  
日    期：     年   月   日
	项目监理机构：                  
旁站监理人员：                  
日     期：   年   月   日


填报说明：

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存    份。

旁站记录表       
工程名称：宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目      编号：JLPZ-08
	日期及气候：2015.5.6         多云
	施工地点：宁波市镇海镇海区百隆东方厂区

	旁站的部位或工序：箱逆变基础圈梁

	旁站监理开始时间：9:00
	旁站监理结束时间：10:30

	施工情况：
1、施工人员8人。

2、施工机械：振动棒。

3、砼为商品混凝土，强度等级为C25，采用输送泵输送至浇筑部位。
4、浇捣顺序和方法：振捣密实后，人工抹平收浆。

5、设计坍落度：180±20㎜；浇筑方量：52m3。

	监理情况：
1、检查施工人员、施工管理人员均到岗情况。

2、审查混凝土配合比通知单。

3、检查坍落度：176㎜。

4、砼试块留置标养试块一组，同条件养护试块一组，符合要求。

5、模板支撑牢固，未发现胀模。

6、砼浇捣过程中全过程旁站监理。

	发现问题：基础圈梁百叶窗模板有变形。


	处理意见：
立即通知施工方安排人处理。

	备注：


	承包单位：                  
质 检 员：                  
日    期：     年   月   日
	项目监理机构：                  
旁站监理人员：                  
日     期：   年   月   日


填报说明：

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存    份。

