JZLB8  旁站监理记录表
安全旁站监理记录表
工程名称：百隆东方2.86MWp分布式光伏发电项目          编号：BRDF-JL- 003                                                                                                       

	日期及气候：2015.5.14-2015.6.10
	工程地点：宁波镇海百隆东方厂区

	旁站监理的部位或工序：箱逆变基础及高低压配电房

	旁站监理开始时间： 8:00-12:00
	旁站监理结束时间： 14：00-17:00

	施工情况：
准备：1、施工单位安全员朱杰锋及施工人员。2、主要设备：资料齐全的汽车起重机一辆，吊车专用吊带两根，安全警示带65米。
施工过程：1、2015.5.14-2015.6.10期间，逆变器、箱变、高压柜到货后，吊车驾驶员把吊车停到相应基础或高压配电房侧方，检查吊车各项性能符合汽车起重机规范要求后启动吊车支点，施工人员佩戴安全帽拉好安全警示带，现场指挥人员到位及配备对讲机，吊车驾驶员启动吊车吊臂到位后放下吊钩，施工人员把吊车专用吊带两根用于固定相应电气设备，把吊带可靠挂于吊车吊钩上，指挥人员用对讲机指挥吊车把设备吊到相应位置。

	监理情况：
1、施工前检查吊车设备定期检测报告和驾驶人员资质符合规范要求。
2、检查施工单位资质，施工人员资质符合要求。

3、检查施工人员安全技术交底符合规范要求。
4、配合吊车驾驶人员检查吊车各项技术指标符合规范要求。

5、检查吊装场地和安全警示带设置符合规范要求。

6、检查施工人员安全劳保用品佩戴符合规范要求。

7、检查吊带，叉车，及其他吊装设备和材料符合要求。

8、检查屋面当日组件吊装整个施工过程符合规范要求。

	发现问题：由于在厂区施工其他人员较多，禁区和吊车吊臂下有时会有人员走动

	处理意见：要求施工人员严格执行“十不吊”各项规定，检查符合规范要求后开始施工。

	备   注：

	施工项目部： 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司               

质  检  员：                 

日      期：    年    月    日
	监理项目部：   常州正衡监理                

旁站监理人员：                  

日      期：    年   月    日


注  本表由监理项目部填写，监理项目部存    份。
