           旁站监理记录表

表号： DJS-B12

工程名称：  泰安泰广东平16MW分布式屋顶光伏发电项目    编号：
	日期及气候：2015.11.14    阴
	工程地点：东顺厂卫品区1#厂房屋顶

	旁站监理的部位或工序：屋顶夹具安装

	旁站监理开始时间：9:00
	旁站监理结束时间：11:00

	施工情况：施工人员30人，使用吊车将夹具吊至屋顶，再由人将夹具摆放在彩钢屋面上，然后拉线定位。将其夹在彩钢凸槽上，施工人员拿六角扳手将螺丝拧紧。

	监理情况：对夹具安装全过程进行旁站监理，工序为拉线定位，摆放夹具在凸槽上，施工人员拧紧螺丝。各工序施工符合规范要求，个别工序质量差异的部位，发现后已要求施工单位现场及时整改。

	发现问题：

    1.个别夹具螺丝没有拧紧。


	处理意见：

   1. 要求现场施工人在拧螺丝时候将螺丝拧紧。


	备注：



	项目部：                  

质检员：               
年   月   日
	项目监理部：                 
旁站监理人员：               
年   月   日


本表由项目监理部填写，项目监理部存  份
