            旁站监理记录表

表号： DJS-B12

工程名称：泰安泰广东平16MW分布式屋顶光伏发电项目      编号：
	日期及气候：2015.12.1  阴
	工程地点：东顺卫品厂区1#厂房

	旁站监理的部位或工序：组件安装

	旁站监理开始时间9:00
	旁站监理结束时间：11:30

	施工情况：施工人员30人，根据图纸要求拉水平线，使用工具：内六角L形扳手，长条螺母，内六角螺栓，卷尺，光伏组件。
             

	监理情况：遵照《太阳电池方阵安装》中有关规定我方监理以下

          1.拧螺栓的松紧；

          2.组件与组件之间的接线；
              3.每一排组件的水平标准；

              4.组件的整体效果平整度。
            

	发现问题：1.组件的压块位置不统一；

          2.每排组件不呈水平线；

          3.螺母栓松动。   
          

	处理意见：1.统一压块位置，不能乱压块。

          2.拉设水平线，以水平线为标准进行作业；

          3.施工人员拧螺母时要拧紧。



	备注：



	项目部：                  

质检员：               
年   月   日
	项目监理部：                 
旁站监理人员：               
年   月   日


本表由项目监理部填写，项目监理部存  份
