           旁站监理记录表

表号TATG

工程名称：泰安泰广东平16MW分布式屋顶光伏发电项目      编号：
	日期及气候：2015.12.31  晴
	工程地点：东顺厂区配电房室外

	旁站监理的部位或工序：变配电房外接地沟

	旁站监理开始时间：13:00
	旁站监理结束时间：15：30

	施工情况：施工人员5人，在挖掘机开挖好的宽0.5m，深1m沟内，将长2.5m,50mm*50mm一端加工成尖头形状的镀锌角钢，打入顶端距离地面600mm时停止，用镀锌的扁铁焊接在一起，焊接完成后清理焊接处残留焊药，涂抹油漆做好防腐处理。最后使用摇表进行检测电阻数据均＜4Ω，符合标准要求。按此方法依次进行剩下部分的作业。



	监理情况：对接地施工的全过程进行旁站监理，工序为地下打角钢，排放扁铁，角钢与扁铁焊接，涂抹油漆，摇表测量电阻。各工序施工符合规范要求，个别工序质量差异的部位，发现后已要求施工单位现场及时整改。

	发现问题：

    1.个别角钢打入地下距离不够；

2.个别焊接处未进行清理就涂抹油漆；



	处理意见：

1.要求现场施工人员将角钢继续往地下打，打到角钢顶端距离地面600mm停止。

2.焊接完毕后先清理焊接处的焊药，再涂抹油漆。



	备注：



	项目部：                  

质检员：               
年   月   日
	项目监理部：                 
旁站监理人员：               
年   月   日


本表由项目监理部填写，项目监理部存  份
