[bookmark: _Toc345925831]旁 站 监 理 记 录 表
工程名称：郑家寨20MW光伏发电项目                     编号：ZJZGD-CZZH-GZJ-001
	日期及气候：  2016-6-12  24/27℃  晴
	施工地点：5#区域

	旁站监理的部位或工序： 支架安装

	旁站监理开始时间： 09:35
	旁站监理结束时间：  10:20

	施工情况：
1.施工人员35人；
2.质检员、施工员已就位；
3.施工工具：扳手、钢卷尺；水平尺、小线、角度尺；
4施工顺序：安装立桩→安装斜撑→安装斜梁→安装檩条→安装加强拉筋（斜拉）；

	监理情况：
1.施工过程采用拉线的方式保持水准度及垂直度；
2.各零部件安装可靠牢固；
3.紧固件已按照一螺栓一螺母、两平垫一弹垫的方式进行安装；
4.支架外观表面光洁、无毛刺；
5.立杆垂直度与水平度误差满足要求；
6.安装倾角符合要求。

	发现问题：
 无

	处理意见；
 无

	备注：（包括处理结果）：

	承包单位：国电南京自动化股份有限公司                                                   
质检员（签字）：                  
日      期：        年    月    日
	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司
旁站监理人员：                 
日      期：        年    月    日


[bookmark: _GoBack]填报说明：  本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  1 份。
