[bookmark: _Toc345925831]旁 站 监 理 记 录 表
工程名称：郑家寨20MW光伏发电项目                   编号：ZJZGD-CZZH-ZDZZ-001
	日期及气候：2016-6-23  25/27℃  晴/多云
	施工地点：4-5#箱变

	旁站监理的部位或工序：高压电缆终端制作 

	旁站监理开始时间： 09:20
	旁站监理结束时间：  12:45

	施工情况：
1. 作业人员共计5人，其中工作负责人（监护人）1人，电缆制作人员2人，试验人员1人，记录人员1人.
2.施工仪器：对相器、兆欧表铁锯、锉刀、断线钳、钳压机、美工刀；
[image: ]3.作业顺序：电缆校潮→直流耐压测试→剥除外护层→剥除铠装层→剥除内护层→剥除屏蔽层→固定底线→剥除内衬层→剥除绝缘层→安装分支套及冷缩套管→压接线鼻子→缠绕绝缘胶带及相色带。
 [image: ]

	监理情况：
1.安全员已就位；
2.作业过程中，用砂纸将绝缘层外内衬层打磨干净，再用无纺布蘸上酒精将绝缘层外擦拭干净后，涂抹绝缘硅油。之后套上分支套管及冷缩套。
3.相色带清晰可辨，绝缘措施安全、有效。
4.施工过程符合要求。

	发现问题： 无

	处理意见；无

	备注：（包括处理结果）：

	

承包单位：国电南京自动化股份有限公司                                                    
质检员（签字）：                  
日      期：        年    月    日
	

[bookmark: _GoBack]项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司
旁站监理人员：                 
日      期：        年    月    日


填报说明：  本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  1 份。
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