                旁站监理记录表
[bookmark: _GoBack]工程名称：图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目                编号：JZLB8-016
	日期及气候：2016、6、2       多云     13--25℃
	工程地点：项目箱、逆变基础施工现场    

	旁站监理的部位或工序：6#光伏区箱、逆变基础混凝土浇筑 

	旁站监理开始时间：2016、6、2、上午  9:30  
	旁站监理结束时间：2016、6、2 上午11：50

	
施工情况：                
          现场施工人员4人，采用自拌C40混凝土，一台混凝土搅拌机，一台装载机运送混凝土，一台振动棒                           
          

	
监理情况：
           对自拌C40混凝土配合比进行现场确认，对混凝土的坍落度进行检测，对试块的制作过程及编号进行
      监督，对模板的尺寸及牢固度进行检查，对预埋件尺寸进行复核，对整个浇筑过程的震动情况进行监督。
        
    

	
发现问题：
          个别地方支模不规范，基础墙板模板弯曲。

	
处理意见：
          要求立即进行修复，确保基础浇筑后外观尺寸符合设计要求。 

	备注：




	

               施工项目部：                 

               质  检  员：                 
                  
            日      期：        年    月    日
	
        
        监理项目部：                   
 
旁站监理人员：                  

日        期：       年    月     日


注  本表由监理项目部填写，监理项目部存  1  份。

