                旁站监理记录表
[bookmark: _GoBack]工程名称：图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目                编号：JZLB8-009
	日期及气候：2016、5、15       晴     14--31℃
	工程地点：项目箱、逆变基础施工现场    

	旁站监理的部位或工序：9#光伏区箱、逆变桩基混凝土浇筑  

	旁站监理开始时间：2016、5、15、上午  8:40  
	旁站监理结束时间：2016、5、15上午11：30

	
施工情况：       
           现场施工人员5人，采用自拌C40混凝土，一台混凝土搅拌机，一台装载机运送混凝土，一台振动棒，
      2名木工配合浇筑。        

	
监理情况：
            对自拌C40混凝土配合比进行现场确认，对混凝土的坍落度进行检测，对试块的制作过程及编号进行
      监督，对模板的尺寸及牢固度进行检查，对预埋件尺寸进行复核，对整个浇筑过程的震动情况进行监督。

    

	
发现问题：
            浇筑后没有及时收面，表面粗糙。

	
处理意见：
            要求施工方在浇筑完成后，及时收面，保证墙板表面平整美观。
      

	备注：




	

               施工项目部：                 

               质  检  员：                 
                  
            日      期：        年    月    日
	
        
        监理项目部：                   
 
旁站监理人员：                  

日        期：       年    月     日


注  本表由监理项目部填写，监理项目部存  1  份。

