表B.5  旁站监理记录表

工程名称：隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目   编号：LHJH-CZZH-004
	日期及气候：2016、10、16  阴转多云 4~18℃
	施工地点：光伏区

	旁站监理的部位和工序：3~4#区灌注桩混凝土浇筑

	旁站监理开始时间：8:00
	旁站监理结束时间：17:00

	施工情况：1、灌注桩的测量放线完成，插标签定位打孔，孔深2500mm左右，桩高700mm，直径300mm；2、钢筋笼、预埋件制作好运送至现场，检查长度要符合设计，模具采用直径300mm波纹管制作，可以重复使用；3、C30混凝土由于山路不便商混车辆通行，采取自拌式，但要出混凝土配合比报告，按批次进行试块留置，水泥、石子、沙材料要送检。4、采用1.5m长的振捣器进行振捣，现场发电机发电；5、注意灌注桩的直线度、垂直度、随山坡递增递减的顺直度；6、每串组件桩标高拉线保持在一个高度上；7、本次浇筑400根桩左右（0.226m3/根）约90 m3。

	监理情况：1、检查施工单位项目经理、质检员、技术员、施工员、安全员到岗情况，均到场；2、检查运输混凝土装载机的年审是否合格，驾驶员的操作证是否具有；3、按图纸进行复核间距、桩垂直度；4、注意预埋件的焊渣药皮的清理干净，模具要刷脱模剂，成桩的养护。

	发现问题：振捣器长度不够要求换成4m长度才能达到孔的深度，成桩的垂直度有部分的偏差。

	处理意见：要控制好打孔的垂直度，要有专人校核。

	备注（包括处理结果）：注意冬季施工混凝土的养护，要制定《冬季混凝土施工方案》，施工人员注意要戴好安全帽。

	承包单位：                   

质 检 员：                   
   日     期：2016年 10月16日
	项目监理机构：                   

旁站监理人员：                   
   日     期： 2016年10月16日


填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存   1   份。
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