表B.5  旁站监理记录表

工程名称：隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目   编号：LHJH-CZZH-026
	日期及气候：2016、12、28 晴 -19~-4℃
	施工地点：外输电线路（共10级塔基）

	旁站监理的部位和工序：5#塔基基础混凝土C25浇筑

	旁站监理开始时间：12:30
	旁站监理结束时间：17:00

	施工情况：1、塔基基础的测量放线、土方开挖完成，已经按图纸复核基础深度、宽度；2、钢筋笼、预埋件制作好运送至现场，检查规格、长度要符合设计，模具采用木模板，可以重复使用；3、C25混凝土采用商品混凝土，按检测站要求批次进行试块留置及送检。4、采用4.5m长的振捣器进行逐层振捣，现场发电机发电；5、注意基础柱的垂直度、方正度、根开、对角线尺寸按各个塔型核对；6、由于冬季施工，要注意加温养护及按照冬季施工方案进行施工；7、本次浇筑量约36.20m3。

	监理情况：1、检查施工单位项目经理、质检员、技术员、施工员、安全员到岗情况，均到场；2、检查运输混凝土车辆的年审是否合格，驾驶员的操作证是否具有；3、按图纸进行复核基础柱间距、垂直度、根开、对角线；4、注意预埋螺栓的规格长度，模具要刷脱模剂，基础的养护；5、检查混凝土的报告单是否符合设计。

	发现问题：钢筋保护层厚度不均匀，垫块不到位，浇筑时未从低处开始浇筑。

	处理意见：要求按设计图纸、施工规范来进行控制。

	备注（包括处理结果）：以上问题已经整改，注意冬季施工混凝土的养护，已经制定《冬季混凝土施工方案》，施工人员注意要戴好安全帽。

	承包单位：                   

质 检 员：                   

   日     期：2016年 12月28日
	项目监理机构：                   

旁站监理人员：                   

   日     期： 2016年12月28日


填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存   1   份。

[image: image1.jpg]%B.5 FWHBRRR

LRRARR: e B = B TR 20 FEAOCEATH %5 LHJH-CZZH-026

AW 2016, 12, 28 T -197-4C T MR AR (3 10 )

5y MR LA TP+ sHIEIEREE L €25 DE

5y L5 AU (R : 17:00

kW ETAAR []: 12:30
FETASL: 1. SEERERRR RS LR, Bk AL BIERRIRTE R 2,

. BURERIEEEE I, RITIR. KAt BERRRARUR, AILAE
S 3. C25 TR R T AL TR SR K HEAT WA B LSO 4 Paii]
4.5m KHRIGEEFRIZIRG, A RBHLRIE: 5 PR IR T E AL JTIERL. BT
SRR B 6. T AT, S RN P B A i Ly SREAT
HTs 7. AWSESEL 3620m’

WS, 1. BRI TEAE AR, R SRR WA, e RBREL, HF
;2. MFTESRECL ERO T RE G A KRR S B 3. KERIETE
PRk, BEE. BT, WAL 4 B TR U R, BUELBLRIBAG,
SR 5. RERELORE LR A AR

B WIRRIEEAE, BRI, PEHUR R CATFIRBESH

e R, IR,

S

EIAN): DL LRBCAR, BB RRL I, SamE (8
D, WA %





