旁站监理记录表
工程名称：通榆金源20MW分布式光伏发电项目）光伏发电项目  
编号：PZJL-TYJY-045　　　
	日期及气候：2017.05.04 晴 4-28°
	施工单位：中国电建集团贵州工程公司

	旁站监理的部位或工序：主变压器安装

	旁站监理开始时间:2017.05.04   09:30
	旁站监理结束时间：2017.05.04  11:10

	施工情况：
1、1.现场施工人员  8  人，分工  2组   。施工负责人、质检员、安全员   3人   ，  均   持证上岗。主变压器运输人员或厂家技术人员进入施工现场，施工方应与其每天签订安全生产协议，并进行安全交底。
2.水准仪  1  个，并已向监理项目部报审，且在有效期内。
3.主变压器进入施工现场前，施工方配合运输方就主变行驶路线进行确认，并提出相应的须注意事项。
4.主变压器就位前，再次对照图纸核查预埋件、基础高差符合设计规范要求。
5.本体就位安全、可靠。
6.强制性条文执行情况详见《强制性条文执行检查记录表》。

	监理情况：
1、1.检查作业指导书  1 份。
2.检查安全施工作业票 1  份。
3.参加施工项目部对主变运输人员、厂家技术人员的安全交底。
4.本变压器安装就位与基础对应，预埋件吻合无缝隙，
5.就位后本体接地导通良好，牢靠。


	发现问题：
          无


	处理意见：
          无


	备注：
          无


	旁站监理人员签字：                                  年      月      日




旁站监理记录表
工程名称：通榆金源20MW分布式光伏发电项目）光伏发电项目  
编号：PZJL-TYJY-046　　　
	日期及气候：2017.04.30 晴 2-13°
	施工单位：中国电建集团贵州工程公司

	旁站监理的部位或工序：接地变安装

	旁站监理开始时间:2017.04.25   14:25
	旁站监理结束时间：2017.04.25  15:30

	施工情况：
1、1.现场施工人员  7  人，分工  2组   。施工负责人、质检员、安全员   3人   ，  均   持证上岗。接地变运输人员或厂家技术人员进入施工现场，施工方应与其每天签订安全生产协议，并进行安全交底。
2.水准仪  1  个，并已向监理项目部报审，且在有效期内。
3.接地变进入施工现场前，施工方配合运输方就主变行驶路线进行确认，并提出相应的须注意事项。
4.接地变就位前，再次对照图纸核查预埋件、基础高差符合设计规范要求。
5.本体就位安全、可靠。
6.强制性条文执行情况详见《强制性条文执行检查记录表》。

	监理情况：
1、1.检查作业指导书  1 份。
2.检查安全施工作业票 1  份。
3.参加施工项目部对接地变输人员、厂家技术人员的安全交底。
4.本变接地变安装就位与基础对应，预埋件吻合无缝隙。
5.就位后本体接地导通良好，牢靠。


	发现问题：
          无


	处理意见：
          无


	备注：
          无


	旁站监理人员签字：                                  年      月      日




旁站监理记录表
工程名称：通榆金源20MW分布式光伏发电项目）光伏发电项目  
编号：PZJL-TYJY-047　　
	[bookmark: _GoBack]日期及气候：2017.04.30  晴 2-13°
	施工单位：中国电建集团贵州工程公司

	旁站监理的部位或工序：SVG无功补偿安装

	旁站监理开始时间:2017.04.27 10:30
	旁站监理结束时间：2017.04.27  11:02

	施工情况：
1、1.现场施工人员  8  人，分工  2组   。施工负责人、质检员、安全员   3人   ，  均   持证上岗。SVG运输人员或厂家技术人员进入施工现场，施工方应与其每天签订安全生产协议，并进行安全交底。
2.水准仪  1  个，并已向监理项目部报审，且在有效期内。
3.SVG进入施工现场前，施工方配合运输方就主变行驶路线进行确认，并提出相应的须注意事项。
4.SVG就位前，再次对照图纸核查预埋件、基础高差符合设计规范要求。
5.本体就位安全、可靠。
6.强制性条文执行情况详见《强制性条文执行检查记录表》。

	监理情况：
1、1.检查作业指导书  1 份。
2.检查安全施工作业票 1  份。
3.参加施工项目部对接地变输人员、厂家技术人员的安全交底。
4.SVG安装就位与基础对应，预埋件吻合无缝隙。
5.就位后本体接地导通良好，牢靠。


	发现问题：
          无


	处理意见：
          无


	备注：
          无


	旁站监理人员签字：                                  年      月      日




旁站监理记录表
工程名称：通榆金源20MW分布式光伏发电项目）光伏发电项目  
编号：PZJL-TYJY-048　　　
	日期及气候：2017.05.06  晴 -10-6°
	施工单位：中国电建集团贵州工程公司 

	旁站监理的部位或工序：逆变安装就位（2#、3#、4#、5#、11#、12#、13#）

	旁站监理开始时间:2017.05.06 08:30
	旁站监理结束时间：2017.05.06 12:02

	施工情况：
1、1.现场施工人员  8  人，分工  2组   。施工负责人、质检员、安全员   3人   ，  均   持证上岗。逆变运输人员或厂家技术人员进入施工现场，施工方应与其每天签订安全生产协议，并进行安全交底。
2.水准仪  1  个，25吨吊车并已向监理项目部报审，且在有效期内。
3.逆变进入施工现场前，施工方配合运输方就主变行驶路线进行确认，并提出相应的须注意事项。
4.逆变就位前，再次对照图纸核查预埋件、基础高差符合设计规范要求。
5.强制性条文执行情况详见《强制性条文执行检查记录表》。

	监理情况：
1、1.检查作业指导书  1 份。
2.检查安全施工作业票 1  份。
3.参加施工项目部对接地变输人员、厂家技术人员的安全交底。
4.逆变安装就位与基础对应，预埋件吻合无缝隙。
5.现场无安全事故发生。


	发现问题：
          无


	处理意见：
          无


	备注：
          无


	旁站监理人员签字：                                  年      月      日




旁站监理记录表
工程名称：通榆金源20MW分布式光伏发电项目）光伏发电项目  
编号：PZJL-TYJY-049　　
	日期及气候：2017.05.06  晴 -5-8°
	施工单位：中国电建集团贵州工程公司 

	旁站监理的部位或工序：逆变安装就位（1#、6#、7#、8#、9#、10#、14#、15#）

	旁站监理开始时间:2017.05.06 08:30
	旁站监理结束时间：2017.05.06 16:10

	施工情况：
1、1.现场施工人员  8  人，分工  2组   。施工负责人、质检员、安全员   3人   ，  均   持证上岗。逆变运输人员或厂家技术人员进入施工现场，施工方应与其每天签订安全生产协议，并进行安全交底。
2.水准仪  1  个，25吨吊车并已向监理项目部报审，且在有效期内。
3.逆变进入施工现场前，施工方配合运输方就主变行驶路线进行确认，并提出相应的须注意事项。
4.逆变就位前，再次对照图纸核查预埋件、基础高差符合设计规范要求。
5.强制性条文执行情况详见《强制性条文执行检查记录表》。

	监理情况：
1、1.检查作业指导书  1 份。
2.检查安全施工作业票 1  份。
3.参加施工项目部对接地变输人员、厂家技术人员的安全交底。
4.逆变安装就位与基础对应，预埋件吻合无缝隙。
5.现场无安全事故发生。


	发现问题：
          无


	处理意见：
          无


	备注：
          无


	旁站监理人员签字：                                  年      月      日





