旁站监理记录表
	日期及天气：2016、10、11日多云东风微风12~19℃
                        阴转多云
	施工单位：江苏华能建设工程集团有限公司

	旁站监理的部位或工序：9♯12♯箱变基础梁、板、柱砼浇筑

	旁站监理开始时间：15.40分
	旁站监理结束时间：17.00分

	旁站的关键部位、关键工序的施工情况：
    本工程砼采用鲁山县信宝商品砼有限公司供应C30级、塌落度180±20；浇筑总计方量：10.m3；根据预拌砼进行了出厂检验和交货验收；采用罐车自卸和装载机配合运输至工作面；施工机械设备及人员      （找平4人、振捣1人、摸面1人）准备齐全，发电机带动插入式（220V两相手提）振捣器振捣，连续浇筑，砼浇筑符合施工方案及工程建设强制性标准要求；施工单位质检员在岗值班；并按浇筑方量留置了两组试块，一组同条件，一组拆模。
	
	
	




	发现的问题及处理情况：
梁保护层垫块布置的稀少，悬挑板负弯距筋踩踏变型严重。
把保护层垫块增补合格，悬挑负弯距筋整改到位后，复验合格再进行砼浇筑。
经复验合格，允许砼浇筑。





	旁站监理人员（签字）：                                                       年    月    日 
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