GFDZJBM30：旁站监理记录表
旁站监理记录表
[bookmark: _GoBack]工程名称：临漳县戴克电器11MW屋顶分布式光伏发电项目      编号：ZHJL-PZJL- 003   	
	日期及天气：2016.12.11  阴转小雨  -1-7°c
	施工单位：中徽机电科技股份有限公司

	旁站监理的部位或工序：预制仓基础垫层

	旁站监理开始时间：2016.12.11  09:00
	旁站监理结束时间：2016.12.11  10:00

	旁站的关键部位、关键工序施工情况：
    准备：1、中徽机电科技股份有限公司施工负责人程贵飞，施工人员10人。2、主要设备：1台混凝土搅拌车、振动棒1台、铁抹子、小车、铁锹；3、砼强度等级C20防冻商品砼。
施工工艺：基层处理→操平标高→弹水平控制线→商品混凝土运输到现场→混凝土质量检查→浇筑混凝土→抹平→保养
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	发现的问题及处理情况：

    1、施工前对班组进行安全技术交底；2、控制轴线情况，检查施工方人料机准备情况；3、混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工，管理人员到位；4、检验到场混凝土的配合比；5、做好试块制作旁站监督工作,要求制作人员持证上岗，本次混凝土试块现场取样1组，并促施工单位做好试块养护工作。

发现问题：检查发现箱逆变基础垫层及条形基础内有浮土。
处理意见：要求施工单位在浇筑垫层混凝土前，预制仓基础内的浮土清理干净。
备   注：施工单位已整改完成，预制仓基础内的浮土在浇筑混凝土前已清理。



	旁站监理人员（签字）：                                                       年    月    日 


注  1.	本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2.	如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3.	本表一式一份，监理项目部留存。  
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