GFDZJBM30：旁站监理记录表
旁站监理记录表
[bookmark: _GoBack]工程名称：临漳县戴克电器11MW屋顶分布式光伏发电项目      编号：ZHJL-PZJL- 010   	
	日期及天气：2016.12.21   小雨  -0-4°c
	施工单位：中徽机电科技股份有限公司

	旁站监理的部位或工序：高压仓基础地圈梁及挑檐板

	旁站监理开始时间：2016.12.21  10:00
	旁站监理结束时间：2016.12.21  12:00

	旁站的关键部位、关键工序施工情况：
    准备：1、中徽机电科技股份有限公司施工负责人程贵飞，施工人员10人。2、主要设备：1台混凝土搅拌车、1台混凝土泵送车、振动棒1台、铁抹子、小车、铁锹；3、砼强度等级C25防冻商品砼。
施工工艺：基层处理→操平标高→弹水平控制线→模板安装加固检查→钢筋安装检查→商品混凝土运输到现场→混凝土质量检查→浇筑混凝土→抹平→保养
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	发现的问题及处理情况：
    
    1、施工前对班组进行安全技术交底；2、控制轴线情况，检查施工方人料机准备情况及模板安装、钢筋制作安装工艺；3、混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工，管理人员到位；4、检验到场混凝土的配合比；5、做好试块制作旁站监督工作,要求制作人员持证上岗，本次混凝土试块现场取样1组，并促施工单位做好试块养护工作。

发现问题：无。
处理意见：无。
备   注：


	旁站监理人员（签字）：                                                       年    月    日 


注  1.	本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2.	如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3.	本表一式一份，监理项目部留存。  



[image: 高压仓基础地圈梁、板]
image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg
AR LT SHIE

AHiEHS: DC16110042

(v PR R A ERRE /
LY I £ 5 S RAIRA ) REtHm s PB-011291
waa IR e L B 1KV R T4 SR 4 9
T2tk T SRR €25 Bk
BECHBEE.
REE LR AC25-180-GD25-P. 0 GESUARAL i i
g 180mm | fEfeEtiE | 2016-12-21 | FUE G E 32m’
A
shEgsm | o | TRIEAE /
B
B # B R &
B30 Ki [ AF BER S 1| Shng) 2
a8 |wake| e wE | pax | AoV /
Mg, 825 | p.od2.5 L3l 5-25mm 14 —% & /
£ R UEWERAT =3 we HOUBe ™ | HRERFR ST /
SIARESRS | C-010122 | S-010133 | GD-010134 | F-010111 | BF-010087 /
&iE /
RRE L A
ESRE PUESREE iz Gk, 71im
RERS 3SR EEH (Mpa) RERHS SREE( (Mpa) | RGNS | FREF(H (Mpa)
/ / 75 / /
/ / / 4 / 7/
/ / / / /
/ 7 / / VA
by BRE L \ Fr
LSRRG sy

FRfEZ (Mpa) SRIE

RS T ERIE FRA G AP () 9

FHIME (Mpa)

/

/ Pl

NS

Hik:
HAAKAZY  BEAbaE s (BF) Ny
MEES: 2016512421 8 S

HRERT AL 0 H ) 55 0 )





