GFDZJBM30：旁站监理记录表
旁站监理记录表
[bookmark: _GoBack]工程名称：临漳县戴克电器11MW屋顶分布式光伏发电项目      编号：ZHJL-PZJL- 006   	
	日期及天气：2016.12.16  霾  -4-7°c
	施工单位：中徽机电科技股份有限公司

	旁站监理的部位或工序：E区9#、10#箱逆变基础底板

	旁站监理开始时间：2016.12.16  08:30
	旁站监理结束时间：2016.12.16  11:00

	旁站的关键部位、关键工序施工情况：
    准备：1、中徽机电科技股份有限公司施工负责人程贵飞，施工人员10人。2、主要设备：1台混凝土搅拌车、1台混凝土泵送车、振动棒1台、铁抹子、小车、铁锹；3、砼强度等级C25防冻商品砼。
[image: IMG_20161206_165803]施工工艺：基层处理→操平标高→弹水平控制线→商品混凝土运输到现场→混凝土质量检查→浇筑混凝土→抹平→保养
[image: 20161117_111349]












	发现的问题及处理情况：
    
    1、施工前对班组进行安全技术交底；2、控制轴线情况，检查施工方人料机准备情况；3、混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工，管理人员到位；4、检验到场混凝土的配合比；5、做好试块制作旁站监督工作,要求制作人员持证上岗，本次混凝土试块现场取样1组，并促施工单位做好试块养护工作。

发现问题：无。
处理意见：无。
备   注：


	旁站监理人员（签字）：                                                       年    月    日 


注  1.	本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2.	如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3.	本表一式一份，监理项目部留存。  



[image: E区箱逆变基础底板]
image1.jpeg
K

MBI e





image2.jpeg




image3.jpeg
AR EE L A RAE

ik ilSi 7. DC16110039

BETE LR A SR / |
(LY vi Il AR IR E] 1 &t PB-011291 ,
_— GBS L IKW 5 5 A i a1k
4 1 i i A4 05 it
i L AH ST SHE SR (25 i iR J
AR AC25-180-GD25-P. 0 R | KA A
IR 180mm (I8t 1) ‘ 2016-12-16 | Fi7E (Bt 12 5m*
Tl g R %
Lo R
LS TR
Kl wr HT Bak gL | bz 2
e — - Ered]
AR | T 24 e ‘;;ﬁ[l’
p.od2. 5 7 5-25mm 1 4% —Eh
UEWERAT 22 ez HhwEd ™ | MR ZR5E 4
“c—mung $-010131 | GD-010132 | F-010109 | BF-010086
wik | /
R B
L PUIESHIE PURRIE ik B B
‘ : S AEL (Mpa) fletishi o5 SRIZAL (Mpa) | R A | SRITH (Mpa)
| /
\ /
/ / / /
/ /
] / / V4

L SRIEGE 45 R

FRifk 2 Qpa)

S (LRI AIE T2k

SRIE RN G H P (%)

7
] AL Opa) ]
|

\

ik B

EF o HE s

2016 12 A 16 B

(&%

HRERT AL % Yi





