
旁站监理记录表
工程名称：宁波杭州湾新区跨境电商仓储（一期）光伏电站建设项目	编号： ZHJI-PZ-007	
	日期及天气：2017年3月21日    晴
	施工单位：中机国能

	旁站监理的部位或工序：1#屋面配重块浇筑

	旁站监理开始时间：08:20
	旁站监理结束时间：10:20

	旁站的关键部位、关键工序施工情况：土建施工人员14人（均佩戴安全帽），施工现场采用商砼，振捣棒2台，采用商砼，1台吊车，将商砼料斗吊至屋面，浇筑前已对模板、钢筋绑扎进行验收，均符合要求，过屋面伸缩缝处未进行铺设薄膜（已通知改正）
[image: IMG_2079][image: IMG_2080]

[bookmark: _GoBack][image: IMG_2082][image: IMG_2085]

	发现的问题及处理情况：
1. 无做同期试块
2. 浇筑时出现施工人员吸烟（已严厉告知）
3. 个别部位未振捣均匀，已告知改正


	旁站监理人员（签字）：                                                      2017 年3 月21日 


注：  1.	本表一式一份，监理项目部留存。  
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