旁站监理记录表
工程名称: 中设国联于都60MWp﹙二期40MWp﹚
光伏电站中草药种植一体化项目   	                        编号：001
	天气：阵雨   11-21℃
	施工单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司：

	旁站监理的部位或工序：光伏区4区支架地下部分灌桩

	旁站监理开始时间：2018.03.19  8:30
	旁站监理结束时间：2018.03.19   9:00

	旁站的关键部位、关键工序施工情况：
施工情况：
1. 施工人员：现场施工12人，安全员1名，质检员1名，
施工员1名；
1. 施工用具：铲车1台，振动棒2台；
1. 本次浇筑采用的是C30商混浇筑，浇筑方量为8立方。

监理情况：
1、 对混泥土的配合比进行确认。
2、 灌桩检查。




	发现的问题及处理情况：
1. 纵筋分布有错位不对称；
处理情况：我监理口头要求施工方立即整改。





	
旁站监理人员（签字）：

            2018年03 月 19日
                                                       


注：本表由监理工作人员填写，一式一份，监理项目部留存。
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