              旁站监理记录表

工程名：博格华纳汽车 零部件【天津】有限公司1358·1KWP分布式 光伏电站项目

                                                 编号JLPZ-C--008
	日期及气候：2022年9月28日 晴
	工程地点：：博格华纳汽车 零部件【天津】有限公司


	旁站监理的部位及工序：东侧车棚立柱浇筑旁站

	旁站监理开始时间：       9:00
	旁站监理结束时间：       11:30

	施工情况  1·施工方管理人员及安全员就位。

2·技术负责人到位，工具齐全。

3·振捣棒性能良好， 振捣密实。
4·商砼数量4方C30

5·塌落度200

6·机具运行良好。


	监理情况：

现场检查出库单，商砼型号无误
施工单位管理人员及特殊工种人员已到位。
机械设备已检查验收性能良好。

	发生情况:

           模板 内钢筋接触模板有漏筋隐患

	处理意见：

            现场已处理


	备注；
	监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员（签字）：李小忘
                 2022  年  09 月 28   日


旁站监理记录表

工程名：常熟卓源新能源科技有限公司4.5MW分布式发电项目一期                 

	日期及气候：2019年4月11日 晴
	工程地点：江苏省常熟市



	旁站监理的部位及工序：组件吊装

	旁站监理开始时间：       8:30
	旁站监理结束时间：       10:30

	施工情况：

1、现场吊装车辆证件齐全，人员安全防护用品佩戴。

2、主要设备：吊车一辆（规格25吨）
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	监理情况：

3、审查组件出厂资料和检查组件包装外观质量合格

施工单位管理人员及特殊工种人员已到位，特殊工种均已持证上岗。

机械设备已检查验收性能良好。

	发生情况:

            无



	处理意见：

            无



	施工企业：苏华建设集团有限公司项目经理部：

质检员（签字）：

                    年    月    日
	监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理机构：常熟卓源新能源科技有限公司4.5MW分布式发电项目一期
旁站监理人员（签字）：

                      年   月    日


旁站监理记录表

工程名：常熟卓源新能源科技有限公司4.5MW分布式发电项目一期                 

	日期及气候：2019年4月12日 晴
	工程地点：江苏省常熟市



	旁站监理的部位及工序：组件吊装

	旁站监理开始时间：       8:30
	旁站监理结束时间：       10:30

	施工情况：

1、现场吊装车辆证件齐全，人员安全防护用品佩戴。

2、主要设备：吊车一辆（规格25吨）
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	监理情况：

1、审查组件出厂资料和检查组件包装外观质量合格

2、施工单位管理人员及特殊工种人员已到位，特殊工种均已持证上岗。

3、机械设备已检查验收性能良好。

	发生情况:

            无



	处理意见：

            无



	施工企业：苏华建设集团有限公司项目经理部：

质检员（签字）：

                    年    月    日
	监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理机构：常熟卓源新能源科技有限公司4.5MW分布式发电项目一期
旁站监理人员（签字）：

                      年   月    日


旁站监理记录表

工程名：常熟卓源新能源科技有限公司4.5MW分布式发电项目一期                 

	日期及气候：2019年4月25日 晴
	工程地点：江苏省常熟市



	旁站监理的部位及工序：电缆吊装

	旁站监理开始时间：       8:30
	旁站监理结束时间：       10:30

	施工情况：

1、现场吊装车辆证件齐全，人员安全防护用品佩戴。

2、主要设备：吊车一辆（规格25吨）
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	监理情况：

1、审查组件出厂资料和检查组件包装外观质量合格

2、施工单位管理人员及特殊工种人员已到位，特殊工种均已持证上岗。

3、机械设备已检查验收性能良好。

	发生情况:

            无



	处理意见：

            无



	施工企业：苏华建设集团有限公司项目经理部：

质检员（签字）：

                    年    月    日
	监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理机构：常熟卓源新能源科技有限公司4.5MW分布式发电项目一期
旁站监理人员（签字）：

                      年   月    日


旁站监理记录表

工程名：常熟卓源新能源科技有限公司4.5MW分布式发电项目一期                

	日期及气候：2019年5月10日 晴
	工程地点：江苏省常熟市



	旁站监理的部位及工序：组件吊装

	旁站监理开始时间：       8:30
	旁站监理结束时间：       10:30

	施工情况：

1、现场吊装车辆证件齐全，人员安全防护用品佩戴。
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2、主要设备：吊车一辆（规格25吨）



	监理情况：

3、审查组件出厂资料和检查组件包装外观质量合格

施工单位管理人员及特殊工种人员已到位，特殊工种均已持证上岗。

机械设备已检查验收性能良好。

	发生情况:

            无



	处理意见：

            无



	施工企业：苏华建设集团有限公司项目经理部：

质检员（签字）：

                    年    月    日
	监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理机构：常熟卓源新能源科技有限公司4.5MW分布式发电项目一期
旁站监理人员（签字）：

                      年   月    日


