                          旁站监理记录表

工程名称：风帆（扬州）有限责任公司用户侧 2MW/6MWh储能电站项目  编号：FFCN-PZ-TJ001
	日期/天气：2025.3.6/晴  2-15℃
	施工单位：扬州利扬电建集团有限公司

	旁站监理的部位或工序：1#储能预制仓基础搅拌桩打桩

	旁站监理开始时间： 09：30
	旁站监理结束时间：18：00

	旁站的关键部位、关键工序施工情况：
上午9：30开始打桩。现场施工机械良好，水泥桩Ф600，桩深10米，水泥用42.5级普通硅酸盐水泥，掺入量为16%，水灰比为0.5，每根桩水泥用量=2.826×1.8×0.16=0.813吨=813公斤。现场搅拌罐用水及水泥量与设计基本相符，250kg水用500kg水泥，搅拌均匀。桩机位水平及垂直度经现场目测及仪测正常，基本符合设计要求。检查钻头直径，与设计要求相符。钻头点位与桩位点一致。现场采用四搅二喷施工工艺，出浆口喷浆正常，搅至桩底与桩顶时各均停留约30秒搅拌，并超浇0.5米。每次搅拌后清理桩机钻头及出浆口，机械运转正常，桩位处钻进土层基本正常，桩机身已标10.5米线点位。整桩完成用时约40分钟。现场已留置水泥浆试块两组。人员施工送料及机械操作配合到位，安全措施到位，安全帽配戴正常，安全监护到位。
            [image: 9b40f4c9768775e724d4765ce9480fd][image: 43454a20e80ad45381b72cb46b425b0]

	发现的问题及处理情况：
     
         搅拌至桩底时停留时间少于30秒，钻头清理不及时，现场已整改完成。

	旁站监理人员（签字):                                   2025年3月6日


                    旁站监理记录表

工程名称：风帆（扬州）有限责任公司用户侧 2MW/6MWh储能电站项目  编号：FFCN-PZ-TJ002
	日期/天气：2025.3.7/多云  1-10℃
	施工单位：扬州利扬电建集团有限公司

	旁站监理的部位或工序：1#、2#储能预制仓基础搅拌桩打桩

	旁站监理开始时间： 08：30
	旁站监理结束时间：17：00

	旁站的关键部位、关键工序施工情况：
现场施工机械良好，水泥桩Ф600，桩深10米，水泥用42.5级普通硅酸盐水泥，掺入量为16%，水灰比为0.5，每根桩水泥用量=2.826×1.8×0.16=0.813吨=813公斤。现场搅拌罐用水及水泥量与设计基本相符，250kg水用500kg水泥，搅拌均匀。桩机位水平及垂直度经现场目测及仪测正常，基本符合设计要求。检查钻头直径，与设计要求相符。钻头点位与桩位点一致。现场采用四搅二喷施工工艺，出浆口喷浆正常，搅至桩底与桩顶时各均停留约30秒搅拌，并超浇0.5米。每次搅拌后清理桩机钻头及出浆口，机械运转正常，桩位处钻进土层基本正常，桩机身已标10.5米线点位。整桩完成用时约40分钟。现场已留置水泥浆试块两组。人员施工送料及机械操作配合到位，安全措施到位，安全帽配戴正常，安全监护到位。
            [image: 2858fbc7ed0d5445cf158369fd15a11]

	发现的问题及处理情况：
              无。操作正常。

	旁站监理人员（签字):                                   2025年3月7日


                    旁站监理记录表

工程名称：风帆（扬州）有限责任公司用户侧 2MW/6MWh储能电站项目  编号：FFCN-PZ-TJ003
	日期/天气：2025.3.8/多云  3-15℃
	施工单位：扬州利扬电建集团有限公司

	旁站监理的部位或工序：2#、3#、3#直流柜储能预制仓基础搅拌桩打桩

	旁站监理开始时间： 08：30
	旁站监理结束时间：17：00

	旁站的关键部位、关键工序施工情况：
现场施工机械良好，水泥桩Ф600，桩深10米，水泥用42.5级普通硅酸盐水泥，掺入量为16%，水灰比为0.5，每根桩水泥用量=2.826×1.8×0.16=0.813吨=813公斤。现场搅拌罐用水及水泥量与设计基本相符，250kg水用500kg水泥，搅拌均匀。桩机位水平及垂直度经现场目测及仪测正常，基本符合设计要求。检查钻头直径，与设计要求相符。钻头点位与桩位点一致。现场采用四搅二喷施工工艺，出浆口喷浆正常，搅至桩底与桩顶时各均停留约30秒搅拌，并超浇0.5米。每次搅拌后清理桩机钻头及出浆口，机械运转正常，桩位处钻进土层基本正常，桩机身已标10.5米线点位。整桩完成用时约40分钟。现场已留置水泥浆试块两组。人员施工送料及机械操作配合到位，安全措施到位，安全帽配戴正常，安全监护到位。今日打桩23根。
[image: ed3e78538177145013d443ccc62275e]

	发现的问题及处理情况：
     
         移动桩机后垂直度有轻微偏差需校正，现场已校正，检查符合要求。

	旁站监理人员（签字):                                   2025年3月8日


                   旁站监理记录表

工程名称：风帆（扬州）有限责任公司用户侧 2MW/6MWh储能电站项目  编号：FFCN-PZ-TJ004
	日期/天气：2025.3.9/多云  5-15℃
	施工单位：扬州利扬电建集团有限公司

	旁站监理的部位或工序：直流柜储能预制仓基础搅拌桩打桩

	旁站监理开始时间： 08：30
	旁站监理结束时间：17：00

	旁站的关键部位、关键工序施工情况：
现场施工机械良好，水泥桩Ф600，桩深10米，水泥用42.5级普通硅酸盐水泥，掺入量为16%，水灰比为0.5，每根桩水泥用量=2.826×1.8×0.16=0.813吨=813公斤。现场搅拌罐用水及水泥量与设计基本相符，250kg水用500kg水泥，搅拌均匀。桩机位水平及垂直度经现场目测及仪测正常，基本符合设计要求。检查钻头直径，与设计要求相符。钻头点位与桩位点一致。现场采用四搅二喷施工工艺，出浆口喷浆正常，搅至桩底与桩顶时各均停留约30秒搅拌，并超浇0.5米。每次搅拌后清理桩机钻头及出浆口，机械运转正常，桩位处钻进土层基本正常，桩机身已标10.5米线点位。整桩完成用时约40分钟。现场已留置水泥浆试块两组。人员施工送料及机械操作配合到位，安全措施到位，安全帽配戴正常，安全监护到位。今日打桩20根（含试桩3根），水泥搅拌桩基施工完成。
[image: f20ebe4cdd6ab38474b5cfb562e2a14]

	发现的问题及处理情况：
              符合要求。

	旁站监理人员（签字):                                   2025年3月9日


 
                  旁站监理记录表

工程名称：风帆（扬州）有限责任公司用户侧 2MW/6MWh储能电站项目  编号：FFCN-PZ-TJ005
	日期/天气：2025.3.13/阴  8-15℃
	施工单位：扬州利扬电建集团有限公司

	旁站监理的部位或工序：直流柜储能预制仓基础搅拌桩打桩

	旁站监理开始时间： 08：30
	旁站监理结束时间：10：30

	旁站的关键部位、关键工序施工情况：
当天早上8：30对一二次预制仓基础进行浇筑。施工前已对基础钢筋安装进行隐蔽检查验收完成，绑扎间距及工艺符合设计及规范要求。施工人员4人，施工前已进行安全技术施工交底，现场人员安全帽佩戴正确，四周警示到位，监护到位。现场采用商品混凝土，混凝土标号为 C30 强度，共25m3，出厂质检报告及配合比报告齐全，泵送，配备振捣棒 1 台。振捣充分密实，整个过程符合规范要求，收光到位。现场留置150×150混凝土试块3个，现场安全文明施工正常
[image: 17220c799d7fd0abdee19fa90bd8afb][image: 1bf1b88d20bd86a4bfb762ea86c7dce]

	发现的问题及处理情况：
              电缆插线板无漏电保护，现场更换后使用。

	旁站监理人员（签字):                                   2025年3月13日



               旁站监理记录表

工程名称：风帆（扬州）有限责任公司用户侧 2MW/6MWh储能电站项目  编号：FFCN-PZ-TJ006
	日期/天气：2025.3.20/晴  8-22℃
	施工单位：扬州利扬电建集团有限公司

	旁站监理的部位或工序：一二次预制仓基础墙板及南侧围墙条形基础浇筑

	旁站监理开始时间： 09：30
	旁站监理结束时间：17：30

	旁站的关键部位、关键工序施工情况：
当天早上9：30对一二次预制仓基础墙板及南侧围墙条形基础进行浇筑。施工前已对基础钢筋安装进行隐蔽检查验收完成，发现的问题已全部整改到位，绑扎间距及工艺符合设计及规范要求，保护层符合要求，模板内清理干净。施工人员6人，施工前已进行安全技术施工交底，现场人员安全帽佩戴正确，四周警示到位，监护到位。现场采用商品混凝土，混凝土标号为 C30 强度，共30.3m3（墙板22方），出厂质检报告及配合比报告齐全，泵送，配备振捣棒 1 台。振捣充分密实，整个过程符合规范要求，收光到位。现场留置150×150混凝土试块3个，现场安全文明施工正常。预埋件已预留，水平标高复测偏差在可控范围内。
[image: 39cc13f9394962aa963b93c5aff0026][image: 894d72b73dc7a5cd7e0971454e11231]

	发现的问题及处理情况：
             无。

	旁站监理人员（签字):                                   2025年3月20日


          旁站监理记录表

工程名称：风帆（扬州）有限责任公司用户侧 2MW/6MWh储能电站项目  编号：FFCN-PZ-TJ007
	日期、天气：2025年03月28日 晴
	施工单位：扬州利扬电建集团有限公司

	旁站监理的部位或工序：外线电缆井墙板基础四周土方回填

	旁站监理开始时间：2025.3.28 8:30
	旁站监理结束时间：2025.3.28 11:30

	旁站的关键部位、关键工序施工情况：
   施工前配备各类人员，施工机械运转正常。施工员、安全员在现场指挥、检查，对施工人员进行安全技术交底及分工。采用挖掘机回填，人工辅助平整清理，回填土为开挖时堆放在四周的粉质粘土及杂壤。

	监理情况：
回填前检查了基坑内无积水，淤泥及杂物，人员己配备，机械正常。基础分部验收合格，同意回填。向施工班组进行了安全技术交底，强调要求确保安全施工，回填时要求在基础四周对称填土，分层压（夯）实。剔除粒径过大的石块，控制每层土厚在25㎝以内。注意对成品的保护，避免对成品造成冲击及损伤。经检查，标高、分层压实系数基本达到设计要求。
            [image: a56858b3b959b9d055959c8e0092903]

	发现的问题及处理情况：
         设备一处阳角处压实不到位，现场已按要求压实整改到位。

	旁站监理人员（签字):                                   年   月   日



    旁站监理记录表

工程名称：风帆（扬州）有限责任公司用户侧 2MW/6MWh储能电站项目  编号：FFCN-PZ-TJ009
	日期/天气：2025.4.6/晴  13-25℃
	施工单位：扬州利扬电建集团有限公司

	旁站监理的部位或工序：3#储能仓及直流柜基础底板浇筑

	旁站监理开始时间： 14：30
	旁站监理结束时间：15：50

	旁站的关键部位、关键工序施工情况：
当天对3#储能仓及直流柜基础底板进行浇筑。施工前已对基础钢筋安装进行隐蔽检查验收完成，绑扎间距及工艺符合设计及规范要求。施工人员4人，施工前已进行安全技术施工交底，现场人员安全帽佩戴正确，四周警示到位，监护到位。现场采用商品混凝土，混凝土标号为 C30 强度，共7.5m3，出厂质检报告及配合比报告齐全，泵送，配备振捣棒 1 台。振捣充分密实，整个过程符合规范要求，收光到位。现场安全文明施工正常
[image: 3c3b7225bc4b616e7b839bd0f670e69]

	发现的问题及处理情况：
              无。

	旁站监理人员（签字):                                   2025年4月6日


              旁站监理记录表

工程名称：风帆（扬州）有限责任公司用户侧 2MW/6MWh储能电站项目  编号：FFCN-PZ-TJ010
	日期/天气：2025.4.9/阴  15-26℃
	施工单位：扬州利扬电建集团有限公司

	旁站监理的部位或工序：外线高压电缆敷设

	旁站监理开始时间： 8：30
	旁站监理结束时间：10：50

	旁站的关键部位、关键工序施工情况：
当天敷设一次仓高压柜至厂区1#配电房电源接入柜高压电缆，电缆为江苏江扬电缆有限公司，型号规格为：ZC-YJV22 8.7/15kV 3×95mm2  敷设长度为   365   米。总体施工过程良好，电缆敷设采用卷扬机敷设，现场负责  1  名，安全员  1 名施工人员  9  名，卷扬机   1 台，滑轮    若干  个，施工前安全技术交底到位，分工到位，每个电缆井均有人监视和值守，管口位置用滑轮保护电缆，井道打开处均用锥桶警示和防护，电缆未发现有破皮和划伤情况，两侧电缆已敷设到位。现场安全文明施工正常。
[image: 0ec84e8bdfa83bc887cec995688f465][image: e2faa7309d7986e56581ac3a7769429]

	发现的问题及处理情况：
              无。

	旁站监理人员（签字):                                   2025年4月9日


                 旁站监理记录表

工程名称：风帆（扬州）有限责任公司用户侧 2MW/6MWh储能电站项目  编号：FFCN-PZ-TJ011
	日期/天气：2025.4.10/阴  13-26℃
	施工单位：扬州利扬电建集团有限公司

	旁站监理的部位或工序：储能仓、直流柜墙板浇筑，大门基础及围墙条基浇筑

	旁站监理开始时间： 7：00
	旁站监理结束时间：14：00

	旁站的关键部位、关键工序施工情况：
当天储能仓、直流柜墙板、大门基础及围墙条基进行浇筑。施工前已对基础钢筋安装进行隐蔽检查验收完成，发现的问题已全部整改到位，绑扎间距及工艺符合设计及规范要求，保护层符合要求，模板内清理干净。施工人员6人，施工前已进行安全技术施工交底，现场人员安全帽佩戴正确，四周警示到位，监护到位。现场采用商品混凝土，混凝土标号为 C30 强度，共40m3（墙板29方），出厂质检报告及配合比报告齐全，泵送，配备振捣棒 1 台。振捣充分密实，整个过程符合规范要求，收光到位。现场留置150×150混凝土试块3个，现场安全文明施工正常。预设水平标高复测偏差在可控范围内。
[image: ffdb113a556af3b5de68ee57f2d4427][image: 646edd3afd7f16041674ff450f090ff]

	发现的问题及处理情况：
              无。

	旁站监理人员（签字):                                   2025年4月10日


                   旁站监理记录表

工程名称：风帆（扬州）有限责任公司用户侧 2MW/6MWh储能电站项目  编号：FFCN-PZ-TJ012
	日期/天气：2025.4.14/晴  11-20℃
	施工单位：扬州利扬电建集团有限公司

	旁站监理的部位或工序：场内电缆沟底板浇筑

	旁站监理开始时间： 13：30
	旁站监理结束时间：16：10

	旁站的关键部位、关键工序施工情况：
当天场内电缆沟底板进行浇筑。施工前已对基础钢筋安装进行隐蔽检查验收完成，发现的问题已全部整改到位，绑扎间距及工艺符合设计及规范要求，保护层符合要求，模板内清理干净。施工人员5人，施工前已进行安全技术施工交底，现场人员安全帽佩戴正确，监护到位。现场采用商品混凝土，混凝土标号为 C30 强度，共12m3，出厂质检报告及配合比报告齐全，非泵送，配备振捣棒 1 台。振捣充分密实，整个过程符合规范要求，收光到位。现场安全文明施工正常。预设水平标高复测偏差在可控范围内。
[image: 7543423c15f37813d27732045f654bf][image: 18d8c771dd02819a331fadaf13f6691]

	发现的问题及处理情况：
              无。

	旁站监理人员（签字):                                   2025年4月14日



旁站监理记录表

工程名称：风帆（扬州）有限责任公司用户侧 2MW/6MWh储能电站项目  编号：FFCN-PZ-TJ013
	日期/天气：2025.4.16/晴  19-30℃
	施工单位：扬州利扬电建集团有限公司

	旁站监理的部位或工序：电缆沟墙板及大门门柱浇筑

	旁站监理开始时间： 14：30
	[bookmark: _GoBack]旁站监理结束时间：15：40

	旁站的关键部位、关键工序施工情况：
当天场内电缆沟墙板及大门门柱进行浇筑。施工前已对基础钢筋安装进行隐蔽检查验收完成，发现的问题已全部整改到位，绑扎间距及工艺符合设计及规范要求，保护层符合要求，模板内清理干净，模板安装牢固。施工人员5人，施工前已进行安全技术施工交底，现场人员安全帽佩戴正确，监护到位。现场采用商品混凝土，混凝土标号为 C30 强度，共12m3，泵送，配备振捣棒 1 台。振捣充分密实，整个过程符合规范要求，收光到位。现场安全文明施工正常。复测预设水平标高复测偏差在可控范围内。
[image: e7902a41b9ef2cc843cddde086880c3][image: 645f4c55f23152041efb7479aa2b0a2]

	发现的问题及处理情况：
              3#直流柜转角处模板开模，现场已加固整改到位。

	旁站监理人员（签字):                                   2025年4月16日
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