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一、工程项目概况

1、工程名称：中设国联乐平二期20MWp分布式农光互补并网发电项目
2、 工程规模：20MW地面光伏发电系统及并网设备

3、工程特点：工程施工地为原矿区、水库滩涂区及部分丘陵荒地。目前前期对场区做了厂平，场地已基本回填平整，地形比较平坦。光伏发电系统，每个发电单元采用2台逆变器（500kw）台，每台500kw逆变器集成直流汇流柜，直流汇流柜规格为8进1出，箱变采用1000kva双分裂变。工程分为19个子单元，每个单元设置一台1000kva35kv箱式变，共计4回电源进线接入新建开关站35kv母线侧，最后并入35kv电网。
  4、工程地点：江西省乐平市礼林镇桥头丘社区

二、旁站监理方案编写依据

1、有关建设的工程法律、法规，主要有：

《中华人民共和国建筑法》；

《建筑工程质量管理条例》；

《中华人民共和国合同法》；

《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》。

2、技术标准、规范、规程，主要有：

 2014版国家电网公司监理项目部标准化管理手册（变电工程）；

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2012

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204—2011；

    《屋面工程验收规范》GB50207-2012；

《110kV-1000kV 变电（换流站）土建工程施工质量验收与评定规程》（Q/GDW1183-2012）；

《光伏发电工程验收规范》（ GBT 50796-2012）；

《 光伏发电站施工规范 》（ GB 50794-2012）；

《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161
3、合同：建设工程监理合同、建筑工程施工合同。

4、设计文件：工程地质勘察资料、经批准的设计文件，包括设计图纸及图纸会审、设计变更等技术文件。

5、施工及监理文件：工程施工组织设计和监理规划。

三、旁站监理范围

根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》的规定，针对本工程的实际情况，项目监理部拟对如下关键部位、关键工序施工质量实施旁站监理：

1、桩基础施工

2、土方回填

3、箱逆变基础浇注

4、SVG基础施工

5、电气设备安装

6、电缆施工隐蔽工程

四、旁站监理程序

结合本工程的实际情况及依据相关旁站监理的规定，本工程按如下程序进行旁站监理的实施：

1、承包单位根据项目监理机构编制的旁站监理方案，在需实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时，书面通知项目监理机构；

2、项目监理机构由总监理工程师安排旁站监理人员按照旁站监理方案中的内容实施旁站监理；

3、旁站监理在总监理工程师的指导下，由现场监理人员负责具体实施；

4、旁站监理人员应当认真履行职责，对需要旁站的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督，及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确地做好旁站监理记录，凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工；

5、旁站监理人员在实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工企业立即整改；发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。

五、旁站监理人员的主要职责

旁站监理人员应经过严格的监理上岗培训、持证上岗，具有工程建设实践经验和良好的专业素质，较强的协调能力。旁站监理人员主要是监理员，专业监理工程师负责安排和指导旁站监理。因此专业监理工程师是旁站监理的责任主体，监理员是旁站监理的直接责任主体。旁站监理人员的主要职责是：

1、检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。旁站监理人员应当与施工单位质检员共同旁站，一是免于监理人员充当施工单位的质检员，二是便于及时处理工程中出现的质量问题。旁站监理人员应与施工单位质检人员共同在旁站监理记录上签字确认。

2、在要求施工旁站监理的关键部位，关键工序进行现场跟班监理，监督施工单位严格按照技术标准、规范、规程和设计文件及经批准的施工组织设计（方案）进行施工，特别是检查工程建设强制标准执行情况。及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，发现施工人员违反强制性标准的有权责令立即整改，发现其施工活动已经或可能危及工程质量的应当及时向监理工程师汇报。

3、核查现场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并在现场监督施工方进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验。

4、按规定的内容和范围实施旁站监理的同时，做好旁站监理记录的监理日记，保存旁站监理原始资料。工程竣工验收后旁站监理记录应及时归档。

六、旁站监理工作内容

结合本工程的建筑特征及各相关承包单位的施工组织、施工方案，项目监理部按如下具体内容实施本工程的旁站监理：

1、桩基础旁站监理工作内容

1）、桩深、孔径、钢筋笼验收
（1）、桩位放样偏差应符合规范允许范围。
（2）、对进入现场的混凝土强度、塌落度进行了检查。

（3）、钢筋笼绑扎质量进行检查。

三、监理重点
1、根据要求按一定比例进行测试验，发现问题及时向有关方面反映，试验报告应整理归档。
2、加强对桩基工程过程进行检查并做好记录。
3、桩基结束后，签署隐蔽工程验收单。
2、土方回填施工旁站监理工作内容

1）检查土方回填前基底是否已清理干净、抽干积水等；检查基础的现浇混凝土是否已达到一定的强度，不致因填土而受损伤；

2）检查土料是否符合设计要求；回填应尽量采用同类土填筑，要控制适宜含水量；

3）检查回填过程中的排水措施、每层填筑厚度、压实程度是否符合设计及相关规范的要求；

4）检查填土标高是否符合设计要求；

5）检查承包方质保体系的运行情况；

6）记载施工过程的变化情况，当出现异常情况或不符合要求的地方及时用口头或书面通知承包方并督促其整改；

7）详细做好旁站记录及监理日记。

3、箱逆变基础浇注过程旁站监理工作内容

1）检查钢筋品种规格数量是否符合设计要求，当钢筋的品种、级别或规格有变更时，应有设计变更文件；

2）检查钢筋进场时，是否符合相关标准的规定，抽取试件作力学性能检验，并符合相关标准的要求；

3）检查其纵向受力钢筋的强度是否应满足抗震设计要求；

4）检查钢筋接头的设置是否符合规范要求；

5）检查同一构件中相邻纵向钢筋的绑扎搭接接头，是否相互错开，绑扎搭接接头中钢筋的横向净距是否符合要求；

6）检查在同一连接段内，纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率是否符合设计及相关规范要求；

7）检查梁柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内，箍筋的配置是否符合设计及相关规范要求；

8）检查柱、梁钢筋安装位置偏差及保护层厚度是否符合施工质量验收评定标准的要求；

9）当出现不符合要求的地方及时用口头或书面通知承包单位，并督促其整改；

10）及时详细做好旁站记录及监理日记。

4、SVG基础混凝土浇筑旁站监理工作内容

1）本工程拟采用商品混凝土，检查混凝土预拌厂商提供的混凝土配合比通知单；

2）检查测定混凝土的坍落度、和易性，按《见证取样及送检计划》要求见证抽取混凝土抗压试块及混凝土抗渗试块；

3）浇筑竖向结构时，控制混凝土倾落的自由高度；

4）检查、控制每一振点的振捣、延续时间、插入距离；

5）控制先、后浇筑的混凝土接头的持续时间；

6）在混凝土浇筑过程中，经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞情况，当发现有变形、位移时，及时督促承包方进行处理；

7）经常检查、观察施工机械的运行情况；

8）及时督促承包方做好养护工作 ；

9）检查承包方质保体系的运行情况；

10）记载施工过程的变化情况，当出现异常情况或不符合要求的地方及时用口头或书面通知承包方并督促其整改；

11）详细做好旁站记录及监理日记。

5、电缆施工旁站监理工作内容

     1）对电缆外皮绝缘层检查；

     2）检查电缆沟深度及宽度是否符合设计要求；

     3）检查电缆预埋管的敷设是否符合图纸及规范要求；

     4）检查电缆型号是否符合图纸要求。
旁站记录表       
工程名称：                                                      编号：
	日期及气候：
	施工地点：

	旁站的部位或工序：2#3万锭车间
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	施工情况：


	监理情况：
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