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	一、检验概况

	工程名称
	湖南娄底涟源七星街2*20MW分布式光伏项目

	验 评 依 据
	1.建设工程监理合同。

2.监理工作依据

2.1国家、电力行业颁布的与工程建设相关的规程;

2.2主管部门有关政策、文件和规定;

2.3业主项目部对本工程发出的文件;

2.4监理公司对现场监理工作的书面要求和规定；

2.5建设单位与监理单位签定的委托监理合同；

2.6建设单位与承包商签定的合同（设计、施工、调试及设备、材料等）及有关附件；

2.7工程的设计文件，包括初设文件、施工图、设计变更通知等；

2.8本工程业主项目部编制的《建设管理纲要》、监理单位投标文件《监理大纲》；

2.9《建设工程监理规范》（GB50319-2013）;

2.10《中华人民共和国建筑法》；

2.11国家电力公司国电网[2005]255号《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》（2005版）；

2.12《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》；

	二、工程概况

	项目法人
	石永泉
	项目管理单位
	娄底旭晨新能源科技有限公司

	设计单位
	西安正和电力设计有限公司、娄底星源电力勘测设计有限公司 
	监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司

	施工项目部
	湖南省工业设备安装有限公司
	运维单位
	娄底旭晨新能源科技有限公司

	本工程为湖南娄底涟源2X20MW 分布式光伏电站项目，由娄底旭晨新能源科技有限公司投资，工程拟建在湖南省娄底市涟源市七星街镇的红联村（占地约600亩）和柏杨新村（占地约800亩），工程地形均为山地，直流总装机标称容量2*20MWp，在红联村和柏杨新村分别建设1个20MW的光伏电站（安装20MWp的光伏组件及相关设备、建设1个35kV开关站），同时在红联村建设1个七星街110kV汇集站；光伏组件每个发电单元的电池组件采用串并联的方式组成多个太阳能电池阵列，太阳能电池阵列经组串式逆变器、交流汇流箱接入箱式变压器，每个20MW的光伏电站以每回集电线路汇集容量为大约5MW的容量、以35千伏电压等级接入开关站，两个光伏电站分别以1回35kV线路送至新建七星街110千伏汇集站（柏杨新村开关站至汇集站约有5公里35kV架空输电线、红联村开关站至汇集站约有200米35kV电缆输电线），新建七星街110千伏汇集站再以1回110KV线路送至并网点（约有15公里110kV架空输电线）。

	三、综合评价

	质量体系及实施情况
	工程质量目标明确，质量管理机构健全，工程质保体系完善，工程中已有效实施与正常运转。施工项目部的各项管理制度齐全完善，能较好实施。各项管理工作较规范，记录齐全，工程的质量过程管理处于控制状态。

	主要技术资料检查情况
	对工程的技术方案、措施进行检查，其中《施工质量、安全、技术措施》、开工报告、开工报审表等齐全、完整。

材料出厂证明齐全。

测、计量器具检验报告齐全，报审手续齐全。

特殊工种上岗证齐全，报审手续齐全。

隐蔽工程记录齐全。

材料合格证齐全。

	工程重点抽查情况
	见附件：施工单位质量专检报告

	四、主要改进建议

个别原始资料填写不规范，注意收集原始资料和数据，严格按照档案资料管理办法进行资料的归档管理；现场卫生未打扫干净，应把卫生打扫干净。

	五、初检结论

经项目部检查认定，该工程已完工部分工程质量符合设计要求，达到验收评定标准，工程资料齐全、填写正确、完整，予以验收通过。

	验收负责人（签字）：                      日  期：     年    月    日


