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一、检验概况

工程名称： 森源禹州梨园沟 120wmp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

验

评

依

据

1、电力建设工程质量监督站《电力建设工程质量监督检查典型大纲（变电

所部分）》

2、 《110kv～1000QV 变电（换流）站土建工程施工质量验收及评定规程》

3、 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》

4、 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规程》

5、 《电气装置安装工程施工及验收规范》

6、 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》

7、本工程基础设计有效文件、图纸及设计变更

8、业主有关要求

初检时间 2017 年 6月 26 日

二、工程概况

项目法人
许昌森源新能源发电有限公

司
项目管理单位

许昌森源新能源发电有限公

司

设计单位 河南省电力勘测设计院 监理单位
常州正衡电力工程监理有限

公司

EPC单位 河南省电力勘测设计院 施工单位
天津市光宇电力工程安装有

限公司

本期规模：220kV 主变：本期 1×120MVA；220kV 侧出线规模：单母线接线，本期出线 1

回，远期 2回； 35kV 侧出线规模：单母线分段，本期新建 I段母线，出线 6回。无功补偿

配置：无功补偿：规划 2组±25Mvar 动态无功补偿装置（SVG），本期 1组±25Mvar SVG 装

置。接地变及消弧线圈：最终规模配置 2台消弧线圈。本期建设 1×2200kVA 接地变及消弧

线圈。站用变电站：从附近 10kV 线路引接，10/0.4kV。

三、综合评价

质量

体系

及实

施情

况

1、施工单位质量体系基本健全，各项质量管理制度基本完善，管理人员到位，工程

质量处于受控状态；

2、质量措施完全执行施工组织设计和监理下发的相关质量文件进行；

3、施工机械满足现场施工需求；

4、特种工全部能够持证上岗；

主 要

技 术

资 料

核 查

我监理部经对变电站基础阶段影响工程安全和使用功能的检测资料、质量控制资

料、标准工艺过程控制记录及强制性条文执行记录进行检查。得出：该工程质量控制

资料、安全和工程检验资料及工程自检验收资料基本齐全、完整，施工单位自检工程

实体、原材料（构配件）等记录资料数量齐全、内容完整，符合设计及规范要求



工 程

重 点

抽 查

情况

一、 土建部分

四、主要改进意见

1、主控楼一楼直流配电室沟盖板低于地坪，处理方式建议采用橡胶垫找平。

2、所有室内外电缆沟盖板小于 500mm 要求预制非标准盖板补盖

五、结论

1、工程施工符合设计图纸，有关设计问题，电力设计院已派人员到场对图纸进行会审；

2、土建施工和电气安装大多符合验收规范和考核评定标准；

3、工程资料基本齐全，但需要全面补充完善；

4、上述未完工项目必须在 7 月 26 日完工，待质检站检查验收，消缺工作必须在 8 月 10 日

完工，达到验收条件后，上报省电力公司验收。

干河口北 330kV 升压站工程预验收组织机构
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