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工程概况 ：

1.1工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司300M渔光互补光伏发电项目（二期70MW）
1.2 各参建单位：

建设单位名称：天长市华晖光伏电力有限公司
总承包单位名称：中铁电气化局集团第一工程有限公司

施工单位名称：同上

设计单位名称：中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司
监理单位名称：常州正衡电力工程监理有限公司

勘察单位名称：闽武长城建设发展有限公司
1.3工程地点  

本项目位于安徽省天长市界牌社区
1.4工程项目规模

1天长市华晖光伏电力有限公司300MW渔光互补光伏发电项目（二期70MW）位于高邮湖西南侧洋湖区域及周边水域。本期项目装机容量为70MW，场区占地面积约1200亩。本期项目配套电化学储能电站容量为10.2MW/20.4MWh，采取租赁方式（肥东县40MW/40MWh储能电站项目（一期））。

项目采用分块发电、集中并网方案。光伏组件采用540Wp/440Wp单晶硅双面组件，共175760块。光伏支架基础采用PHC300（AB）-70预应力管桩，共约23000根。光伏支架采用固定式支架，倾角为15°。光伏场区共分为20个光伏发电单元，配置20台3300kVA箱逆变一体机，配置330台直流汇流箱。箱逆变一体机基础采用PHC400（AB）-95预应力管桩架高钢平台型式，共120根。

35kV集电线路采用电缆线路，共4回，采用直埋和电缆桥架方式敷设，总长度约12.2km，其中直埋电缆约1.08km。

本期升压站在已建成的原一期项目升压站内进行扩建，其中110kVGIS的2号主变间隔已在一期项目安装完成。土建工程主要包括：2号主变基础、SVG无功补偿装置基础、35kV配电装置预制舱基础、接地变小电阻成套装置基础、35kV户外母线桥支架基础。电气安装工程主要包括：安装1台110kV/35kV 75MVA的双绕组有载调压变压器，1台35kV接地变小电阻成套装置，1台容量为±12MVar的SVG无功补偿装置（包括35kV户外配电装置及干式电抗器），35kV高压开关柜8面（1面主变进线柜、4面集电线路进线柜，1面母线电压互感器柜、1面SVG进线柜和1面接地变进线柜）。与一次电气设备配套的二次设备布置于原一期项目综合楼二层。

光伏发电单元输出经箱逆变一体机升压至35kV，经4回35kV电缆集电线路汇流至升压站35kVⅡ段母线，经2号主变压器升压后汇入原一期项目110kV母线，与一期项目共用1回110kV送出线路接至220kV千秋变110kV侧母线。
二、验收依据

2.1、国家关于建设监理及工程建设中有关法律、法规、行业的规定、标准。包括但不限于《中华人民共和国建筑法》、《建设工程监理规范》（GB50319－2013）、《电力建设工程监理规范》(DL/T5434-2009)、《建设工程质量管理条例》（第279号国务院令）、《建设工程安全生产管理条例》（第393号国务院令）以及国家现行的建设工程的相关法律、法规和条例；
2.2、国家及行业颁发的施工及验收规程、规范和质量验评标准；
2.3、电力行业、建筑业有关安全文明施工的现场管理规定、安全检查标准与相关规范；
2.4、国家及行业颁发的施工及验收规程、规范和质量验评标准；
2.5、国家、原国家电力公司及电力部颁发的现行设计规范、规程和标准，概预算编制与管理规定及有关经济技术指标；

2.6、《质量管理体系-要求》（GB/T19001-2008）、《环境管理体系-要求及使用指南》（GB/T24001-2004）、《职业健康安全管理体系-要求》（GB/T28001-2011）；
2.7 、强制性标准强制性条文；
 2.8  电气装置安装工程电气设备交接试验标准；

 2.9  电气装置安装工程接地装置施工及验收规范；

 2.10  电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范；
 2.11 本工程的招标文件、设计图纸及业主有关规定。

三、验收范围及条件

3.1验收范围

3.1本次初检的范围

3.1.1天长市华晖光伏电力有限公司300MW兆瓦渔光互补光伏发电项目(二期70MW)110KV升压站工程实体及相关资料

3.2　验收条件

（1）施工单位（施工、安装、调试）按设计和规范要求完成相应施工、安装、调试工程，无明显缺陷和遗留项目。

（2）已完工程经过施工项目部三级自检合格，具备申报验收条件。

（3）工程各专业应提交的竣工资料基本整理完毕，齐全有效，能够满足验收条件。

（4）监理单位收到施工项目部填报的《工程竣工报验单》及相关自检记录。

四、验收组织机构及人员职责

4.1  验收组织机构设置
4.1  成立“湛江聚能雷州北和镇40兆瓦渔光互补光伏发电项目110KV升压站初检验收组” 
（1）验收领导小组：

组  长：王亚飞 周飞
组  员：赵立军 李小忘及运维相关人员
（2）验收工作组：

1）资料验收小组： 

组  长：王亚飞 周飞
组  员：赵立军 李小忘及运维相关人员
配  合：施工单位若干人

2）现场验收小组：

组  长：王亚飞 周飞
组  员：赵立军 李小忘及运维相关人员

配  合：施工单位若干人

4.2  验收人员职责

（1）初检验收组组长职责：负责统筹安排初验收工作，协调处理施工、运行、监理、设计、厂家等各方关系及验收中出现的重大事宜、争议，负责组织召开每日的验收汇总会，听取各验收小组的工作汇报，总结每日验收工作，对验收中发现的缺陷提出整改指导意见，督促消缺，审核确认验收记录及验收报告。

（2）各验收小组组长职责：组织本小组人员按验收范围及要求进行各专业工程验收，搜集、汇总验收缺陷及问题，消缺完成后，组织人员复查确认，填写验收记录及验收报告。

（3）各验收小组副组长职责：负责本小组内验收人员（主要是运行人员）的召集、管理工作，组织、参与验收工作，提出验收缺陷及问题，消缺完成后，参与复查、确认。

（4）各验收小组组员职责：在小组组长的领导下，具体负责各自范围的验收工作及消缺复查工作。

（5）各验收小组配合人员职责：对各小组验收工作进行全面配合，包括资料提供、工器具提供、后勤保障、配合具体的作业工作等。

4.3  验收资源配置

 验收所需的设备、通信工具、检测、测量、试验设备、规程、规范等技术文件等相关资料。

五、验收要求

5.1  验收总体要求

（1）初验收坚持现场检查与资料核查相结合，全面检查与重点抽查相结合的原则，既要检查现场实体质量，也要核查相关资料情况，既要重点抽查一些项目，也要对验收范围内的项目做全面检查，做到验收覆盖面100%，不漏项。

（2）各验收小组要根据分工和工程施工完成情况，合理安排工作进度，保证验收工作安全、有序进行。

（3）各验收人员要充分熟悉设计图纸、技术规范书和相关专业的有关标准、规范，熟悉材料/设备性能、参数和设备装置的原理。

（4）验收用仪器仪表使用前应核查符合相关要求，保证完好、有效。

（5）验收人员必须严格执行验收规范，按照设计图纸认真验收，严格把关，确保验收质量。要认真填写质量检查验收记录，发现问题先与施工配合人员充分沟通，然后及时填写“工程质量检查及缺陷处理记录”。此记录表每天汇总一次，交施工单位及时进行消缺。

（6）验收前，施工单位应向验收组提供下列主要资料及文件：

1）主要施工技术资料。

2）主要施工技术记录。

3）质量检验，调试记录。

4）出厂资料、试验资料。

5）材料/构配件/设备开箱记录。

6）制造厂提供的出厂原始资料，即各设备的产品说明书、出厂试验记录、合格证及出厂图纸等。

5.2  各分部（单位）工程验收要求

5.2.1  一次设备验收重点及要求

电气设备安装固定牢固、可靠；垂直度、水平度、安装尺寸偏差符合规范要求；设备各部件完好无损；电气连接可靠，接触良好，密封良好，；设备无锈蚀，油漆层或外镀层完整，相色标志正确，设备接地良好，各种电气距离满足要求。

5.2.2  变电站土建工程验收重点及要求

1）土建基础无沉陷，土方回填满足设计要求。

2）设备基础成品保护完好，无严重缺陷。

3）设备基础螺栓无锈蚀。

4）变电站建筑工程建设标准强制性条文的执行情况。

六、质量验评及初检报告

（1）本次初检工作与工程质量验评工作结合进行。按照已审批的《工程质量验评范围划分表》进行验评。初检中重点抽检的分项工程个数要求≥30%。

（2）初检工作结束，消缺完成并经验收小组复查确认后，由监理根据初检数据和带电投运试运情况核实线路、土建、电气分项工程、分部工程、单位工程的质量等级，并形成验评报告。

（3）初检工作完成后，各验收小组提出书面初检意见，最后形成初检报告，并上报业主。

七、安全措施

（1）验收前，验收组要向验收人员交代安全注意事项，同时施工单位应向验收人员进行交底，说明哪些设备、回路已带电，哪些操作需在验收配合人员的指导下进行，防止人员触电和设备、元器件的损坏。

（2）验收前已带电的一次设备，施工单位要设置隔栏，并悬挂标示牌。

（3）各验收人员应加强沟通、协调，交叉验收工作（如：高压试验、保护传动试验）一、二次验收人员须协商一致后进行，避免出现意外。

（4）传动试验中如须跳合断路器，验收人员与施工单位须协商一致，在保证验收质量的前提下，尽量减少跳合次数，防止开关机械寿命的减少和元器件的损坏。

（5）全体验收人员要正确佩戴安全帽，着装规范，登高验收须正确使用靠梯、安全带、高空作业车等用具，并配备人员协助和监护。

（6）一次设备操作须在验收配合人员的指导和同意下进行，二次保护传动及监控遥控操作双方共同协商进行。

（7）验收中所动的一、二次回路接线头要及时正确恢复，机构箱门、端子箱门、盘柜门、盖板等要及时关闭，验收后不需继续通电的回路、装置、设备等施工单位要及时断电。

（8）遵守交通法规，注意行车安全。

（9）全体验收人员验收中要注意成品保护。
