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	一、检验概况

	工程名称
	中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目

	验 评 依 据
	《建设工程监理规范》GB50319-2000
《建设工程项目管理规范》 GB/T 50326-2006
《工程建设标准强制性条文（建筑工程部分）》（2002版）
《工程建设标准强制性条文（电力工程部分）》（2006版）
《建筑工程施工质量验收规范汇编》
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
《110kV～1000kV变电（换流）站土建工程施工质量验收及评定规程》Q/GDW183-2008
《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1～5161.17-2002
《电气装置安装工程施工及验收规范汇编》
《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB/T50170—2006
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB/T50169—2006
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB/T50168—2006
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006
《继电保护和安全自动装置技术规程》GB14285-2006
《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL/T 995-2006
工程质量验收及评定范围划分表
本工程设计文件（包括设计变更单）及厂家设备技术资料

	二、工程概况

	项目法人
	吐鲁番昱泽光伏发电有限公司
	项目管理单位
	吐鲁番昱泽光伏发电有限公司

	设计单位
	新疆中大电力设计有限责任公司
	监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司

	施工项目部
	沈阳电业局电气安装公司
	运行单位
	吐鲁番昱泽光伏发电有限公司

	本电站并网点位于克朗沟110kV变电站。采用单回路供电，线路全长8.82km，电压等级35kV，其中电缆线长0.66km，架空线长8.16km。架空线采用LGJ240/30型钢芯铝绞线，进出线均采用电缆，电缆型号为ZR-YJV62-26/35-1×300型。全线架设单地线，采用OPGW（16芯）复合光缆，GJ-50型钢绞线仅在地线单、双变换时配合使用，电缆段通讯采用ADSS（16芯）复合光缆，随电缆沟敷设。全线杆塔材质选用水泥电杆和铁塔两种，其中水泥杆塔27个，铁塔28个。
2014年12月31日，临时T接萄煤线（35Kv民用电）实现并网发电1次，后于2015年1月4日拆除线路，于2015年2月8日完成全线施工，调试完成并顺利实现并网发电。

	分部工程名称
	开工时间
	完工时间
	备    注

	基础工程
	2014-11-10
	2014-12-20
	

	杆塔组立
	2014-11-25
	2014-12-26
	

	铁塔组立
	2014-12-5
	2014-12-25
	

	架线施工
	2014-12-7
	2014-12-28
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	光纤施工
	2014-11-25
	2014-12-26
	

	接地施工
	2014-11-25
	2014-12-10
	

	电气试验
	2014-12-29
	2014-12-29
	



	三、综合评价

	质量体系及实施情况
	本工程建设目标明确，参建单位资质满足施工要求，建设、施工、监理、生产单位质量管理体系基本健全，基本满足工程建设管理的要求，满足工程施工需要，特殊工种均达到持证上岗，施工技术措施齐全；三级交底记录、三级检验记录齐全；施工机具、检测设备均在定检周期内。 
质量管理网络、安全制度基本健全。 参建单位工程组织机构健全、制定了施工质量管理制度、工程计划管理制度、工程质量目标明确，在工程建设过程中对安全、进度、质量、成本进 行了控制和协调，检查施工各单位的工作。施工单位能够按照建设工程施工规范实施工作，安全、质量、进度、资金基本到位。参建单位通过编制施工方案和制定现场工作制度，并在施工活动中有效实施。设计单位基本按有关标准进行设计，设计变更需加强闭环管理。施工单位能按照电力行业规范、标准的要求施工。

	主要技术资料检查
情况
	主要技术资料情况总体良好，各项综合管理资料、技术资料、现场记录齐全，隐蔽工程验收、签证记录基本齐全。  
施工现场编制了施工组织设计和施工作业指导书并进行了交底，安全检查制 度和管理制度健全，编制了安全文明实施细则，质量管理和质量保证体系组织机 构完善，严格把好材料进场关，对旁站点形成了比较完整的旁站记录，对进场的原材料合格证及复试报告审核监管。  
特殊工种双证基本齐全，供货商及检测单位资质及施工仪器进行了报审，电气安装记录和试验报告基本齐全。  
开工手续完备，完善设计变更闭环管理。

	工程重点抽查情况
	本次对沈阳电业局电气安装公司施工项目部已完成的55基基础根据国家电网公司及业主项目部关于基础工程监理初检100%的要求，监理项目部进行抽检，对28基铁塔和27基杆塔进行了全检，初检比例为100%，检查获得数据如下：
关键检查数据：合格 34个，优良288个；关键检查项目： 
合格 / 项，优良96项；
重要检查数据：合格113个，优良960个；重要检查项目： 
合格 / 项，优良240项；
一般检查数据：合格45个，优良4992个；一般检查项目：合格45项， 优良144项；
总计检查数据：合格192个，优良6240个；总计检查项目：合格45项，优良480项。
根据《110～500kV架空电力线路施工质量检验及评定规程》第3.0.5条之规定，中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目线路工程质量合格率为100%，优良率为 98.5%。施工记录数据符合要求，真实可信。


	四、主要改进建议
1. 地脚螺栓保护帽未进行施工；
2. 杆塔/铁塔接地装置电阻未测试；
3. 防腐漆涂刷不规范：杆塔下端、铁塔基础；
4. 取样送检材料不齐全；

	五、结论
施工项目部质量管理体系健全，实施有效。工程技术资料完备，原材料合格证、试验报告齐全，施工评级记录、三级检验记录齐全，保证了工程总体施工质量。现场实体检查数据真实、可信。共检查关键项96项，获得数据288个；重要项240项，获得数据960个；一般项144项，获得数据4992个。关键项及数据全部符合要求并达优良级，一般项中同一项目中无有两个超差项，对存在问题经整改复核后符合要求，综合评定合格率100%，工程质量优良率98.5%。
据此，我监理部认为：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目架空线路工程，经初步验收合格，已基本满足竣工质监的必要条件。施工单位按设计和规范要求完成相应施工工程，无明显缺陷，但遗留有部分整改项目。已完工程经过施工项目部三级自检合格，具备申报验收条件。工程各专业应提交的竣工资料基本整理完毕，齐全有效，能够满足验收条件。
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