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	一、检验概况

	工程名称
	天长市华晖光伏电力有限公司300MW渔光互补发电项目（二期70MW）

	验

评

依

据
	1、本工程勘察、设计文件；
2、本工程承包合同、监理合同；
3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2013）；
4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011；
5、《电力建设施工质量验收及评定规程》DLT5210-2012；
6《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161-2016
7、《光伏发电工程验收规范》GB50796-2012；
8、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006；
9、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)；
10、施工合同技术文件与本项目有关的其它文件；

	二、工程概况：
建设单位: 天长市华晖光伏电力有限公司
设计单位：中国能源建设集团安徽电力设计院有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
总承包单位名称；中铁电气化局集团第一工程有限公司
施工单位：同上

	设计单位
	中国能源建设集团安徽电力设计院有限公司
	监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司

	总承包单位名称
	中铁电气化局集团第一工程有限公司
	施工单位
	中铁电气化局集团第一工程有限公司

	工程规模概况
1天长市华晖光伏电力有限公司300MW渔光互补光伏发电项目（二期70MW）位于高邮湖西南侧洋湖区域及周边水域。本期项目装机容量为70MW，场区占地面积约1200亩。本期项目配套电化学储能电站容量为10.2MW/20.4MWh，采取租赁方式（肥东县40MW/40MWh储能电站项目（一期））。
项目采用分块发电、集中并网方案。光伏组件采用540Wp/440Wp单晶硅双面组件，共175760块。光伏支架基础采用PHC300（AB）-70预应力管桩，共约23000根。光伏支架采用固定式支架，倾角为15°。光伏场区共分为20个光伏发电单元，配置20台3300kVA箱逆变一体机，配置330台直流汇流箱。箱逆变一体机基础采用PHC400（AB）-95预应力管桩架高钢平台型式，共120根。
35kV集电线路采用电缆线路，共4回，采用直埋和电缆桥架方式敷设，总长度约12.2km，其中直埋电缆约1.08km。
本期升压站在已建成的原一期项目升压站内进行扩建，其中110kVGIS的2号主变间隔已在一期项目安装完成。土建工程主要包括：2号主变基础、SVG无功补偿装置基础、35kV配电装置预制舱基础、接地变小电阻成套装置基础、35kV户外母线桥支架基础。电气安装工程主要包括：安装1台110kV/35kV 75MVA的双绕组有载调压变压器，1台35kV接地变小电阻成套装置，1台容量为±12MVar的SVG无功补偿装置（包括35kV户外配电装置及干式电抗器），35kV高压开关柜8面（1面主变进线柜、4面集电线路进线柜，1面母线电压互感器柜、1面SVG进线柜和1面接地变进线柜）。与一次电气设备配套的二次设备布置于原一期项目综合楼二层。
光伏发电单元输出经箱逆变一体机升压至35kV，经4回35kV电缆集电线路汇流至升压站35kVⅡ段母线，经2号主变压器升压后汇入原一期项目110kV母线，与一期项目共用1回110kV送出线路接至220kV千秋变110kV侧母线。


	分部工程名称
	开工时间
	完工时间
	备  注

	土建工程
	2023年03月23日
	年  月  日
	

	电气工程
	2023年05月15日
	  年  月  日
	

	参加验收人员：
监理单位：王立杰  周飞  李小忘
业主单位：王亚飞
运维单位：杨伟龙  居小东
施工单位：赵立军  郭云龙
























	三、综合评价

	质量
体系
及实
施情
况
	1、工程开工前各参建单位已进行图纸会检，详见图纸会检纪要；
2、施工前期策划文件齐全，符合工程实际，审批规范，对施工起到有效指导作用；
3、质量管理机构设置及人员配备齐全，质量目标明确，特殊工种人员能持证上岗；
4、施工前已对作业人员进行质量技术交底，施工员、质检员在场，分工明确合理；
5、计量器具及称量装置在有效期内使用，在全过程中严把质量关；
6、本工程质保体系健全，质量管理程序到位并符合要求；
7、施工单位进行了三级自检，监理单位对二期W渔光互补发70MW电项目进行了竣工初步验收；

	主要
技术
资料
检查
情况
	 工程资料  
1、本工程的开工、分部工程的动工、竣工报验手续齐全，设计文件齐全；所用原材料、供货商资质、材料合格证符合规范要求；施工检查评级记录齐全，安全、质量活动开展符合要求，记录详实；
2、本工程施工技术管理规范，有项目管理实施规划、施工方案、质量通病防治措施等前期主要策划文件资料；施工方案进行了技术交底；
3、验评资料真实完整；
4、分部、检验批工程报审符合设计、规范要求；
5、工程施工资料未与工程同步，不能反映施工过程；

	工程
重点
抽查
情况
	现场实体：箱逆变基础、电气，围栏、支架组件安装、防火封堵、电缆沟回填、防雷接地、汇流箱等检查。

	四、主要改进建议
1、对初检缺陷及时处理，不留患；对未完成的项逐一完善；
2、对施工资料按规范要求进行整理、完善。

	五、结论
    1、本工程质保体系健全，质量管理机构设置及人员配置齐全；质量目标明确；施工人员等持证上岗，过程中能正常运转与实施；
2、施工组织设计、作业指导书、施工方案齐全，对施工起到有效的指导作用；
3、质量管理程序到位并符合要求；
4、工程设备、材料供货商资质合格，设备、材料合格证及相关资料齐全；
5、二期渔光互补发电项目初检过程中未发现重大工程质量的问题,检查过程中发现部分问题。
6、电站运行正常，之后需抓紧时间对缺陷进行排查、整改、完善；


	验收负责人（签字）：                  
           


          
 日  期：      年     月     日



天长市华晖光伏电力有限公司300MW渔光互补发电项目
（二期70MW）光伏区初步验收缺陷统计
	1
	5、6#集电线路桥架盖板未安装
	[image: c372192436c5c7785e27161f83db5be]
	竣工验收前必须整改完成。

	2
	集电线路防火墙未修复
	[image: 7cf51ee00de74eaa3d84b9a9c6a4f43]
	竣工验收前必须整改完成。

	3
	直流电缆未安装线号牌
	[image: d7f04ca9f2ed259d85dc58ecd5ddcc6]
	竣工验收前必须整改完成。

	4
	通讯线保护套管未封堵
	[image: 13c6145d31cc1937041aa21b02afeec]
	竣工验收前必须整改完成。

	5
	直流电缆未穿管
	[image: 501032d8ef7836fef75aa1468f9d4e8]
	竣工验收前必须整改完成。

	6
	光伏电缆未加线号牌
	[image: 0fd368852bfb9c4d2bf2172c5029e53]
	竣工验收前必须整改完成。

	7
	汇流箱底部直流电缆套管封堵不规范
	[image: 1d6a1704e380a69a608c44880a1439c]
	竣工验收前必须整改完成。

	8
	汇流箱支架焊接处未做防腐
	[image: 3eff806b0e5fc6859b0113e128428d4]
	竣工验收前必须整改完成。

	9
	汇流箱未编号码牌
	[image: 20a4cd7895617672f1a051ad4ea3310]
	竣工验收前必须整改完成。

	10
	视频监控电源线未安装
	[image: 62bbb3ef6144e84a6852d0d96fa61b5]
	竣工验收前必须整改完成。

	11
	箱变接地未按照图纸要求做防腐
	[image: 9392612af86bb90d5c99475b098b526]
	竣工验收前必须整改完成。

	12
	箱变底部交直流电缆未涂防火涂料
	[image: 1a8c7bb43a3cabea9ac079e6b713d68]
	竣工验收前必须整改完成。

	13
	箱变格栅未安装到位
	[image: 1b8df2a8c76df36d231f4bdb6a62769]
	竣工验收前必须整改完成。

	14
	逆变器未做接地
	[image: 224811fabaa1a9d7bf0b1f333b0d5d5]
	竣工验收前必须整改完成。

	15
	箱变未安装警示标牌
	[image: bf811b1df55620e2581b794d040abff]
	竣工验收前必须整改完成。

	16
	箱变底部电缆敷设杂乱未整理
	[image: 4ceee8b9b7bcb08542411e2bdb9f431]
	竣工验收前必须整改完成。

	17
	箱变接地扁铁未安装规范涂刷黄绿漆
	[image: a519affc9bc826024849b47e415d566]
	竣工验收前必须整改完成。

	18
	箱变事故油池泄水阀未做防腐
	[image: fd0c2c797a1d3f0976d58e168c737f7]
	竣工验收前必须整改完成。
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