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[bookmark: _Toc279929491]一、参建单位：
工程名称：沂南49MWp光伏并网电站中草药种植一体化项目工程
1、 工程地点：山东省临沂市沂南县岸堤镇兴旺庄村
2、 建设单位：沂南力诺太阳能电力工程有限公司
3、 总包单位：山东力诺设计咨询有限公司
4、 [bookmark: _GoBack]设计单位：山东力诺电力设计咨询有限公司
5、 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
二、工程概况：
（1） 光伏电站类型：本工程为大型并网地面光伏电站。
（2） 组件选择：本工程电池组件全部采用260W多晶硅电池组件。
（3） 安装方式：本工程电池组件全部采用固定式安装。
（4） 系统描述：本工程共分为34个单元，采用多晶260p、255p组件，共计155033块，分块发电，就地升压，集中并网。每个发电单元中，组件采用22块组件为1串的电气连接方式，安装时采用独立支架，组件固定在支架上。分别以8/10/12/14/16/18/20路并联接入一个直流汇流箱，直流汇流箱安装在预应力混凝土管桩上，每12台汇流箱接入一个直流配电柜，每个直流配电柜对应一台逆变器，逆变器和直流配电柜都安装在逆变器室内。全场33个升压逆变单元，每1MW多为1个逆变升压单元，34#升压发电单元为2.5MW。31#、32#、33#、单位采用40KW组串逆变器+交流汇流箱+双绕组箱变的组合形式。15#单元采用28KW组串逆变器+交流汇流箱+双绕组箱变的组合形式，1#到14#单元、16#到30#单元采用直流汇流箱+1MW预装箱式逆变器+双分裂箱变的组合形式，光伏发电站根据规范及使用维护要求设置监控系统，监控主要包括以下内容：汇流箱光伏发电监控，逆变室光伏发电监控，环境气象监测，发电区视频监控。




三：工程进度：
	主要形象进度
	项       目
	时       间

	
	工程开工
	2014年12月8日

	
	土建完工
	2016年6月10日

	
	支架完成
	2016年6月14日

	
	第一块电池板安装
	2015年10月12日

	
	全部电池板安装完成
	2016年6月15日

	
	电气设备安装完成
	2015年12月1日

	
	电气交接试验及单体调试完成
	2015年12月20日

	
	全站电缆线路施工
	2016年6月17日

	
	电缆防火与阻燃
	2015年12月28日

	
	全场接地装置安装
	2016年6月10日

	
	送出线路施工完毕
	2016年1月25日

	
	送出线路联调
	2016年1月28日

	
	倒送电
	2016年1月29日

	
	并网发电
	2016年6月30日



 四、评估依据
1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001；
2、电气装置安装工程质量检验及评定规程 DL/T5161—2013
3、国家和地方颁布的现行的工程施工质量验收规范；
4、现行的基本试验方法标准、现场检测方法标准；
5、正式的施工设计图纸及其它设计文件；
6、工程施工合同；
7、委托监理合同。


五、（1）工程建设依据性文件 
	1
	项目核准文件
	“项目核准的批复”手续齐全

	2
	项目环境影响报告表审批意见及环保同意试生产（运营）的文件
	审批意见的函”

	3
	消防经地方主管部门审查验收的意见
	   有批文

	4
	施工图审查意见、接
入系统（一、二次）审查意见
	   已批复

	5
	建筑荷载的复核
	已复核

	6
	并网协议、购售电合同
	并网调度管理协议、购售电合同已经办理

	7
	规划、施工许可
	已办理

	8
	土地使用证
	    已办理

	9
	工程试运指挥部
	试运指挥部及下设的工作组已成立


（2）各参建单位质量行为
	 1
	建设单位 ：
组织机构能满足工程需要，制定了项目管理制度。工程建设执行了“五制”，档案管理制度已编制，明确了归档范围

	 2
	设计单位:资质与设计项目相符，设计交底、图纸会审已进行，设计交底记录齐全。

	 3
	监理单位：
 编制了监理大纲、监理规划、实施细则，对施工单位的报验进行了审核，并按验收规范和验评标准进行验评签证，对安装的分部、分项检验批，调试验收项均已验收合格

	 4
	施工单位：
 施工单位资质与承担项目相符，组织机构、管理制度与项目相适应，施工报验齐全。施工组织设计、作业指导书均报审、交底记录，三级验收、技术记录齐全。

	 5
	调试单位：
 调试资质与项目相符。电气整套启动调试措施已编审，并经参建单位会签、试运指挥部批准，并经隆化县供电公司审查，调试组织机构与人员能满足调试要求。分系统调试验收签证齐全
编制了安装、分系统调试项目质量验评统计表及未完项目清单，验评签证、试验报告、调试报告齐全。

	 6
	生产单位：运行规程、系统图、管理制度等生产准备工作就绪

	 7
	 主要设备质量证明文件（合格证、说明书、质保书、试验报告）资料齐全，
原材料质量证明文件（合格证、材质报告、复检报告）资料齐全，

	 8
	 有“强条”执行计划及检查记录

	 9
	光伏系统：
 方阵支架已安装合格，支架接地系统规范，接地电阻符合要求。光伏组件安装符合要求；安装验收有签证。

	10
	与电网管理部门的并网调度协议及购售电合同已签署完毕

	11
	设备命名和编号等标识齐全、正确、统一、规范；电气设备的双重编号已确定，现场的标识已完成。

	12
	工器具和试验仪器及检测仪表等置备齐全

	13
	总控室对各逆变器的监控功能已调试，逆变器已静态调试，动态调试已进行。

	14
	反事故措施、事故应急预案已编制出版；


六、分项工程验评统计
1． 二次设备回路，接线正确、连接可靠、绝缘良好。
2．高压开关装置静态检查及传动试验，分、合闸时间、同期性符合厂家要求；操作机构动作可靠、正确；跳、合闸线圈的动作电压符合规程要求。
3. 微机保护的静态试验及检查，整定值复测，动作值符合要求；控制、信号、保护的传动试验正确。
4．逆变器静态试验，一次系统设备试验符合设计要求，各逆变器系统通电试验正常，启停及防孤岛响应试验正确。
5. 后台监控系统试验正常，遥控遥测遥讯系统投入正常。
6.汇流箱回路检查测试正确。
七、综合评价：
本项目依据该工程建设情况：已取得建设工程规划手续，施工许可证正在办理。试运指挥部及下设专业组已成立并运作。建设单位工程建设执行了“五制”，编制了项目管理制度，保护定值已审批、设置完善。各参建单位的资质与承担项目相符，组织机构能满足工程需要，管理制度基本齐全。设计交底、图纸会审已进行，记录齐全。施工报验齐全。施工组织设计和作业指导书已报审并交底。调试单位编制了电气整套启动调试措施，已经试运总指挥批准。监理单位按验收规范和验评标准进行验评签证。本项目施工记录、试验报告、调试报告、验收签证齐全，安装、调试的验评签证统计及未完项目消缺清单已提供。沂南49MWp光伏并网电站中草药种植一体化项目工程，各参建单位质量保证体系健全，运行良好，贯穿项目实施全过程。质量验收项目签证完成，施工记录齐全，数据真实，质量验收制度执行有效，工程总体质量受控。监理综合评定该项目为合格工程，具备并网条件。
                      
 
常州正衡电力工程监理有限公司

2016年6月25日
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