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1、工程概况

项目名称：兴胜杭州湾宝陆1.5MW分布式光伏电站项目
项目地：浙江省宁波市杭州湾新区滨海六路100号宁波宝陆汽车部件有限公司标准厂房车间屋顶，可安装容量约为1.5MWp。
2、光伏发电系统方案说明

本光伏发电系统是将太阳能通过光伏组件转化为直流电力，再通过并网型逆变器将直流电能转化为与电网同频率、同相位的交流电后经过低压配电后并入电网。其发电系统主要由光伏阵列、并网逆变设备、低压交流汇流柜、数据采集及监控系统、阵列支架、交、直流电力网络、交流配电柜等组成。系统示意图如下图所示。


[image: image1.wmf]并网

配电

装置

太阳能电池阵列

低压交

流汇流

柜

逆变器

用电

负载

公共

电网

数据采集

传感器

监控显示


本项目厂房为彩钢瓦屋面，组件采用平铺方案进行敷设，以保证最大发电量及屋顶的合理利用。其中逆变器采用组串式逆变器，利用厂区屋面就近与光伏阵列布置。
太阳电池串设计

系统接入设计及原理

本系统采用组串式逆变器安装方式，10KV低压并网。并网点数量最终以并网接入方案为准。
监控系统概述

本工程配一套后台监控系统，对环境监测装置（实时监测日照强度、风速、风向、温度等参数）进行监控，同时对逆变器、低压交流汇流箱、及交流配电柜等设备进行监控。
3、工程施工安装情况

本项目工程由宁波兴胜光伏发电有限公司负责投资管理，设计单位：信息产业电子第十一研究院科技工程股份有限公司山东分院；监理单位为：常州正衡电力工程监理有限公司；施工单位为：无锡赛恩机电科技有限公司。
本项目工程自2015年12月14正式开工以来，在各参建单位共努力下，于是2016年3月10日正式投产运营。在取得经济效益的同时，也给厂区电力供应提供了方便，为企业发展投入了新的活力。

工程自开工建设以来，作为投资方宁波兴胜光伏发电有限公司，为保证工程的顺利开展，要求各参建单位在保证工程顺利开展的同时，必须同时保证本工程项目的质量。工程伊始，即组织召开各参建单位签订质量管理目标，要求必须保质保量完成本项目的各项责任义务。作为工程建设的一方，我们监理单位同时也要求各责任要共同负起责任，在保证工期顺利开展的情况下，要求施工安装单位、设计单位、设备供应单位必须保证各项质量达到国家规范标准。监理单位项目部在履行监理义务中，要求各单位要共同努力，赶进度的同时严把质量关。

工程管理过程中的质量控制工作是本项目的最为主要的质量管理工作，为保证工程实体质量标准，工程项目监理部组织制订了质量管理策划工作，要求各作业单位严格执行。通过过程质量控制，各项质量标准均符合设计和质量检验标准要求。在进行的质量控制过程中，未发生重大及明显的质量隐患和问题，各项质量标准均在受控状态。

工程安装质量均符合标准要求，各项指标基本符合设计规程要求。

4、工程部体质量评估

工程的质量管理工作是工程质量的保证。我们各建单位在业主单位的主持下，通过各方的共同努力，本项目工程顺利通过各方的验收，工程质量受各方的一致好评，作为监理单位感谢各方单位的努力工作，对我们工程质量的保证起到关键作用。

根据设计要求，本项目工程要求设备运营25年，目前各项质量标准均按设计实施，质量的保证同时也保证经济方面原效益。

总体而言，工程的质量是满足规程要求，也符合建设单位的质量标准要求，兴胜杭州湾宝陆1.5MWp分布式的光伏电站工程的经济效益可以满足使用要求，质量是有基本保证的，质量标准达到合格级标准。
5、工程管理的持续改进

    世界上万事万物都是多变的，没有绝对，只有相对。我们在进行工程建设过程中也是如此。质量工作也是不断进行改进，通过不断改进，从而提高我们的质量管理工作。

我们监理单位的工作原则是不断持续改进，不断提高我们的质量管理工作，通过大家的不断努力，我们的质量管理还会更向上一个台阶，，将更好的进行项目管理。

常州正衡电力工程监理有限公司

                 兴胜杭州湾宝陆光伏发电项目监理部
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