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1 工程概况

1.1 工程名称：东方东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50MWp）农光互

补并网发电项目

1.2 建设地点：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50MWp）农光互补并

网发电项目，建设地点位于湖北省仙桃市杨林尾镇兴隆村，利用一般农田建设，

本项目作为一期工程，地面积约为 1300 亩，场址中心坐标为北纬 30°08'，东

经 113°29'。

1.3 工程规模

本工程升压站部分全站主要电气设备有 36 台 1250kVA、35/0.315/0.315kV

升压变压器，1台 50MVA 变压器，9面 35kV 高压开关柜。利用 llOkV 电压等级接

入公用电网，新建 l回 llOkV 上网线路接入 llOkV 高潭口变，线路长度约 9.5km，

导线截面为 LGJ-300，相应扩建高潭口 llOkV 变 llOkV 出线间隔 1个。根据湖北

省及仙桃地区电力系统现状，本项目主要供电范围为仙桃地区电网，夏季多余电

量供应湖北电网，以满足湖北省不断增长的电力电量需求。 50MWp 太阳电池阵

列由 36 个 1.395MWp 多晶硅电池子方阵组成。每个子方阵由 l台 1250kW 集装箱

式逆变装置构成。每个阵列逆变器组由 250 路太阳电池组串单元并联而成，每个

组串 18 块太阳电池组件串联组成。每台 1250kW 集装箱式逆变装置需要配 16 进

1 出汇流箱 16 个，36 个逆变器需要汇流箱 36×16=576 个。

1.3 参建单位：

建设单位 仙桃楚能新能源有限公司

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司

设计单位 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

施工单位 西藏东旭电力工程有限公司

1.4 开（竣）工时间：开工时间：2017 年 03 月 15 日



竣工时间：2017 年 06 月 30 日

1.5 质量目标：

工程质量符合设计及国家有关验收规范、标准及质量检验评定标准的要求。

（1） 工程实现“零缺陷” 移交。

（2） 工程实现达标投产，确保国家电网公司优质工程。

（3） 全面应用“标准工艺”。

（4） 不发生下列及以上质量事件。

1. 设备在安装、调试期间，由于保管、操作不当，造成设备严重损坏需返

厂进行返修处理，但不影响设备的正常使用和工程寿命；

2. 由于工艺差错、构件规格和加工问题，造成批量返工。

（5）工程质量总评为优良，并满足：

土建部分：分项工程合格率 100%，分部工程合格率 100%，单位工程优良率

100%，观感得分率≥90%；

安装部分：分项工程合格率 100%，分部工程合格率 100%，单位工程优良率

100%；

2 质量评估范围

2.1 东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50MWp）农光互补并网发电项

目建筑施工监理（包括全站土建、照明、站内外给排水、暖通、防雷接地、消防、

防盗设施、绿化等）。

2.2 东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50MWp）农光互补并网发电项

目电气安装调试监理（包括一、二次设备安装调试，通信、远动、保护调试，所

有设备特殊试验）。

2.3 站外永久给排水、进站道路、施工水源及电源施工监理。

2.4 对侧出线间隔有关的土建、电气一、二次、通信等施工监理。

2.5 业主委托的其他工作。

3 质量评估依据

3.1 东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50MWp）农光互补并网发电项目监理

规划。

3.2 东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50MWp）农光互补并网发电项目工程



设计图纸（卷册号）。

3.3 DL/T5434-2009《电力建设工程监理规范》。

3.4 国家、地方及电力行业现行的有关质量的法规、条例以及施工验收规程、规

范、验评标准。

3.4 1JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》。

3.4.2 DL/T782-2001《110kV 及以上送变电工程启动及竣工验收规程》。

3.4.3 GB50108-2008《地下工程防水技术规范》。

3.4.4 GB50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》。

3.4.5 GB50243-2002《通风及空调工程施工质量验收规范》。

3.4.6 Q/GDW 183－2008《110kV～1000kV 变电（换流）站土建工程施工质量验

收及评定规程》

3.4.7 GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》。

3.4.8 GB201-1983《土方与爆破工程质量验收规范》。

3.4.9 JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》。

3.4.10 GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》。

3.4.11 JGJ97-2002《地基基础处理技术规范》。

3.4.12 GB50208-2002《地下放水工程质量验收规程》。

3.4.13 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》。

3.4.14 GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢第二部分：热轧带肋钢筋》。

3.4.15 JGJ98-2000《砌筑砂浆配合设计规程》。

3.4.16 JGJ55-2011《普通混凝土配合比设计规程》

3.4.17 GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》。

3.4.18 GB50164-2011《混凝土质量控制标准》。

3.4.19 GB50207-2002《屋面工程质量验收规范》。

3.4.20 GB50201-2001《建筑装饰装修工程施工质量验收规程》。

3.4.21 GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》。

3.4.22 GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。

3.4.23 DB51/5002-1992《特细砂混凝土应用技术规程》。

3.4.24 JGJ53-1992《普通混凝土用砂质量标准检验方法》。



3.4.25 GB50026-1993《工程测量规范及条文说明》。

3.4.26 GB/50107-2010《混凝土强度检验评定标准》。

3.4.27 GB50209-2010《建筑地面工程施工质量验收规范》。

3.4.28 JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》。

3.4.29 GB97-1987《水泥混凝土路面施工及验收规范》。

3.4.30 JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。

3.4.31 GB50205-2001《钢结构施工验收规范》。

3.4.32 JGJ107-2010《钢筋机械连接技术规程》。

3.4.33 DL/T5024-2005《电力工程地基处理技术规程》。

3.5 国际电网公司企业标准、规章规定部分。

3.5.1《国家电网公司基建质量管理规定》国家电网基建〔2011〕1759 号

3.5.2 Q/GDW 248—2008《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》

3.5.3《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》国家电网基建〔2012〕

1588 号

3.5.4 《国家电网公司输变电工程标准工艺（一）施工工艺示范手册》2012

版

3.5.5 《国家电网公司输变电工程标准工艺（三）工艺标准库》2012 版

3.5.6 《国家电网公司输变电工程标准工艺（四）典型施工方法（第二辑）》

2012 版

3.5.7 《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》基建

质量〔2010〕19 号

3.5.8 《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》

基建安全〔2007〕25 号

3.5.9 《关于强化输变电工程过程质量控制数码采集与管理的工作要求》基

建质量〔2010〕322 号

3.5.10《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》国家电网基建〔2011〕

146 号

3.5.11 《国家电网公司输变电优质工程评定办法》国家电网基建〔2012〕

1432 号



3.5.12 《电力建设工程施工技术管理导则》国家电网工〔2003〕153 号

3.5.13 《国家电网公司电网建设项目档案管理办法（试行）》国家电网办

〔2010〕250 号

3.5.14 《国家电网公司建设项目档案管理办法（试行）释义》办文档〔2010〕

72 号

3.6 省公司有关工程建设管理的相关规章制度。

3.7 本工程建设单位与其他承包商、供货商（包括设计、施工、材料设备供应等）

签订的工程建设合同。

3.8 设备、材料生产厂家提供的产品说明书和安装工作指导书。

3.9 施工过程中设备承包商、建设单位及上级单位对本工程所发的文件（包括设

计个性通知单、施工图会审、交底纪要及建设单位对工程提出的合理要求等）。

4 施工过程质量控制综述

该工程从开工到竣工整个施工过程，均在监理项目部、业主项目部认真、严

格监督下有序进行，具体为：

4.1 审查施工项目部项目管理机构设置及人员配备，满足施工管理要求；质

量管理体系、质量保证体系完善，运行有效。

4.2 审查施工项目部报送的项目管理实施规划以及施工方案的可行性、可靠

性，实施过程中严格按审定的项目管理实施规划、施工方案执行。

4.3 审查施工项目部编制的国家强制性标准条文的执行计划，条目清晰、无

漏项，实施过程中，各分项、分部、单位工程严格执行国家强制性标准条文，且

记录齐全、完整。

4.4 材料、电气设备、构配件均在监理检查验收，需复检的材料见证取样送

检合格后，经监理工程签认后，使用在指定部位。

4.5 重要工序、隐蔽检查验收等均经监理检查合格签认后才准进入下道工序

施工。

4.6 各阶段验收、涉及结构安全和使用功能等方面，均经参建各方检查验收

合格后，予以签认盖章。

4.7 工程的检测测试、单体试车和系统联动试车等，均在监理工程师旁站监

督下进行。



4.8 工程档案资料基本齐全，填写数据真实准确、签字齐全。

4.9 对施工过程存在的质量问题，监理项目部向施工项目部发出监理工程师

通知单要求整改，施工项目部整改合格后回复，监理项目部验收合格后，允许进

行下道工序施工。

5 工程质量监理控制概述

5.1 组织措施

开工前，组建监理项目部组织机构，建立和完善监理管理制度，配备满足工

程监理需要的专业监理人员，明确岗位职责；施工过程中，随进展情况和重要程

度对各专业监理人员进行了合理调配，保证现场各专业和各工序有监理人员进行

监督检查；事后对监理人员的工作方法、工作态度、到位率、过程资料的完成情

况等方面进行评价及考核。

5.2 技术措施

开工前，审查了施工项目部提交的项目管理实施规划、施工方案，配备满足

工程监理需要的执行计划等，对采用的主要技术方案的适用性和可靠性进行论

证，对施工采用的各项参数和技术间隙是否有利于保证工程质量提出监理意见，

编制了监理规划、专业监理实施细则、创优监理实施细则、旁站监理方案等监理

策划兼并经公司内审后报业主项目部批准或备案；施工过程中，监督施工项目部

严格按审定的施工方案执行，根据监理策划文件的规定进行质量监督的过程控

制；事后对实施的效果进行检查、评价，对成功经验进行固化，不足的提出改进

意见。

5.3 经济措施

开工前，要求施工项目部根据施工进度计划编制进度款使用计划，便于进度

付款的审查；施工过程中，严格按计划审核进度款，审核工程变更；事后对控制

效果进行分析、评价。

5.4 合同措施

开工前，收集工程建设合同，执行过程中，依据工程建设合同的相关条款收

集进场的材料、设备、半成品质量证明文件、检验报告，形成书面验收记录，未

处理索赔提供证据。

6 检验批、分项、分部工程和单位工程质量核查情况



6.1 项目划分及质量核查情况

项目划分及质量核查情况

序号 单位工程名称
自评

等级

监理

复核

分部工程

（项）

评定

等级

分项工

程（项）

评定

等级

01 生产综合楼 16 优良 77 优良

02 #1 主变 7 优良 20 优良

03 35kV 电容器 5 优良 15 优良

04 屋外电缆沟 7 优良 25 优良

05 室外消防系统（消

防棚）

10 优良 25 优良

06 室外消防系统（保

安室及水泵房）

14 优良 35 优良

07 站内道路 1 优良 10 优良

08 屋外场地 3 优良 10 优良

09 室外给排水系统 2 优良 10 优良

10 室外给排水系统

（水池）

12 优良 55 优良

11 #1 主变设备 16 优良 30 优良

12 主控及直流系统

设备安装

12 优良 60 优良

13 110GIS 封闭式组

合电气安装

5 优良 85 优良

14 35kV 及站用低压

配电装置

7 优良 10 优良

15 全站电缆 10 优良 15 优良

16 无功补偿装置安

装

14 优良 25 优良

17 通信 3 优良 7 优良

合计 17 144 优良 484 优良

6.2 观感质量评定情况



观感质量评定情况

序号
单位工程

名称
核查情况 核查意见 核查结论

01
生产综合楼 应得 100 分，实得 100 分，得

分率 100 %
优良 符合要求

02
#1 主变 应得 100 分，实得 100 分，得

分率 100 %
优良 符合要求

03
35kV 电容器 应得 100 分，实得 100 分，得分

率 100 %
优良 符合要求

04
屋外电缆沟 应得 100 分，实得 100 分，得分

率 100 %
优良 符合要求

05
室外消防系
统（消防棚）

应得 分，实得 分，得分率 100 %
优良 符合要求

06
室外消防系
统（保安室及
水泵房）

应得 100 分，实得 100 分，得分
率 100%

优良 符合要求

07
站内道路 应得 100 分，实得 100 分，得

分率 100 %
优良 符合要求

08
屋外场地 应得 100 分，实得 100 分，得

分率 100 %
优良 符合要求

09
室外给排水
系统

应得 100 分，实得 100 分，得分
率 100 %

优良 符合要求

10

室外给排水
系统（水池）

应得 100 分，实得 100 分，得分
率 100 %

优良 符合要求

11
#1 主变设备 应得 100 分，实得 100 分，得分

率 100 %
优良 符合要求

12

主控及直流
系统设备安
装

应得 100 分，实得 100 分，得分
率 100 %

优良 符合要求

13
110GIS 封闭
式组合电气
安装

应得 100 分，实得 100 分，得分
率 100 %

优良 符合要求

14
35kV 及站用
低压配电装
置

应得 100 分，实得 100 分，得分
率 100 %

优良 符合要求

15
全站电缆 应得 100 分，实得 100 分，得分

率 100 %
优良 符合要求

16
无功补偿装
置安装

应得 100 分，实得 100 分，得分
率 100 %

优良 符合要求

17
通信 应得 100 分，实得 100 分，得分

率 100 %
优良 符合要求

7 工程质量评估结论

单位工程质量的核查评估工作均在施工项目部自行检查评定合格的基础上

进行，施工项目部向监理项目部提交“工程竣工报验单”，总监理工程师收到工



程竣工报验单后，组织专业监理工程师对工程实体质量进行检查验收，并且对施

工竣工资料进行核查，对存在的问题，提出限期整改要求、并通过整改复查。根

据评估范围内的工程质量是否符合设计要求。质量控制资料应齐全、完整，观感

质量好，工程质量综合评定为优良。


