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 工程概况

    本项目潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业光伏一体化项目由潍坊天恩荣辉综合能源有限公司投资建设，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司负责设计，常州正衡电力工程监理有限公司负责监理，山东电力建设第三工程公司负责承建，建设规模为50MWp，实际安装容量为50.05MWp，一次建成。光伏阵列采用22块光伏组件宜11×2和5×2方式排列安装在光伏支架上形成阵列组串单元，光伏组件组串单元间距为7—10m。主要建设内容包括：192320块260Wp多晶硅电池组件、333台汇流箱、1594台40kW逆变器、39台箱变变压器、5回场内集电线路、一座35KV开关站、2回路35KV架空输电线路。

 旁站监理及范围划定

旁站监理的重要性
旁站监理是指监理人员在工程阶段监理中，对隐蔽过程和下一道工序完成后，难以检查的重点部位的施工质量实施全过程现场跟班监督活动。旁站监理是工程监理的重要手段之一，对保证工程质量有重要的作用，因此我所在施工过程中将参照《建设工程监理规范》的有关内容和要求切实进行旁站工作。

本工程旁站监理的范围包括：土方开挖与回填工程、砼工程浇筑（桩基、条基）。

旁站监理的内容有：施工准备情况、施工自然条件的符合性、施工操作过程、施工原材料见证送样、现场平行试验、突发事件的应急处理、施工记录检查、旁站监理记录等。

 旁站监理方案编制依据

法律、法规和行政规章，主要有：

《中华人民共和国建筑法》

《建筑工程质量管理条例》

《中华人民共和国合同法》

《建筑工程旁站监理管理规定》 

工程建设强制性技术标准，主要有：

国家标准《建筑工程监理规范》  GB50319-2000

国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》  GB50300-2001

国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》 GB50204-2002

国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》 GB50204-2002

电力行业标准《电力工程施工质量验收及评价标准》（第一部分土建工程）DLT5210.1-2012
合同

《建筑工程监理合同》

《建筑工程施工合同》

本工程地质勘察文件、施工图纸及有关设计文件；

经批准的施工组织设计、施工方案；

通过审批的《监理规划》
监理编制的旁站监理方案和监理细则监理实施细则等文件。

 旁站监理程序

规划监理范围的分项工程内容，施工单位应提前24小时向项目监理部早的施工申请，监理工程师确认准备工作就绪后签认申请表并安排好旁站监理人员实施旁站监理。

旁站监理人员在施工现场跟班监督，及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和施工现场质检人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一工序施工。

旁监理人员实施旁站监理时， 发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为时，应责令施工企业立即整改；发现其施工活动已经或者可能危用工程质量的，应及时向监理工程师或总监理工程报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采其他应急措施。

应旁站监理的关键部位、关键工序施工，凡没有实施旁站监理或没有旁站监理记录的，监理工程师或总监理工程师不得相应文件上签字。

 旁站人员职责

查施工单位现场质检人员到岗、特种工人中持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况；

在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行方案以及工程建设强制性标准情况；

检查天气情况，判断是否具备旁站部位要求作业的天气条件或根据天气情况要求施工单位采取相应的作业措施。如台风、暴雨天气不宜浇筑砼等；
核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督施工单位进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验；做好旁站记录和监理日记，保存好旁站监理原始资料。

 分项工程施工及旁站监理实施

土方开挖与回填土

光伏区土方工程主要有：场地平整，长形砼基础地槽开挖，箱变、逆变基础地坑开挖，电缆沟开挖，防雷接地沟槽开挖，桩基础孔的钻孔，钻孔深度为1.5米，其他土方开挖深均在3米以内；回填工程主要为上述项目施工后的沟坑以及条基间土方回填。

施工范围内的岩土情况：光伏区整个选在山前冲积扇上，土壤为砂土和页岩。

施工方法：根据施工单位施工组织设计方案以机械施工为主，配合人工平槽、平底。

土方回填：分层压实，回土中不应有大于5cm的角砾以及石块，设计中有单独要求的从设计要求。

分项工程施工与监理实施

平整场地：

光伏场地平整设计中没有特殊要求，施工中应要求区内地表坡度平滑过度，机械平整时挖出的较大孤石应运出，为以后分项工程施工打好基础。

条基分项工程

施工放线：要严格按照光伏区组串布置放线；

基槽开挖：每个组串有4个条基，原设计每个组串4个条基表面须在一个水平面内，相邻组串高差≤30cm。由于光伏区内地形变化大后改为4个条基在1个面内，条基表面呈水平。开挖时要以单一或相邻几个组串在相对高程撑线控制，避免超挖或挖不够深度。

条基支模板：本工程条基为无垫层砼，模板在平面、高度挖控制较为困难，施工中要严格按照施工单位施组中模板设计方案执行。

砼工程：砼要求平衡入仓以避免模板漂浮、位移，按规程振捣。随时监测砼溻落度，漓淅情况，按规定取样留置试块（标养和同条件养）。施工中钢筋工、木工要随时保证钢筋位置正确、保护符合规范要求，模板不出现漂移、漏浆。

预埋螺栓：保证水平位置正确，由于采后置法需在砼初凝前进行二次调整。

模板拆除：根据天气情况，在砼强度达到50%时拆模，保砼实不能出现缺棱、掉角、表面剥离外观不整。拆模后出现砼缺陷及修补。

砼养护：采用薄膜履盖。

桩基础分项工程

施工放线：要严格按照光伏区组串布置放线，标明桩中心点位置。

钻孔机钻孔：要求钻头中心点对准桩点，钻杆垂直；钻孔时及时人工清除钻杆周围的土，深度达到设计要求，钻杆提起、移动钻机要平稳，避免塌孔和钻杆上的土回落孔内。

灌注桩施工：测量桩孔深度，对有土石回落的桩孔进行人员清孔，对不够设计要求深度的桩孔禁止下道工序施工；检查桩孔深度、垂直度符合设计要求，放入加工好的钢筋笼，支设桩头模具，采取桩中心点灌砼方法，按规范要求进行砼振捣。

预埋螺栓：保证水平位置正确，由于采后置法需在砼初凝前进行二次调整。

桩基础验收：表观符合要求、预埋螺栓位置正确，抗拔能力符合设计要求、小应变指示桩身结构完整。

4、管理区

     主体结构部分混凝土浇筑、梁柱结点，回填土，屋面防水建材。5、箱变、逆变器基础

施工放线：要严格按照光伏区组串布置图放线；  

高程控制：设计没有绝对高程要求，只要求电缆出孔底面不小自然地坪90cm。

基坑开挖：保持底面平整，不能有超挖现象

基础无筋地梁、上圈梁执行常规砼施工旁站监理

6、箱变逆变基础防水砂浆

基础内外侧1：2防水砂浆抹面

工程做法：两遍成活，砂浆掺水泥用量5%的防水粉，基础内角做成45°钝角，砂浆初凝后撒水养护。

7、防雷接地

接地扁铁要求为：40*4镀锌扁钢，按头三边焊接，焊缝长不小于2倍宽度，焊缝环氧煤沥清防腐处理。平面布设见设计图。

由于施工范围内岩土条件，垂直接地极不能打入地层中，埋置深度以及接头焊缝长度为本项工程的监理重点。

8、电缆敷设

采用直埋电缆埋深≥70cm 且在电缆线上、下侧全长敷以100mm厚的沙层或软土并盖以砼标志板，板宽超出电缆两侧50mm，1*4m2电缆及引出电缆沟时电缆穿PVC套管保护。

由于地质情况限制，电缆施工过程中时有石块落入要随清理，避免损伤电缆。

附旁站监理用表

旁站监理记录表

工程名称：                                                            编号                     

	日期及气候：
	工程地点：

	旁站监理的部工序：

	旁站监理开始时间：
	旁站监理结束时间：

	施工情况：



	监理情况：



	发现问题：



	处理意见：



	备注：



	施工项目部：                 

质检员（签字）               

                 年  月  日
	项目监理机构：                 

旁站监理人员（签字）：          

                 年   月   日


