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1、编制目的

为了确保本工程实体工程质量，对于隐蔽工程、下道工序完成后难以检查的关键或重点部位、关键或重要工序等，监理通过编制工程旁站点的设置和监理人员的旁站工作，以达到工程质量合格，最终实现工程质量目标。
2、编制依据

  （1）本工程《监理规划》

  （3）本工程《电气监理实施细则》
  （4）《输变电工程质量监督检查大纲》（国能综安全[2014]45号）

  （6）《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》（国网（基建/3）190-2015）

  （7）《中华人民共和国程建设标准强制性条文》（电力工程部分2011年版）

  （8）《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》国家电网科[2009]642号

  （9）《国家电网公司基建质量管理规定》（国网（基建/2）112-2015）

  （10）国家电网公司《关于利用数码照片加强输变电工程安全质量过程控制的通知》基建安全[2007]25号

  （11）国家电网公司《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》基建质量[2010]322号

（12）《电气装置安装工程  电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB50148-2010）；

（13）《电气装置安装工程 盘柜及二次回路结线施工及验收规范》（GB50171-2012）；

（14）《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》（GB8905-2012）；

（15）《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）；

（16）《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规程》（GB50169-2006）；

（17）《国家电网公司输变电工程流动红旗竞赛管理办法》
国网（基建/3）189-2015

（18）《国家电网公司输变电优质工程评选办法》（国网（基建/3）182-2015）

（19）《国家电网公司输变电工程验收管理办法》国网（基建/3）188-2015

3. 监理旁站职责

  （1）检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况； 

  （2）在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工,执行方案以及工程建设强制性标准情况；

  （3）核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督施工单位进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验；

  （4）做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。

4、旁站工作流程及要求

   4.1旁站监理工作流程
4.2旁站工作要求
（1）实施旁站监理的各分项工程，施工单位应提前24h向项目监理部申报施工申请。

（2）收到施工单位的报告后，监理工程师应立即检查确认是否已具备施工条件。检查内容如下：

1）上道工序及其他专业在该部位的工程是否已确认合格。

2）施工方案是否已经监理批准。

3）施工设备、人员、材料等是否到位。

4）安全设施是否符合相关要求。

5）是否有影响施工的其他因素。

在以上条件均满足后，经总监理工程师确认后签认申请表并安排好旁站监理人员实施旁站监理。

（3）旁站前监理人员应充分了解和掌握施工所用材料、设备的质量情况以及施工图纸、设计要求、标准、规范等。

（4）旁站监理工作主要由现场监理员进行，监理员执行旁站前，专业监理工程师向其进行交底，明确交代旁站项目范围、质量标准、注意事项及突发事件处置要点。并配备必要的监理设施。

（5）旁站监理人员在施工现场跟班监督，及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工。

（6）旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，应责令施工企业立即整改；发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。

（7）按总监理工程师批准的监理实施细则逐项执行或按商定的工艺质量标准进行监督检查，并作好质量记录和取样分析。应旁站监理的关键部位、关键工序施工，凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的，监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字。

（8）旁站监理人员必须在施工点现场持续进行监理，必要时监理人员可轮流旁站，但须做好交接工作。
（9）旁站监理如发现问题，及时提出处理意见，并监督、落实处理结果。现场问题处理方法如下：

1）旁站人员发现施工项目部有违反施工规范和方案的，有权责令施工项目部现场整改，并作好现场记录。

2）发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，或有重大安全隐患的，应及时报告监理工程师和总监理工程师，由总工程师下达局部暂停施工指令或采取其他应急措施。施工项目部在接到通知后应立即停止施工，并妥善保护现场。如有重大安全隐患，必须尽快疏散全部施工人员。

3）施工项目部质检人员必须在场跟班。

4）如旁站人员对材料、设备质量情况有怀疑，应暂停使用并进行必要的检验和检查，施工项目部应给予积极配合。

（10）旁站监理结束后，监理人员应将旁站监理记录填写完整并交专业监理工程师审核（或总监理工程师）审核、签字、归档。

5. 监理旁站范围及内容

  5.1旁站范围

  5.1.1主要设备就位：主变压器和高抗电抗器就位、器身检查、局放试验。

  5.1.2接地网工程：接地网测试。

  5.1.3高压电缆头制作与耐压试验。

  5.1.4施工过程中出现严重质量问题和质量事故处理过程。

   5.2旁站内容

旁站监理工作计划表

工程名称：                                                                  编号：
	序号
	旁站工作内容
	责任人
	协助人
	计划起止时间

	001
	主变压器到货器身检查
	
	现场监理员
	主变压器到货时

	002
	主变压器套管安装
	
	现场监理员
	主变压器套管安装开始与结束时间

	003
	电容器电抗器就位
	
	现场监理员
	电容器电抗器就位时

	004
	霹雷针接地网测试
	
	现场监理员
	霹雷针接地网测试开始与结束时间

	005
	主接地网测试
	
	现场监理员
	主接地网测试开始与结束时间

	006
	高压电缆制作
	
	现场监理员
	高压电缆制作开始与结束时间

	007
	高压电缆耐压试压
	
	现场监理员
	高压电缆耐压试压开始与结束时间

	008
	其他设备安装
	
	现场监理员
	其他设备安装开始与结束时间

	009
	施工过程中出现严重质量问题和质量事故时
	
	现场监理员
	施工过程中出现严重质量问题和质量事故处理开始与结束时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


6、JZL6：旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称：
编号：   

	日期及天气：
	施工单位：

	旁站监理的部位或工序：

	旁站监理开始时间：
	旁站监理结束时间：

	旁站的关键部位、关键工序施工情况：



	发现的问题及处理情况：



	旁站监理人员（签字）：                                                       年    月    日 


注  1.
本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2.
如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3.
本表一式一份，监理项目部留存。  
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