[bookmark: _Toc345925831]旁 站 监 理 记 录 表
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20Mwp光伏并网发电项目                编号：DK-1#-01
	日期及气候：  2014-6-1  22/20℃ 晴/浮沉
	施工地点：光伏1#区域

	旁站监理的部位或工序： 支架桩基钻孔

	旁站监理开始时间： 
	旁站监理结束时间：  

	施工情况：
1.施工人员为14人，管理人员1名；
2.施工机械为：挖掘机4台（含随车水箱各1）；
3.施工顺序及方法：用挖掘机液压破碎锤在已放好线的桩基点进行打孔作业，边打孔边喷水，打孔完毕慢慢将挖掘机破碎锤拔出，用钢卷尺测量孔深尺寸，满足设计要求后套上圆柱形铁皮管进行桩基孔加固，同时在孔外洒水进行加固；
[bookmark: _GoBack]4.设计桩基孔深度为≥1200mm，直径200-300mm。 [image: ] [image: ]

	监理情况：
1.施工人员及机械配置合理，管理员及施工员已就位；
2.安全员、质检员已就位；
3.施工机械良好，施工作业连续；
4.孔深、直径符合要求；
5.前后、左右位置偏差不大于5mm，在设计允许偏差范围内。

	发现问题： 支架钻孔深度在低洼处低于设计要求

	处理意见； 整改，高坡部位低洼部位也不得低于设计值

	备注：（包括处理结果）： 整改后，符合要求

	承包单位：无锡锡安机电设备安装有限公司                                                    
质检员（签字）：                  
日      期：        年    月    日
	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司
旁站监理人员：                 
日      期：        年    月    日


填报说明：  本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  1 份。
旁 站 监 理 记 录 表
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20Mwp光伏并网发电项目                编号：DK-4#-01
	日期及气候： 2014-6-10  26/24℃ 晴/多云
	施工地点：光伏4#区域

	旁站监理的部位或工序： 支架桩基钻孔

	旁站监理开始时间： 
	旁站监理结束时间：  

	施工情况：
1.施工人员为15人，管理人员1名；
2.施工机械为：挖掘机4台（含随车水箱各1）；
3.施工顺序及方法：用挖掘机液压破碎锤在已放好线的桩基点进行打孔作业，边打孔边喷水，打孔完毕慢慢将挖掘机破碎锤拔出，用钢卷尺测量孔深尺寸，满足设计要求后套上圆柱形铁皮管进行桩基孔加固，同时在孔外洒水进行加固；
4.设计桩基孔深度为≥1200mm，直径200-300mm。
 

	监理情况：
1.施工人员及机械配置合理，管理员及施工员已就位；
2.安全员、质检员已就位；
3.施工机械良好，施工作业连续；
4.孔深、直径符合要求；
5.前后、左右位置偏差不大于5mm，在设计允许偏差范围内。

	发现问题： 无

	处理意见； 无

	备注：（包括处理结果）： 

	承包单位：无锡锡安机电设备安装有限公司                                                    
质检员（签字）：                  
日      期：        年    月    日
	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司
旁站监理人员：                 
日      期：        年    月    日


填报说明：  本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  1 份。
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