旁 站 监 理 记 录 表
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20Mwp光伏并网发电项目                 编号：
	日期及气候： 2014-11-10 13/3℃  晴/多云
	施工地点： 1/2/3/4/箱变

	旁站监理的部位或工序： 电缆交接试验

	旁站监理开始时间：  9:35
	旁站监理结束时间： 12:50

	施工情况：
1.测试人员4名
2.安全员1名，已就位；
3.测试仪器：柴油发电机（6Kw）1台；变频谐振变频耐压设备   BC2000绝缘电阻测试仪；放电棒；
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	监理情况：
1.测试前已进行安全交底；
2.测试仪器均有接地保护；
3.测试过程中无安全事件发生；
4.测试结果满足要求。

	发现问题：  


	处理意见； 


	备注：（包括处理结果）：
        本次测试项目：主绝缘及交流耐压、金属屏蔽层电阻和导体电阻比；箱变交流耐压试验

	承包单位：无锡市锡安机电设备安装有限公司
质检员（签字）：                  
日      期：        年    月    日
	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司
旁站监理人员：                 
日      期：        年    月    日


填报说明：  本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  1 份.
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	[bookmark: _GoBack]日期及气候：2014-11-10  13/3℃  晴/多云
	施工地点： 13/14/15/16/箱变

	旁站监理的部位或工序： 电缆交接试验

	旁站监理开始时间：  14:35
	旁站监理结束时间： 17:20

	施工情况：
1.测试人员4名
2.安全员1名，已就位；
3.测试仪器：柴油发电机（6Kw）1台；变频谐振变频耐压设备   BC2000绝缘电阻测试仪；放电棒；
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