[bookmark: _Toc345925831]旁 站 监 理 记 录 表
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20Mwp光伏并网发电项目               编号：
	日期及气候：  2014-6-9   29/26℃  多云
	施工地点：光伏1#区域

	旁站监理的部位或工序： 灌注桩混凝土浇筑

	旁站监理开始时间： 
	旁站监理结束时间：  

	施工情况：
1.施工人员18人，管理人员1名；
2.质检员、安全员已到位；
3.施工机械为：50震动泵4个、铁锹、钢板；
4.施工顺序及方法：混凝土倾倒在桩基旁边钢板上，用铁锹将混凝土浇筑到方管桩的孔洞中，同时用震动泵振捣密实，并确保方管桩竖直度、水平度符合设计要求；
5.混凝土标号为C30，坍落度为180±30mm。
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	监理情况：
1.施工人员与施工机械资源配置合理；
2.施工机械良好，现场用电安全；
3.混凝土配合比设计单、水泥、石子、砂子实验报告齐全；
4. 坍落度实测值为190；混凝土供应及时、持续；砼试块已留置一组；
5.振捣方法为紧插慢拔，振捣点间隔不大于500mm，每个振捣点振捣时间持续10-30s。
6.施工过程中，质检员随之抽查灌注桩前后、左右尺寸偏差，确保偏差在设计允许范围内。
7. 整个浇筑过程未出现异常情况，施工操作基本按相关规范要求施工。

	发现问题： 无

	处理意见； 无

	备注：（包括处理结果）：
1.砼塌落度允许偏差：（mm） 180+30          2.混凝土强度等级：C30                        
3.灌注桩设计孔深：（mm）  ≥1200           4.设计空洞开口尺寸：（mm）200-300

	承包单位：无锡锡安机电设备安装有限公司                                                    
质检员（签字）：                  
日      期：        年    月    日
	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司
旁站监理人员：                 
日      期：        年    月    日


填报说明：  本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  1 份。
旁 站 监 理 记 录 表
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20Mwp光伏并网发电项目               编号：
	日期及气候：  2014-6-13   37/23℃  晴
	[bookmark: _GoBack]施工地点：光伏5#区域

	旁站监理的部位或工序： 灌注桩混凝土浇筑

	旁站监理开始时间： 
	旁站监理结束时间：  

	施工情况：
1.施工人员10人，管理人员1名；
2.质检员、安全员已到位；
3.施工机械为：50震动泵4个、铁锹、钢板；
4.施工顺序及方法：混凝土倾倒在桩基旁边钢板上，用铁锹将混凝土浇筑到方管桩的孔洞中，同时用震动泵振捣密实，并确保方管桩竖直度、水平度符合设计要求；
5.混凝土标号为C30，坍落度为180±30mm。
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	监理情况：
1.施工人员与施工机械资源配置合理；
2.施工机械良好，现场用电安全；
3.混凝土配合比设计单、水泥、石子、砂子实验报告齐全；
4. 坍落度实测值为200mm；混凝土供应及时、持续；砼试块已留置一组；
5.振捣方法为紧插慢拔，振捣点间隔不大于500mm，每个振捣点振捣时间持续10-30s。
6.施工过程中，质检员随之抽查灌注桩前后、左右尺寸偏差，确保偏差在设计允许范围内。
7. 整个浇筑过程未出现异常情况，施工操作基本按相关规范要求施工。

	发现问题： 无

	处理意见； 无

	备注：（包括处理结果）：
1.砼塌落度允许偏差：（mm） 180+30          2.混凝土强度等级：C30                        
3.灌注桩设计孔深：（mm）  ≥1200           4.设计空洞开口尺寸：（mm）200-300

	承包单位：无锡锡安机电设备安装有限公司                                                    
质检员（签字）：                  
日      期：        年    月    日
	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司
旁站监理人员：                 
日      期：        年    月    日


填报说明：  本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  1 份。
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