[bookmark: _Toc345925831]旁 站 监 理 记 录 表
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20Mwp光伏并网发电项目                 编号：
	日期及气候：  2014-7-2   35/27℃  晴
	施工地点： 3区域

	旁站监理的部位或工序： 组件安装

	旁站监理开始时间：10:20 
	旁站监理结束时间： 11:40

	施工情况：
1.施工人员25人，管理人员2名；
2.质检员已就位；
3.安装方式及顺序：2人将组件从包装纸箱内抬出，正面朝下，缓步走向待安装支架，将组件正面朝上放置在支架上，对齐安装孔位，另外一名工人将组件与支架通过紧固件连接在支架上，进行校正方位偏差，待符合要求后，进行紧固。
4.施工过程中不得将组件与尖锐物接触，不得划伤玻璃、背板；
5.不得擅自打开接线盒盖子。


	监理情况：
1.安全员就位，巡视现场；
2.组件搬运方式符合厂家安装指导说明；
3.开箱过程中组件无损伤；
4.安装方式符合要求；
5.组件规格为305w；
6.安装过程中接线盒盖子始终处于关闭状态。
7.电池板安装垂直度、水平度符合要求。
8.紧固件均与牢固连接。

	发现问题：
  无

	处理意见；
   无

	备注：（包括处理结果）：

	承包单位：无锡市锡安机电设备安装有限公司                                                    
质检员（签字）：                  
日      期：        年    月    日
	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司
旁站监理人员：                 
日      期：        年    月    日


填报说明：  本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  1 份.
旁 站 监 理 记 录 表
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20Mwp光伏并网发电项目                 编号：
	[bookmark: _GoBack]日期及气候：  2014-7-20   35/26℃  晴
	施工地点： 12区域

	旁站监理的部位或工序： 组件安装

	旁站监理开始时间：14:20 
	旁站监理结束时间： 15:40

	施工情况：
1.施工人员27人，管理人员1名；
2.质检员已就位；
3.安装方式及顺序：2人将组件从包装纸箱内抬出，正面朝下，缓步走向待安装支架，将组件正面朝上放置在支架上，对齐安装孔位，另外一名工人将组件与支架通过紧固件连接在支架上，进行校正方位偏差，待符合要求后，进行紧固。
4.施工过程中不得将组件与尖锐物接触，不得划伤玻璃、背板；
5.不得擅自打开接线盒盖子。


	监理情况：
1.安全员就位，巡视现场；
2.组件搬运方式符合厂家安装指导说明；
3.开箱过程中组件无损伤；
4.安装方式符合要求；
5.组件规格为310w；
6.安装过程中接线盒盖子始终处于关闭状态。
7.电池板安装垂直度、水平度符合要求。
8.紧固件均与牢固连接。

	发现问题：
  无

	处理意见；
   无

	备注：（包括处理结果）：

	承包单位：无锡市锡安机电设备安装有限公司                                                    
质检员（签字）：                  
日      期：        年    月    日
	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司
旁站监理人员：                 
日      期：        年    月    日


填报说明：  本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  1 份.
