[bookmark: _Toc345925831]旁 站 监 理 记 录 表
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20Mwp光伏并网发电项目                 编号：
	[bookmark: _GoBack]日期及气候： 2014-8-22   41/25℃  晴
	施工地点： 1、2、3、5、7区域

	旁站监理的部位或工序： 箱式变压器吊装

	旁站监理开始时间： 08:20
	旁站监理结束时间： 11:21

	施工情况：
1.施工人员4名，管理员1名；
2.安全员1名，就位；
3.施工作业方式：用吊车将箱式变压器从板车上掉下，转运到箱式变电站基础上，并校准方位偏差，直至符合要求。
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	监理情况：
1. 现场有交底记录、有作业指导书；
2. 基础高于室外地坪，基础尺寸与箱式变压器壳体尺寸相符；
3. 箱变就位后，对箱内电气设备进行开箱检查，外观完好、性能可靠，整体密封性良好无渗漏，各部件应齐全完好,箱式变所有的门可正常开启。
4. 箱体调校平稳后,与基础槽钢焊接牢固并做好防腐措施；
5.箱变外观良好，无划伤；
6.作业过程安全符合要求。 

	发现问题：  无

	处理意见；  无

	备注：（包括处理结果）：

	承包单位：无锡市锡安机电设备安装有限公司                                                    
质检员（签字）：                  
日      期：        年    月    日
	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司
旁站监理人员：                 
日      期：        年    月    日


填报说明：  本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  1 份.
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