A.0.6

旁站记录表（通用）
工程名称：　常州亿晶100MWp“渔光一体”直溪光伏发电项目　　　　编号：A.0.6－014　　　　　

	日期及气候：2015年08月1日  天气：晴   温度：27℃—37℃
	施工单位：特变电工湖南工程有限公司

	旁站的部位和工序：箱变基础平台A30—A33、B21—B23高压电缆头制作

	旁站开始时间：2015.08. 1  7:30
	旁站结束时间：2015.08. 1  17:30

	施工和监理情况：

1、 施工单位2名施工人员，1名辅助人员
2、 施工顺序如下：剥电缆铠甲，打卡子→压接地线→包缠电缆→三相铜屏蔽层绕包编织线并用恒力弹簧卡紧→包缠电缆→套→冷缩三指套→套冷缩绝缘管→量好尺寸剥切绝缘和铜屏蔽层→打磨清理后涂一层硅脂套上冷缩终端→压上接线端子套冷缩密封管→缠绕相位带安装完毕。剥电缆铠甲，用钢锯在第一道卡子上3～5mm处，锯一环形深，深度为钢带厚度的2/3,不得锯透；电缆终端头固定牢固，芯线与线鼻压接牢固，线鼻与设备螺栓连接紧密，相序正确，绝缘包扎严密；用螺丝刀在锯痕尖角处将钢带挑起，用钳子将钢带撕掉，随后将钢带锯口处用钢锉修理钢带毛刺，使其光滑；在剥电缆绝缘层用火烤时，应注意掌握好距离和时间，防止将电缆头烧坏或烤伤。


	发现问题及处理情况：

无违规施工情况。


	旁站监理人员（签字）：　　　　  　　

　      年      月      日
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