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	一、检验概况

	工程名称
	潍坊天恩荣辉50MWp荒山农业光伏一体化项目

	验

评

依

据
	国家标准《110kV～500KV架空送电线路施工及验收规范》（GB50233—2005）

行业标准《110kV～500KV架空送电线路工程施工质量及评定规范

《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》（2006年版）

《工程建设标准强制性条文电力工程部分》（2006年版）

本工程的设计图纸及业主有关规定。

	二、工程概况

	建设单位
	潍坊天恩荣辉综合能源有限公司
	监理单位
	常州正衡电力监理有限公司

	设计单位
	山东省能源建筑设计院
	承建单位
	山东省能源建筑设计院

	（工程规模概况）

本工程起点为220KV宏图站，止点为35KV天恩荣辉光伏电站末端止。全线采用双回路架空线路。线路长度12.10km，路劲曲折系数为1.22。

本工程基础采用直柱台阶基础，共有44基，其中直线角钢塔30基，耐张角钢14基平均档距288m最大档距386m，工程采用1xJL/G1A-240/40钢芯铝绞线，地线随新建架空线路架设2根OPGW-70光缆、电缆路径随同敷设2根导引光缆芯OPGW光缆，光缆采用三芯YJV22-26/35×400型铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆。

	分部工程名称
	开工时间
	完工时间
	备注

	线路复测
	2015.07.05
	2015.09.10
	

	基础开挖/浇筑
	2015.07.06
	2015.09.28
	

	塔杆组立
	2015.09.06
	2015.10.30
	

	架线及附件安装
	2015.09.10
	2015.11.01
	

	验收消缺
	2015.10.15
	2015.11.10
	

	调试送电
	2015.11.10
	2015.11.15
	


	三、综合评价

	质量体系及实施情况
	   工程质量管理体系完善，机构健全，在工程中能正常运转，在开工前已向监理单位进行质量体系报审，并建立了质量管理的各项制度，保证了工程质量过程管理处于良好的控制状态。

	主要技术资料检查情况
	开工报审手续完备，设计文件齐全，满足施工需要。

原材料的检验及质量证明书，试验报告齐全。

质量验评资料、隐蔽工程签证已进行整理。

	工程重点抽查情况
	    全线共有基础44基、本次报验44基，占基础总数的100%，基础质量优良，工艺美观，符合设计要求。电气元件安装牢固、可靠、连接紧密达到了验收的标准。

	  五、结论

    经监理初检认定，工程质量符合设计要求。达到了验收评定的标准。工程资料做到了与施工同步，填写正确，较为齐全、完整。监理认为具备了送电条件，监理申请业主组织整体单位工程验收。


