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施工单名 侑邦建设工程有限公司

总装车间、 生产准备车间屋面在组件安装前，
业主单位 (吉利二沃尔沃， 下同) 要求将屋画所有夹

具安装位置、 屋而锈斑处清理干净井涂刷防锈漆对屋面进行保护。
经业主方指定， 要求使用 ° 苏格仕纳

米水性防锈漆。

， 单桶包装容量 15 L , 每桶到现场采购价 (含税及运费) 6 30 元二桶 总装车间屋面面积

约 9 3 0 0 0 平方米， 刷漆共使用人工 1 8 6 个， 油漆用量 13 ł甬，
刷深用辅材及工具费用 96o 元 生产准备

车间屋面约 4 5 0 o o 平方米， 刷漆共使用人工 6 2 个，
油漆用量 5 桶，

刷漆用铜材及工具费用 356 元，

生产准备车间屋面直流电缆引入 4 # 、 5摊、
6择逆变升压箱笼 总装车间屋面直流电缆引入 7 #8择、

9 # 10 # 1 1 # 12#逆变升压箱变， 过厂区主马路破路埋管 6 道。
因破除的路面为厂区成品车出厂唯 通道，

为不影响成品车外运 ， 业主要求我方于 20 17 年 12 月 3 1 日起的 3 天元旦假期期间破拆并埋管 完成

后铺设厚钢板保障车辆通行 并只允许在 20 18 年 2 月 1 3 日至 2 1 日春节假期间分两次浇筑恢复路面，

路面恢复后仍需铺设钢板至混凝土凝固期结束，
钢板租赁至 2 月 2 7 日抽出退租。 破拆马路宽度 9 米，

破拆宽度 1 2 至 2 4 米 共租赁 1 5 米×4 5 米 2o m  m 厚钢板 3 6 块， 租期 20 17 年 12 月 28 日 20 1 8 年

2 月 2 7 日， 共计 6 2 日历天

约 3 8 0 0 套桥架支架檩条 约 o 6 M w 光伏方阵排布更改， 未按实际安装长度采购， 支架厂家整根

发到现场后 ， 我方按需要切割安装 因此产生的檩条切割人工共计 4 2 个 ， 切割机具折旧费 4 6 5 元

四 本项目施工期间， 焊装车间及总装车间组件 檩条、 箱变到货后 ， 放置在业主划定的组件堆放区

域 后因业主方将该场地协调划分给别的施工单位， 需将原堆放场地内的上述设备 材料转运至另外

专业工程师审核意见

$ Ļ
项目经理审核意见

維霄稜 ， 殴场璣 装修家具帥锤同麟景罔八Ę微嗬

注明， 1 本签证单只有经监理和建设单位各审核人员均
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三 、 檩条切削
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四 应业主要求将材料、 设备转运场地存放
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