
施 工 图 会 检 纪 要

工程名称 浩德武鸣区宁武镇 5 0 M W P 农业光伏电站项目

会议地点 项 目现场会议室 会议时间 2 0 1 7 8 0 5

会议主持人 监理部孙富斌

会检图册 a .  S C P H G F 0 29 S T 0 10 2 .  © SC P H G F 02 9S T 0 105 .  © S C P H G F 0 2 9 S 10 1 03 .

@ S C PH G F0 2 9S D 0 10 7 .  © S C P H G F 02 9 S D 0 106

本次会议内容

( )、 首先由施工单位提出， 图纸与现场施工存在问题的或现场施工 中有困难需要变
更的 ， 具体问题如下

】 会检图册 S C P H G F 0 2 9 8 T 0 10 2 ， 主要问题 �现场土质为原土时 ， 桩基引孔深度变
更为 1 8 米 ， 钢筋笼长度随之变更 。 圆上立柱和前支撑连接螺栓为 M 16 0 4 5 ， 是否要变更为
M 16 4 8 0 。 @ 支架檩条开孔为10 4 30 长腰孔 ， 组件连接平垫 M8 外径为11m m ， 平垫 边超出檩条腰
孔0 5 m m ， 导致现场组件安装过程中出现平垫变形怎么解决? @ 因地势属于小丘陵地势 ， 支
架 组件安装不能整排成线 ， 是否考虑随坡就势 ? 囤图纸要求钢筋笼尺寸为 R 180m m ， 预埋U

型螺栓宽1 10 m m ， 对角线为156 m m ， 施工过程中导致预埋U 型螺栓无法放入笼内， 需要怎么解决?

2
、 会检图册 S C P H G F 0 2 9 5 T 0 10 5 ， 主要问题 �图纸要求箱逆变基础内部做检修爬

梯 ， 因桩长为 1 5 m ， 无需检修爬梯 ， 建议取消爬梯 园箱逆变爬梯围栏与平台围栏材质
不同 ， 检修平台预埋施工 过程中无法保证其精度要求 ， 建议围栏材料改为不锈钢 ， 预埋件
改为后期用膨胀螺栓连接 。

3 会检图册 S C P H G F 0 2 9 5 J0 1 0 3 ， 主要问题 部分区电缆敷设优化的要反馈给设计
院出优化图 。

(二 ) 监理部补充意见 ， 具体如下
1 光伏板组件调节孔是否太小 ， 没有调节余地 ， 导致施工 困难 垫片太小没有孔大 ，

建议增大垫片
2 檩条连接处螺丝是否需要增大 ， 立柱法兰盘连接处垫片较小 ， 建议增大 。

3 、 灌注桩桩基顶部出地面 5 0 0 m m ， 是否必须要随坡?

综合以上问题 ， 请施工 单位及时联系设计单位进行回复 ， 避免后期施工 过程中出现问
题 。

注 会检纪要由监理项目部起草， 经业主项目经理签发后执行
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