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图纸会审会议纪要

工程名称 2 0 18 年房县光伏扶贫项目 E p C 总承包工程 标段 编号 ZH JL l 0 1

主 题 图纸会审 國國 巨签到簿

会议地点 天奥光伏扶贫有限公司项目部 き议时间 . 年 0 6 月 0 5 日下午 15 3 0

组织鱸翻 天昊光伏扶贫有限公司 主持人 向 昌 林

监理单位 名. 衡电力工程监理有限
记录人 孔 德 国

总承包设计单位 柯尊宏 殷耀贤 侯 川 (华之源 )

针对房县光伏扶贫项 目 标段施工地点情况 ， 进行设计图纸的汇报 对

业主方和监理方提出的问题进行解释 、 整改、 完善 。 详见图纸会审意见表 。

监理单位 孔德国 李仓立 (常州正衡 )

根据设计院目前所提供的设计图纸 ， 我监理方有以下问题

1 、 设计文件 (说明 ) 要体现标明隐蔽工 程内容 ， 标准 所用施工 材料

类型 、 规格及质量要求 。

2
、 桩浇筑混凝土 C 3 0 ， 配合比图纸未标注说明 ， 沙子 ， 粗骨料规格 ， 水

泥标号未标注说明

3
、 支架设计抗风等级图纸上未标注说明 支架部位螺栓等级未标注说

明 。 施工 设计中引用的相关规范标准 ， 是否符合要求

4 、 电缆沟设计深度不够 ， 设计的是 0 7 米 直埋铠装电缆回填未设计
(铺沙 ) 盖砖 。
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6 、 光伏区后续的检修道路和光伏区排水 (沟 ) 系统的设计 ， 必须满足 i I
现场需求 。

7 、 光伏 测 、 防盗 图 说明。
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业主单位 (天昊光伏扶贫有限公司)

马总

1 、 要求 6 30 并网 ， 时间紧 ， 任务重 ， 图纸会审出现的问题和业主 、 监理

提出的要求尽快整改完善 ， 扶贫光伏项目不同于其他项 目， 施工 中要边施
工边完善设计变更 。

2
、 监理方在监理过程中， 严格按照国网标准和湖北电网 、 设计图纸要求监

理把关 。

3
、 要求施工方在保证施工安全 、 人身安全和施工质量的前提下 ， 克服困难 ，

加快施工进度 。

向总

1
、 设计到位 ， 技术到位 ， 安全到位 ， 质量到位 ， 施工到位 ， 加快施工 推进 ，

确保 6 3 0 并网 。

2
、 相互学习 ， 相互沟通 ， 促进施工质量进度进展 两家监理 ， 保证质量 ，

相互学习 ， 相互沟通 ， 取长补短 工作中监理要与业主多沟通 ， 总包施工

方要主动与监理 多沟通 ， 多汇报 有问题能及时处理解决 ， 总包施工 方不

得因监理查出安全和质量问题刁难监理 ， 必须服从监理现场管理 。

3
、 所有业主方 、 监理方和总包施工方管理人员必须进入有业主方建立 的施

工 微信群 ， 以便及时沟通 ， 相互学习 ， 不得在群中发违背国家法律法规的
信息 。

4 、 施工 中 ， 业主方要以微信督办 ， 电话督办 ， 现场督办 ， 暗査督办和书面
督办的形式进行对施工 及监理工 作的进行督办检查 定期或不定期的到现
场进行质量 、 安全 、 进度的检查 。

何董事长

1 、 本次设计\ 审很圆满 ， 各方代表积极的发言， 能够及时的提出施工设
计方面各种问题 在接下来的施工过程中

( 1 )、 定要做到两手抓 手抓设计 ， 手抓施工 ， 边施工边完善施工 1
设寸

(2 )两集中 是要集中精力 ， 全力以赴赶进度 二 是要集中时间抢晴天 ，

占雨天抓安全 、 抓质量确保 6 30 并网发电。

(3 )两突出 突出重点， 加大现场管理力度 突出关键点 ， 确保 6 3 0 并网

l

2
。 对监理要求
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(1 ) 要 心两责， 是要严抓质量和安全管理 要全程监督 二 是设计

管理 ， 监督设计是否合理 $

(2 )、 严把两关 是基础关， 深度不够， 要加大孔径 二 是安装标准关

增加现场责任心 ， 加大标准关的管理 。
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会议签到表

会议名称， 凯n 8年房县光伏扶贫项目Epc总承包施工设计\ 审会议

会议地点 县光伏办 日期， 20 18年6月4 日 下午15 30

时 间 参 会 单 位 参会人员签字 联系电话
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