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会 议 纪 要

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HYJY-003

签发：

会议名称 施工图会检会议 主 持 人 潘一宋

参加单位

1、宁波海晟能源发展有限公司

2、富沃信息技术有限公司

3、浙江慈农电力发展有限公司

4、常州正衡电力工程监理有限公司

会议地点
施工项目部

会议室
会议时间 2021.12.08

会议主要内容：

一、合同关系：

建设单位：宁波海晟能源发展有限公司

设计单位：富沃信息技术有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：浙江慈农电力发展有限公司

设计施工蓝图会审：

1、电气一次（第一卷）；

2、光伏侧(第二卷）。

二、现场管理：

1、材料及设备采购，需提交优选品牌资料经监理单位审核报建设单位商定；

2、施工前期资料及开工资料报审；

3、实施合同内人员考勤记录；

4、建立新冠防控台账，进场人员检查行程码、健康码、24 小时核酸检测报告，施工人员

每天两次体温检测登记，发现异常情况立即向有关部门汇报。

三、施工进度、质量、安全

1、现场施工图设计交底与复核；

2、现场组件、桥架、电缆走向摸底；

3、箱变基础定位、开挖；

4、并网柜的定购，直流屏柜的移位时间协调；

5、电缆桥架落地点、取水点的确定；

6、屋面减震措施的落实。

7、对新到施工班组应做好安全培训及技术交底；
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8、施工单位制定合理管控方案，确保工程如期完成；

附件

1． 会议签到表

2． 图纸会检记录

业主项目部（章）

业主项目经理：

年 月 日

监理项目部（章）

总监理工程师：

年 月 日

设计单位（章）

设总：

年 月 日

施工项目部（章）

项目经理：

年 月 日

本表由监理机构记录，必要时与会单位签名后，有关单位各存一份。
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施工图会检记录

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项

目 编号：ZHJL-TZHS-001

图纸卷册名称 电气一次设计、光伏侧设计

图纸卷册编号
2021-04-S-C01-P01

2021-04-S-C01-W02
会检时间 2021.12.08

主 持 人 潘一宋 地 点 施工项目部会议室

序号 提 出 的 图 纸 问 题 处 理 意 见

1
水泥基础设计规格不能批量生产，加工

速度慢
申请变更、优化

2 组件排布、倾角、方向优化 不调整

3 逆变器排布、调整 建议先确定品牌、规格

4

5

6

7

8

9

10

会

审

人

员

签

字

建设单位：（章） 监理单位：（章） 设计单位：（章） 施工单位：（章）
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