
中设国联无锡新能源发展有限公司
在建光伏电站项目进度表（周报）

项目名称： 中设国联江西于都一期20MW中草药种植一体化光伏电站项目 周数：14 2016W21（2016-05-20）

总进度目标: 100.00% 本周完成进度占比： 4.21% 累计完成进度： 29.81%

序号 工序 总进度占比 总工程量 单位 本周完成量
本周完成量
施工占比

累计完成量
累计完成占

比
本周原计划

完成量
未完成原因 下周计划完成量 备注说明

一、 光伏区 50.00% 3.66% 11.35%

1 场地清障 1.00% 470 亩 0 0.00% 180 0.38% 按总面积占比

2 场平 2.00% 470 亩 20 4.26% 200 0.85% 0 20亩 按总面积占比

3 场区道路 1.00% 3.4 km 0.5 14.71% 0.97 0.29% 0 没有可施工的路 0.00% 按工程量占比

4 支架基础施工 10.00% 20 MW 2.33 11.64% 7.25 3.62% 0.24MW
除1、2单元外，其他单元都存在土地
未全部征用情况，无法全面施工。

0.24MW 按总功率或阵列数占比

5 支架安装（含调节） 10.00% 20 MW 2.16 10.80% 6.53 3.26% 0.24MW 0.24MW 按总功率或阵列数占比

6 组件安装（含调节） 13.00% 20 MW 1.2 6.00% 3.92 2.55% 0.24MW 0.24MW 按总功率或阵列数占比

7 逆变器、汇流箱安装 3.00% 636 台 14 2.20% 14 0.07% 按实际数量占比

8 箱变安装 2.00% 12 台 2 16.67% 2 0.33% 按实际数量占比

9
电缆敷设（光伏电缆
及交流电缆）

6.00% 206.4 km 0.00% 0.00% 按线缆总长度占比

10 电气连接 2.00% 100% ／ 0.00% 0.00% 按工程量

二、 管理区 30.00% 0.55% 12.46%

1
场地清障 2.00% 0.00% 2.00% 按总面积比例

场地清障 2.00% 15 亩 0.00% 15 2.00%

2

电控楼 15.00% 0.55% 6.26%

基础施工 1.50% 100% ／ 0.00% 100.00% 1.50% 按工程量或按工期占比

主体施工 3.50% 100% ／ 10.00% 10.00% 96.00% 3.36% 10.00% 10.00% 按工程量或按工期占比

电缆沟、设备基础 2.00% 100% ／ 10.00% 10.00% 70.00% 1.40% 10.00% 20.00% 按工程量或按工期占比

设备就位 1.50% 100% ／ 0.00% 0.00% 按工程量或按工期占比

设备接线 2.00% 100% ／ 0.00% 0.00% 按工程量或按工期占比

设备调试 3.00% 100% ／ 0.00% 0.00% 按工程量或按工期占比

装饰装修 1.50% 100% ／ 0.00% 0.00% 按工程量或按工期占比
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综合楼 10.00% 0.00% 4.20%

基础施工 1.50% 100% ／ 0.00% 100.00% 1.50% 10.00% 0.00% 按工程量或按工期占比

主体施工 4.50% 100% ／ 0.00% 0.00% 60.00% 2.70% 0.00% 20.00% 按工程量或按工期占比

水电到位 2.00% 100% ／ 0.00% 0.00% 按工程量或按工期占比

装饰装修 2.00% 100% ／ 0.00% 0.00% 按工程量或按工期占比

4
管理区场区装饰 3.00% 0.00% 0.00% 按工程量或按工期占比

管理区场区装饰 100% ／ 0.00% 0.00%

三、 输变电线路 15.00% 0.00% 6.00%

1 线杆塔基 6.00% 4 个 0.00% 4 6.00%

2 竖塔（或电杆） 3.00% 4 个 0.00% 0.00% 按实际数量占比

3 架线（含电缆及光缆） 3.00% 1.3 km 0.00% 0.00% 按实际数量占比

4 通道调试 3.00% 100% ／ 0.00% 0.00% 按工程量或按工期占比

四、 验收、消缺、竣工 5.00% 0.00% 0.00% 按工程量或按工期占比

1 验收 2.00% 100% ／ 0% 0% 按工程量或按工期占比

2 消缺 2.00% 100% ／ 0% 0% 按工程量或按工期占比

3 竣工完善 1.00% 100% ／ 0% 0% 按工程量或按工期占比

填表说明
1、无法量化的工序可按100%总量来估算完成量占比；（即表格中工程量单位为“／”项）
2、按实际量占比的，该工序的实际完成才算完成；（如支架安装，按阵列或容量计算的，整个阵列完成才算实际完成）
3、此表中只包含主要工序，其他辅助工序不用上报；
4、工序、总进度占比列不可变动，只需填写“总工程量”、“本周完成量”、“本周原计划完成量”“未完成原因”及“下周计划完成量”五列，其余数值会自动跳出；
5、如光伏区、管理区、输变电线路、验收消缺竣工四大项中有某一项工程量无法实施预估时，将G5、G16、G32、G37强行修改为“0”（如连云港项目，输变电线路暂无法实施，可将G32直接修改为0）；
6、总工程量在项目实施前填写好，后续只需填写灰色列，其余数据不需填写；
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中设国联无锡新能源发展有限公司
在建光伏电站项目进度表（周报）

项目名称： 中设国联江西于都一期20MW中草药种植一体化光伏电站项目 周数：15 2016W22（2016-05-27）

总进度目标: 100.00% 本周完成进度占比： 5.70% 累计完成进度： 34.53%

序号 工序 总进度占比 总工程量 单位 本周完成量
本周完成量
施工占比

累计完成量
累计完成  

占比
本周原计
划完成量

未完成原因 下周计划完成量 备注说明

一、 光伏区 50.00% 4.40% 14.77%

1 场地清障 1.00% 470 亩 0 0.00% 180 0.38% 按总面积占比

2 场平 2.00% 470 亩 20 4.26% 220 0.94% 20 0 按总面积占比

3 场区道路 1.00% 3.4 km 0.00% 0.97 0.29% 0 没有可施工的路 0.00% 按工程量占比

4 支架基础施工 10.00% 20 MW 1.33 6.64% 8.58 4.29% 0.24MW 除1、2单元外，其他单
元都存在土地未全部征
用情况，无法全面施工
。

0.24MW 按总功率或阵列数占比

5 支架安装（含调节） 10.00% 20 MW 1.85 9.25% 8.38 4.19% 0.24MW 0.24MW 按总功率或阵列数占比

6 组件安装（含调节） 13.00% 20 MW 2.53 12.65% 5.45 3.54% 0.24MW 0.24MW 按总功率或阵列数占比

7 逆变器、汇流箱安装 3.00% 636 台 158 24.84% 172 0.81% 按实际数量占比

8 箱变安装 2.00% 12 台 2 16.67% 2 0.33% 按实际数量占比

9 电缆敷设（光伏电缆
及交流电缆）

6.00% 206.4 km 0.00% 0.00% 按线缆总长度占比

10 电气连接 2.00% 100% ／ 0.00% 0.00% 按工程量

二、 管理区 30.00% 1.30% 13.76%

1
场地清障 2.00% 0.00% 2.00% 按总面积比例

场地清障 2.00% 15 亩 0.00% 15 2.00%

2

电控楼 15.00% 0.40% 6.66%

基础施工 1.50% 100% ／ 0.00% 100.00% 1.50% 按工程量或按工期占比

主体施工 3.50% 100% ／ 0.00% 0.00% 96.00% 3.36% 0.00% 0.00% 按工程量或按工期占比

电缆沟、设备基础 2.00% 100% ／ 20.00% 20.00% 90.00% 1.80% 20.00% 0.00% 按工程量或按工期占比

设备就位 1.50% 100% ／ 0.00% 0.00% 按工程量或按工期占比

设备接线 2.00% 100% ／ 0.00% 0.00% 按工程量或按工期占比

设备调试 3.00% 100% ／ 0.00% 0.00% 按工程量或按工期占比

装饰装修 1.50% 100% ／ 0.00% 0.00% 按工程量或按工期占比

3

综合楼 10.00% 0.90% 5.10%

基础施工 1.50% 100% ／ 0.00% 100.00% 1.50% 10.00% 0.00% 按工程量或按工期占比

主体施工 4.50% 100% ／ 20.00% 20.00% 80.00% 3.60% 20.00% 10.00% 按工程量或按工期占比

水电到位 2.00% 100% ／ 0.00% 0.00% 按工程量或按工期占比

装饰装修 2.00% 100% ／ 0.00% 0.00% 按工程量或按工期占比
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管理区场区装饰 3.00% 0.00% 0.00% 按工程量或按工期占比

管理区场区装饰 100% ／ 0.00% 0.00%

三、 输变电线路 15.00% 0.00% 6.00%

1 线杆塔基 6.00% 4 个 0.00% 4 6.00%

2 竖塔（或电杆） 3.00% 4 个 0.00% 0.00% 按实际数量占比

3 架线（含电缆及光缆） 3.00% 1.3 km 0.00% 0.00% 按实际数量占比

4 通道调试 3.00% 100% ／ 0.00% 0.00% 按工程量或按工期占比

四、 验收、消缺、竣工 5.00% 0.00% 0.00% 按工程量或按工期占比

1 验收 2.00% 100% ／ 0% 0% 按工程量或按工期占比

2 消缺 2.00% 100% ／ 0% 0% 按工程量或按工期占比

3 竣工完善 1.00% 100% ／ 0% 0% 按工程量或按工期占比

填表说明
1、无法量化的工序可按100%总量来估算完成量占比；（即表格中工程量单位为“／”项）
2、按实际量占比的，该工序的实际完成才算完成；（如支架安装，按阵列或容量计算的，整个阵列完成才算实际完成）
3、此表中只包含主要工序，其他辅助工序不用上报；
4、工序、总进度占比列不可变动，只需填写“总工程量”、“本周完成量”、“本周原计划完成量”“未完成原因”及“下周计划完成量”五列，其余数值会自动跳出；
5、如光伏区、管理区、输变电线路、验收消缺竣工四大项中有某一项工程量无法实施预估时，将G5、G16、G32、G37强行修改为“0”（如连云港项目，输变电线路暂无法实施，可将G32直接修改为0）；
6、总工程量在项目实施前填写好，后续只需填写灰色列，其余数据不需填写；
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中设国联无锡新能源发展有限公司
在建光伏电站项目进度表（周报）

项目名称： 中设国联江西于都一期20MW中草药种植一体化光伏电站项目 周数：16 2016W23（2016-06-03）

总进度目标: 100.00% 本周完成进度占比： 5.38% 累计完成进度： 39.92%

序号 工序 总进度占比 总工程量 单位 本周完成量
本周完成量
施工占比

累计完成量
累计完成  

占比
本周原计
划完成量

未完成原因 下周计划完成量 备注说明

一、 光伏区 50.00% 1.88% 16.66%

1 场地清障 1.00% 470 亩 0 0.00% 180 0.38% 按总面积占比

2 场平 2.00% 470 亩 0 0.00% 220 0.94% 0 0 按总面积占比

3 场区道路 1.00% 3.4 km 0.00% 0.97 0.29% 0 没有可施工的路 0.00% 按工程量占比

4 支架基础施工 10.00% 20 MW 0.24 1.20% 8.82 4.41% 0.24MW 除1、2单元外，其他单
元都存在土地未全部征
用情况，无法全面施工
。

0.24MW 按总功率或阵列数占比

5 支架安装（含调节） 10.00% 20 MW 0.24 1.20% 8.62 4.31% 0.24MW 0.24MW 按总功率或阵列数占比

6 组件安装（含调节） 13.00% 20 MW 2.53 12.65% 7.98 5.19% 0.24MW 0.24MW 按总功率或阵列数占比

7 逆变器、汇流箱安装 3.00% 636 台 0 0.00% 172 0.81% 按实际数量占比

8 箱变安装 2.00% 12 台 0 0.00% 2 0.33% 按实际数量占比

9
电缆敷设（光伏电缆
及交流电缆）

6.00% 206.4 km 0.00% 0.00% 按线缆总长度占比

10 电气连接 2.00% 100% ／ 0.00% 0.00% 按工程量

二、 管理区 30.00% 2.00% 15.76%

1
场地清障 2.00% 0.00% 2.00% 按总面积比例

场地清障 2.00% 15 亩 0.00% 15 2.00%

2

电控楼 15.00% 1.55% 8.21%

基础施工 1.50% 100% ／ 0.00% 100.00% 1.50% 按工程量或按工期占比

主体施工 3.50% 100% ／ 0.00% 0.00% 96.00% 3.36% 0.00% 0.00% 按工程量或按工期占比

电缆沟、设备基础 2.00% 100% ／ 10.00% 10.00% 100.00% 2.00% 10.00% 0.00% 按工程量或按工期占比

设备就位 1.50% 100% ／ 50.00% 50.00% 50.00% 0.75% 50.00%

包含升压站系统

40.00% 按工程量或按工期占比

设备接线 2.00% 100% ／ 30.00% 30.00% 30.00% 0.60% 30.00% 50.00% 按工程量或按工期占比

设备调试 3.00% 100% ／ 0.00% 0.00% 按工程量或按工期占比

装饰装修 1.50% 100% ／ 0.00% 0.00% 按工程量或按工期占比

3

综合楼 10.00% 0.45% 5.55%

基础施工 1.50% 100% ／ 0.00% 100.00% 1.50% 10.00% 0.00% 按工程量或按工期占比

主体施工 4.50% 100% ／ 10.00% 10.00% 90.00% 4.05% 10.00% 0.00% 按工程量或按工期占比
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水电到位 2.00% 100% ／ 0.00% 0.00% 按工程量或按工期占比

装饰装修 2.00% 100% ／ 0.00% 0.00% 按工程量或按工期占比

4
管理区场区装饰 3.00% 0.00% 0.00% 按工程量或按工期占比

管理区场区装饰 100% ／ 0.00% 0.00%

三、 输变电线路 15.00% 1.50% 7.50%

1 线杆塔基 6.00% 4 个 0.00% 4 6.00%

2 竖塔（或电杆） 3.00% 4 个 2 50.00% 2 1.50% 按实际数量占比

3 架线（含电缆及光缆） 3.00% 1.3 km 0.00% 0.00% 按实际数量占比

4 通道调试 3.00% 100% ／ 0.00% 0.00% 按工程量或按工期占比

四、 验收、消缺、竣工 5.00% 0.00% 0.00% 按工程量或按工期占比

1 验收 2.00% 100% ／ 0% 0% 按工程量或按工期占比

2 消缺 2.00% 100% ／ 0% 0% 按工程量或按工期占比

3 竣工完善 1.00% 100% ／ 0% 0% 按工程量或按工期占比

填表说明
1、无法量化的工序可按100%总量来估算完成量占比；（即表格中工程量单位为“／”项）
2、按实际量占比的，该工序的实际完成才算完成；（如支架安装，按阵列或容量计算的，整个阵列完成才算实际完成）
3、此表中只包含主要工序，其他辅助工序不用上报；
4、工序、总进度占比列不可变动，只需填写“总工程量”、“本周完成量”、“本周原计划完成量”“未完成原因”及“下周计划完成量”五列，其余数值会自动跳出；
5、如光伏区、管理区、输变电线路、验收消缺竣工四大项中有某一项工程量无法实施预估时 ，将G5、G16、G32、G37强行修改为“0”（如连云港项目，输变电线路暂无法实施，可将G32直接修改为0）；
6、总工程量在项目实施前填写好，后续只需填写灰色列，其余数据不需填写；
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中设国联无锡新能源发展有限公司
在建光伏电站项目进度表（周报）

项目名称： 中设国联江西于都一期20MW中草药种植一体化光伏电站项目

总进度目标: 100.00%

序号 工序 总进度占比 总工程量 单位 本周完成量

一、 光伏区 50.00%

1 场地清障 1.00% 470 亩 30

2 场平 2.00% 470 亩 30

3 场区道路 1.00% 3.4 km

4 支架基础施工 10.00% 20 MW 4.00 

5 支架安装（含调节） 10.00% 20 MW 3

6 组件安装（含调节） 13.00% 20 MW 3

7 逆变器、汇流箱安装 3.00% 636 台 0

8 箱变安装 2.00% 12 台 8

9
电缆敷设（光伏电缆
及交流电缆）

6.00% 206.4 km 30

10 电气连接 2.00% 100% ／

二、 管理区 30.00%

1
场地清障 2.00%

场地清障 2.00% 15 亩

2

电控楼 15.00%

基础施工 1.50% 100% ／

主体施工 3.50% 100% ／

电缆沟、设备基础 2.00% 100% ／

设备就位 1.50% 100% ／

设备接线 2.00% 100% ／

设备调试 3.00% 100% ／

装饰装修 1.50% 100% ／

3

综合楼 10.00%

基础施工 1.50% 100% ／

主体施工 4.50% 100% ／

水电到位 2.00% 100% ／

装饰装修 2.00% 100% ／



4
管理区场区装饰 3.00%

管理区场区装饰 100% ／

三、 输变电线路 15.00%

1 线杆塔基 6.00% 4 个

2 竖塔（或电杆） 3.00% 4 个

3 架线（含电缆及光缆） 3.00% 1.3 km

4 通道调试 3.00% 100% ／

四、 验收、消缺、竣工 5.00%

1 验收 2.00% 100% ／

2 消缺 2.00% 100% ／

3 竣工完善 1.00% 100% ／

填表说明
1、无法量化的工序可按100%总量来估算完成量占比；（即表格中工程量单位为“／”项）
2、按实际量占比的，该工序的实际完成才算完成；（如支架安装，按阵列或容量计算的，整个阵列完成才算实际完成）
3、此表中只包含主要工序，其他辅助工序不用上报；
4、工序、总进度占比列不可变动，只需填写“总工程量”、“本周完成量”、“本周原计划完成量”“未完成原因”及“下周计划完成量”五列，其余数值会自动跳出；
5、如光伏区、管理区、输变电线路、验收消缺竣工四大项中有某一项工程量无法实施预估时，将G5、G16、G32、G37强行修改为“0”（如连云港项目，输变电线路暂无法实施，可将G32直接修改为0）；
6、总工程量在项目实施前填写好，后续只需填写灰色列，其余数据不需填写；



中设国联无锡新能源发展有限公司
在建光伏电站项目进度表（周报）

中设国联江西于都一期20MW中草药种植一体化光伏电站项目 周数：17 2016W24（2016-12-12）

100.00% 本周完成进度占比： 7.85% 累计完成进度：

本周完成量
施工占比

累计完成量
累计完成  
占比

本周原计
划完成量

未完成原因 下周计划完成量

7.85% 43.80%

6.38% 450 0.96% 4.00%

6.38% 450 1.91% 4.00%

0.00% 0.97 0.29%

20.00% 19.00 9.50% 5.00%

15.00% 18.00 9.00% 7.50%

15.00% 17.00 11.05% 15.00%

0.00% 550 2.59% 7.00%

66.67% 12 2.00%

14.53% 150 5.00%

0.00% 1.50%

0.00% 26.00%

0.00% 2.00%

0.00% 2.00%

0.00% 15.00%

0.00% 1.50%

0.00% 3.50%

0.00% 2.00%

0.00% 1.50%

包含升压站系统
0.00% 2.00%

0.00% 3.00%

0.00% 1.50%

0.00% 9.00%

0.00% 1.50%

0.00% 4.50%

0.00% 1.00%

0.00% 2.00%



0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 15.00%

6.00%

3.00%

3.00%

3.00%

0.00% 0.00%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

填表说明
1、无法量化的工序可按100%总量来估算完成量占比；（即表格中工程量单位为“／”项）
2、按实际量占比的，该工序的实际完成才算完成；（如支架安装，按阵列或容量计算的，整个阵列完成才算实际完成）
3、此表中只包含主要工序，其他辅助工序不用上报；
4、工序、总进度占比列不可变动，只需填写“总工程量”、“本周完成量”、“本周原计划完成量”“未完成原因”及“下周计划完成量”五列，其余数值会自动跳出；
5、如光伏区、管理区、输变电线路、验收消缺竣工四大项中有某一项工程量无法实施预估时，将G5、G16、G32、G37强行修改为“0”（如连云港项目，输变电线路暂无法实施，可将G32直接修改为0）；
6、总工程量在项目实施前填写好，后续只需填写灰色列，其余数据不需填写；



中设国联无锡新能源发展有限公司
在建光伏电站项目进度表（周报）

2016W24（2016-12-12）

84.80%

备注说明

按总面积占比

按总面积占比

按工程量占比

按总功率或阵列数占比

按总功率或阵列数占比

按总功率或阵列数占比

按实际数量占比

按实际数量占比

按线缆总长度占比

按工程量

按总面积比例

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比



按工程量或按工期占比

按实际数量占比

按实际数量占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

填表说明
1、无法量化的工序可按100%总量来估算完成量占比；（即表格中工程量单位为“／”项）
2、按实际量占比的，该工序的实际完成才算完成；（如支架安装，按阵列或容量计算的，整个阵列完成才算实际完成）
3、此表中只包含主要工序，其他辅助工序不用上报；
4、工序、总进度占比列不可变动，只需填写“总工程量”、“本周完成量”、“本周原计划完成量”“未完成原因”及“下周计划完成量”五列，其余数值会自动跳出；
5、如光伏区、管理区、输变电线路、验收消缺竣工四大项中有某一项工程量无法实施预估时，将G5、G16、G32、G37强行修改为“0”（如连云港项目，输变电线路暂无法实施，可将G32直接修改为0）；
6、总工程量在项目实施前填写好，后续只需填写灰色列，其余数据不需填写；



中设国联无锡新能源发展有限公司
在建光伏电站项目进度表（周报）

项目名称： 中设国联江西于都一期20MW中草药种植一体化光伏电站项目

总进度目标: 100.00%

序号 工序 总进度占比 总工程量 单位 本周完成量

一、 光伏区 50.00%

1 场地清障 1.00% 470 亩 20

2 场平 2.00% 470 亩 20

3 场区道路 1.00% 3.4 km

4 支架基础施工 10.00% 20.6 MW 1.20 

5 支架安装（含调节） 10.00% 20.6 MW 0.6

6 组件安装（含调节） 13.00% 20.6 MW 0.8

7 逆变器、汇流箱安装 3.00% 636 台 10

8 箱变安装 2.00% 12 台 12

9
电缆敷设（光伏电缆
及交流电缆）

6.00% 206.4 km 30

10 电气连接 2.00% 100% ／ 50%

二、 管理区 30.00%

1
场地清障 2.00%

场地清障 2.00% 15 亩

2

电控楼 15.00%

基础施工 1.50% 100% ／

主体施工 3.50% 100% ／

电缆沟、设备基础 2.00% 100% ／

设备就位 1.50% 100% ／

设备接线 2.00% 100% ／

设备调试 3.00% 100% ／

装饰装修 1.50% 100% ／

3

综合楼 10.00%

基础施工 1.50% 100% ／

主体施工 4.50% 100% ／

水电到位 2.00% 100% ／

装饰装修 2.00% 100% ／



4
管理区场区装饰 3.00%

管理区场区装饰 100% ／

三、 输变电线路 15.00%

1 线杆塔基 6.00% 4 个

2 竖塔（或电杆） 3.00% 4 个

3 架线（含电缆及光缆） 3.00% 1.3 km

4 通道调试 3.00% 100% ／

四、 验收、消缺、竣工 5.00%

1 验收 2.00% 100% ／

2 消缺 2.00% 100% ／

3 竣工完善 1.00% 100% ／

填表说明
1、无法量化的工序可按100%总量来估算完成量占比；（即表格中工程量单位为“／”项）
2、按实际量占比的，该工序的实际完成才算完成；（如支架安装，按阵列或容量计算的，整个阵列完成才算实际完成）
3、此表中只包含主要工序，其他辅助工序不用上报；
4、工序、总进度占比列不可变动，只需填写“总工程量”、“本周完成量”、“本周原计划完成量”“未完成原因”及“下周计划完成量”五列，其余数值会自动跳出；
5、如光伏区、管理区、输变电线路、验收消缺竣工四大项中有某一项工程量无法实施预估时，将G5、G16、G32、G37强行修改为“0”（如连云港项目，输变电线路暂无法实施，可将G32直接修改为0）；
6、总工程量在项目实施前填写好，后续只需填写灰色列，其余数据不需填写；



中设国联无锡新能源发展有限公司
在建光伏电站项目进度表（周报）

中设国联江西于都一期20MW中草药种植一体化光伏电站项目 周数：18 2016W25（2016-12-18）

100.00% 本周完成进度占比： 5.43% 累计完成进度：

本周完成量
施工占比

累计完成量
累计完成  
占比

本周原计
划完成量

未完成原因 下周计划完成量

5.43% 45.22%

4.26% 470 1.00%

4.26% 470 2.00%

0.00% 0.97 0.29%

5.83% 20.20 9.81% 1.00%

2.91% 18.60 9.03% 5.00%

3.88% 17.80 11.23% 5.00%

1.57% 560 2.64% 7.00%

100.00% 12 2.00%

14.53% 180 5.23%

50.00% 50% 2.00%

0.00% 26.00%

0.00% 2.00%

0.00% 2.00%

0.00% 15.00%

0.00% 1.50%

0.00% 3.50%

0.00% 2.00%

0.00% 1.50%

包含升压站系统
0.00% 2.00%

0.00% 3.00%

0.00% 1.50%

0.00% 9.00%

0.00% 1.50%

0.00% 4.50%

0.00% 1.00%

0.00% 2.00%



0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 15.00%

6.00%

3.00%

3.00%

3.00%

0.00% 0.00%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

填表说明
1、无法量化的工序可按100%总量来估算完成量占比；（即表格中工程量单位为“／”项）
2、按实际量占比的，该工序的实际完成才算完成；（如支架安装，按阵列或容量计算的，整个阵列完成才算实际完成）
3、此表中只包含主要工序，其他辅助工序不用上报；
4、工序、总进度占比列不可变动，只需填写“总工程量”、“本周完成量”、“本周原计划完成量”“未完成原因”及“下周计划完成量”五列，其余数值会自动跳出；
5、如光伏区、管理区、输变电线路、验收消缺竣工四大项中有某一项工程量无法实施预估时，将G5、G16、G32、G37强行修改为“0”（如连云港项目，输变电线路暂无法实施，可将G32直接修改为0）；
6、总工程量在项目实施前填写好，后续只需填写灰色列，其余数据不需填写；



中设国联无锡新能源发展有限公司
在建光伏电站项目进度表（周报）

2016W25（2016-12-18）

86.22%

备注说明

按总面积占比

按总面积占比

按工程量占比

按总功率或阵列数占比

按总功率或阵列数占比

按总功率或阵列数占比

按实际数量占比

按实际数量占比

按线缆总长度占比

按工程量

按总面积比例

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比



按工程量或按工期占比

按实际数量占比

按实际数量占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

填表说明
1、无法量化的工序可按100%总量来估算完成量占比；（即表格中工程量单位为“／”项）
2、按实际量占比的，该工序的实际完成才算完成；（如支架安装，按阵列或容量计算的，整个阵列完成才算实际完成）
3、此表中只包含主要工序，其他辅助工序不用上报；
4、工序、总进度占比列不可变动，只需填写“总工程量”、“本周完成量”、“本周原计划完成量”“未完成原因”及“下周计划完成量”五列，其余数值会自动跳出；
5、如光伏区、管理区、输变电线路、验收消缺竣工四大项中有某一项工程量无法实施预估时，将G5、G16、G32、G37强行修改为“0”（如连云港项目，输变电线路暂无法实施，可将G32直接修改为0）；
6、总工程量在项目实施前填写好，后续只需填写灰色列，其余数据不需填写；



中设国联无锡新能源发展有限公司
在建光伏电站项目进度表（周报）

项目名称： 中设国联江西于都一期20MW中草药种植一体化光伏电站项目

总进度目标: 100.00%

序号 工序 总进度占比 总工程量 单位 本周完成量

一、 光伏区 50.00%

1 场地清障 1.00% 470 亩 20

2 场平 2.00% 470 亩 20

3 场区道路 1.00% 3.4 km

4 支架基础施工 10.00% 20.46 MW 1.20 

5 支架安装（含调节） 10.00% 20.46 MW 1

6 组件安装（含调节） 13.00% 20.46 MW 1

7 逆变器、汇流箱安装 3.00% 636 台 10

8 箱变安装 2.00% 12 台 12

9
电缆敷设（光伏电缆
及交流电缆）

6.00% 206.4 km 30

10 电气连接 2.00% 100% ／ 50%

二、 管理区 30.00%

1
场地清障 2.00%

场地清障 2.00% 15 亩

2

电控楼 15.00%

基础施工 1.50% 100% ／

主体施工 3.50% 100% ／

电缆沟、设备基础 2.00% 100% ／

设备就位 1.50% 100% ／

设备接线 2.00% 100% ／

设备调试 3.00% 100% ／

装饰装修 1.50% 100% ／

3

综合楼 10.00%

基础施工 1.50% 100% ／

主体施工 4.50% 100% ／

水电到位 2.00% 100% ／

装饰装修 2.00% 100% ／



4
管理区场区装饰 3.00%

管理区场区装饰 100% ／

三、 输变电线路 15.00%

1 线杆塔基 6.00% 4 个

2 竖塔（或电杆） 3.00% 4 个

3 架线（含电缆及光缆） 3.00% 1.3 km

4 通道调试 3.00% 100% ／

四、 验收、消缺、竣工 5.00%

1 验收 2.00% 100% ／

2 消缺 2.00% 100% ／

3 竣工完善 1.00% 100% ／

填表说明
1、无法量化的工序可按100%总量来估算完成量占比；（即表格中工程量单位为“／”项）
2、按实际量占比的，该工序的实际完成才算完成；（如支架安装，按阵列或容量计算的，整个阵列完成才算实际完成）
3、此表中只包含主要工序，其他辅助工序不用上报；
4、工序、总进度占比列不可变动，只需填写“总工程量”、“本周完成量”、“本周原计划完成量”“未完成原因”及“下周计划完成量”五列，其余数值会自动跳出；
5、如光伏区、管理区、输变电线路、验收消缺竣工四大项中有某一项工程量无法实施预估时，将G5、G16、G32、G37强行修改为“0”（如连云港项目，输变电线路暂无法实施，可将G32直接修改为0）；
6、总工程量在项目实施前填写好，后续只需填写灰色列，其余数据不需填写；



中设国联无锡新能源发展有限公司
在建光伏电站项目进度表（周报）

中设国联江西于都一期20MW中草药种植一体化光伏电站项目 周数：19 2016W26（2016-12-27）

100.00% 本周完成进度占比： 5.76% 累计完成进度：

本周完成量
施工占比

累计完成量
累计完成  
占比

本周原计
划完成量

未完成原因 下周计划完成量

5.76% 46.68%

4.26% 470 1.00%

4.26% 470 2.00%

0.00% 0.97 0.29%

5.87% 20.46 10.00% 1.30%

4.89% 19.60 9.58% 5.00%

4.89% 18.80 11.95% 5.00%

1.57% 560 2.64% 7.00%

100.00% 12 2.00%

14.53% 180 5.23%

50.00% 50% 2.00%

0.00% 26.00%

0.00% 2.00%

0.00% 2.00%

0.00% 15.00%

0.00% 1.50%

0.00% 3.50%

0.00% 2.00%

0.00% 1.50%

包含升压站系统
0.00% 2.00%

0.00% 3.00%

0.00% 1.50%

0.00% 9.00%

0.00% 1.50%

0.00% 4.50%

0.00% 1.00%

0.00% 2.00%



0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 15.00%

6.00%

3.00%

3.00%

3.00%

0.00% 0.00%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

填表说明
1、无法量化的工序可按100%总量来估算完成量占比；（即表格中工程量单位为“／”项）
2、按实际量占比的，该工序的实际完成才算完成；（如支架安装，按阵列或容量计算的，整个阵列完成才算实际完成）
3、此表中只包含主要工序，其他辅助工序不用上报；
4、工序、总进度占比列不可变动，只需填写“总工程量”、“本周完成量”、“本周原计划完成量”“未完成原因”及“下周计划完成量”五列，其余数值会自动跳出；
5、如光伏区、管理区、输变电线路、验收消缺竣工四大项中有某一项工程量无法实施预估时，将G5、G16、G32、G37强行修改为“0”（如连云港项目，输变电线路暂无法实施，可将G32直接修改为0）；
6、总工程量在项目实施前填写好，后续只需填写灰色列，其余数据不需填写；



中设国联无锡新能源发展有限公司
在建光伏电站项目进度表（周报）

2016W26（2016-12-27）

87.68%

备注说明

按总面积占比

按总面积占比

按工程量占比

按总功率或阵列数占比

按总功率或阵列数占比

按总功率或阵列数占比

按实际数量占比

按实际数量占比

按线缆总长度占比

按工程量

按总面积比例

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比



按工程量或按工期占比

按实际数量占比

按实际数量占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

填表说明
1、无法量化的工序可按100%总量来估算完成量占比；（即表格中工程量单位为“／”项）
2、按实际量占比的，该工序的实际完成才算完成；（如支架安装，按阵列或容量计算的，整个阵列完成才算实际完成）
3、此表中只包含主要工序，其他辅助工序不用上报；
4、工序、总进度占比列不可变动，只需填写“总工程量”、“本周完成量”、“本周原计划完成量”“未完成原因”及“下周计划完成量”五列，其余数值会自动跳出；
5、如光伏区、管理区、输变电线路、验收消缺竣工四大项中有某一项工程量无法实施预估时，将G5、G16、G32、G37强行修改为“0”（如连云港项目，输变电线路暂无法实施，可将G32直接修改为0）；
6、总工程量在项目实施前填写好，后续只需填写灰色列，其余数据不需填写；



中设国联无锡新能源发展有限公司
在建光伏电站项目进度表（周报）

项目名称： 中设国联江西于都一期20MW中草药种植一体化光伏电站项目

总进度目标: 100.00%

序号 工序 总进度占比 总工程量 单位 本周完成量

一、 光伏区 50.00%

1 场地清障 1.00% 470 亩 20

2 场平 2.00% 470 亩 20

3 场区道路 1.00% 3.4 km

4 支架基础施工 10.00% 20.3 MW 1.20 

5 支架安装（含调节） 10.00% 20.3 MW 1

6 组件安装（含调节） 13.00% 20.3 MW 0.6

7 逆变器、汇流箱安装 3.00% 636 台 40

8 箱变安装 2.00% 12 台 12

9
电缆敷设（光伏电缆
及交流电缆）

6.00% 206.4 km 30

10 电气连接 2.00% 100% ／ 50%

二、 管理区 30.00%

1
场地清障 2.00%

场地清障 2.00% 15 亩

2

电控楼 15.00%

基础施工 1.50% 100% ／

主体施工 3.50% 100% ／

电缆沟、设备基础 2.00% 100% ／

设备就位 1.50% 100% ／

设备接线 2.00% 100% ／

设备调试 3.00% 100% ／

装饰装修 1.50% 100% ／

3

综合楼 10.00%

基础施工 1.50% 100% ／

主体施工 4.50% 100% ／

水电到位 2.00% 100% ／

装饰装修 2.00% 100% ／



4
管理区场区装饰 3.00%

管理区场区装饰 100% ／

三、 输变电线路 15.00%

1 线杆塔基 6.00% 4 个

2 竖塔（或电杆） 3.00% 4 个

3 架线（含电缆及光缆） 3.00% 1.3 km

4 通道调试 3.00% 100% ／

四、 验收、消缺、竣工 5.00%

1 验收 2.00% 100% ／

2 消缺 2.00% 100% ／

3 竣工完善 1.00% 100% ／

填表说明
1、无法量化的工序可按100%总量来估算完成量占比；（即表格中工程量单位为“／”项）
2、按实际量占比的，该工序的实际完成才算完成；（如支架安装，按阵列或容量计算的，整个阵列完成才算实际完成）
3、此表中只包含主要工序，其他辅助工序不用上报；
4、工序、总进度占比列不可变动，只需填写“总工程量”、“本周完成量”、“本周原计划完成量”“未完成原因”及“下周计划完成量”五列，其余数值会自动跳出；
5、如光伏区、管理区、输变电线路、验收消缺竣工四大项中有某一项工程量无法实施预估时，将G5、G16、G32、G37强行修改为“0”（如连云港项目，输变电线路暂无法实施，可将G32直接修改为0）；
6、总工程量在项目实施前填写好，后续只需填写灰色列，其余数据不需填写；



中设国联无锡新能源发展有限公司
在建光伏电站项目进度表（周报）

中设国联江西于都一期20MW中草药种植一体化光伏电站项目 周数：20 2016W27（2017-01-01）

100.00% 本周完成进度占比： 5.66% 累计完成进度：

本周完成量
施工占比

累计完成量
累计完成  
占比

本周原计
划完成量

未完成原因 下周计划完成量

5.66% 48.22%

4.26% 470 1.00%

4.26% 470 2.00%

0.00% 0.97 0.29%

5.91% 20.30 10.00%

4.93% 20.30 10.00%

2.96% 20.10 12.87%

6.29% 600 2.83%

100.00% 12 2.00%

14.53% 180 5.23%

50.00% 50% 2.00%

0.00% 27.00%

0.00% 2.00%

0.00% 2.00%

0.00% 15.00%

0.00% 1.50%

0.00% 3.50%

0.00% 2.00%

0.00% 1.50%

包含升压站系统
0.00% 2.00%

0.00% 3.00%

0.00% 1.50%

0.00% 10.00%

0.00% 1.50%

0.00% 4.50%

0.00% 2.00%

0.00% 2.00%



0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 15.00%

6.00%

3.00%

3.00%

3.00%

0.00% 0.00%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

填表说明
1、无法量化的工序可按100%总量来估算完成量占比；（即表格中工程量单位为“／”项）
2、按实际量占比的，该工序的实际完成才算完成；（如支架安装，按阵列或容量计算的，整个阵列完成才算实际完成）
3、此表中只包含主要工序，其他辅助工序不用上报；
4、工序、总进度占比列不可变动，只需填写“总工程量”、“本周完成量”、“本周原计划完成量”“未完成原因”及“下周计划完成量”五列，其余数值会自动跳出；
5、如光伏区、管理区、输变电线路、验收消缺竣工四大项中有某一项工程量无法实施预估时，将G5、G16、G32、G37强行修改为“0”（如连云港项目，输变电线路暂无法实施，可将G32直接修改为0）；
6、总工程量在项目实施前填写好，后续只需填写灰色列，其余数据不需填写；



中设国联无锡新能源发展有限公司
在建光伏电站项目进度表（周报）

2016W27（2017-01-01）

90.22%

备注说明

按总面积占比

按总面积占比

按工程量占比

按总功率或阵列数占比

按总功率或阵列数占比

按总功率或阵列数占比

按实际数量占比

按实际数量占比

按线缆总长度占比

按工程量

按总面积比例

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比



按工程量或按工期占比

按实际数量占比

按实际数量占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

填表说明
1、无法量化的工序可按100%总量来估算完成量占比；（即表格中工程量单位为“／”项）
2、按实际量占比的，该工序的实际完成才算完成；（如支架安装，按阵列或容量计算的，整个阵列完成才算实际完成）
3、此表中只包含主要工序，其他辅助工序不用上报；
4、工序、总进度占比列不可变动，只需填写“总工程量”、“本周完成量”、“本周原计划完成量”“未完成原因”及“下周计划完成量”五列，其余数值会自动跳出；
5、如光伏区、管理区、输变电线路、验收消缺竣工四大项中有某一项工程量无法实施预估时，将G5、G16、G32、G37强行修改为“0”（如连云港项目，输变电线路暂无法实施，可将G32直接修改为0）；
6、总工程量在项目实施前填写好，后续只需填写灰色列，其余数据不需填写；



中设国联无锡新能源发展有限公司
在建光伏电站项目进度表（周报）

项目名称： 中设国联江西于都一期20MW中草药种植一体化光伏电站项目

总进度目标: 100.00%

序号 工序 总进度占比 总工程量 单位 本周完成量

一、 光伏区 50.00%

1 场地清障 1.00% 470 亩 20

2 场平 2.00% 470 亩 20

3 场区道路 1.00% 3.4 km

4 支架基础施工 10.00% 20.3 MW 1.20 

5 支架安装（含调节） 10.00% 20.3 MW 1

6 组件安装（含调节） 13.00% 20.3 MW 0.6

7 逆变器、汇流箱安装 3.00% 636 台 40

8 箱变安装 2.00% 12 台 12

9
电缆敷设（光伏电缆
及交流电缆）

6.00% 206.4 km 30

10 电气连接 2.00% 100% ／ 50%

二、 管理区 30.00%

1
场地清障 2.00%

场地清障 2.00% 15 亩

2

电控楼 15.00%

基础施工 1.50% 100% ／

主体施工 3.50% 100% ／

电缆沟、设备基础 2.00% 100% ／

设备就位 1.50% 100% ／

设备接线 2.00% 100% ／

设备调试 3.00% 100% ／

装饰装修 1.50% 100% ／

3

综合楼 10.00%

基础施工 1.50% 100% ／

主体施工 4.50% 100% ／

水电到位 2.00% 100% ／

装饰装修 2.00% 100% ／



4
管理区场区装饰 3.00%

管理区场区装饰 100% ／

三、 输变电线路 15.00%

1 线杆塔基 6.00% 4 个

2 竖塔（或电杆） 3.00% 4 个

3 架线（含电缆及光缆） 3.00% 1.3 km

4 通道调试 3.00% 100% ／

四、 验收、消缺、竣工 5.00%

1 验收 2.00% 100% ／

2 消缺 2.00% 100% ／

3 竣工完善 1.00% 100% ／

填表说明
1、无法量化的工序可按100%总量来估算完成量占比；（即表格中工程量单位为“／”项）
2、按实际量占比的，该工序的实际完成才算完成；（如支架安装，按阵列或容量计算的，整个阵列完成才算实际完成）
3、此表中只包含主要工序，其他辅助工序不用上报；
4、工序、总进度占比列不可变动，只需填写“总工程量”、“本周完成量”、“本周原计划完成量”“未完成原因”及“下周计划完成量”五列，其余数值会自动跳出；
5、如光伏区、管理区、输变电线路、验收消缺竣工四大项中有某一项工程量无法实施预估时，将G5、G16、G32、G37强行修改为“0”（如连云港项目，输变电线路暂无法实施，可将G32直接修改为0）；
6、总工程量在项目实施前填写好，后续只需填写灰色列，其余数据不需填写；



中设国联无锡新能源发展有限公司
在建光伏电站项目进度表（周报）

中设国联江西于都一期20MW中草药种植一体化光伏电站项目 周数：21 2016W28（2017-01-08）

100.00% 本周完成进度占比： 5.66% 累计完成进度：

本周完成量
施工占比

累计完成量
累计完成  
占比

本周原计
划完成量

未完成原因 下周计划完成量

5.66% 48.35%

4.26% 470 1.00%

4.26% 470 2.00%

0.00% 0.97 0.29%

5.91% 20.30 10.00%

4.93% 20.30 10.00%

2.96% 20.30 13.00%

6.29% 600 2.83%

100.00% 12 2.00%

14.53% 180 5.23%

50.00% 50% 2.00%

0.00% 27.00%

0.00% 2.00%

0.00% 2.00%

0.00% 15.00%

0.00% 1.50%

0.00% 3.50%

0.00% 2.00%

0.00% 1.50%

包含升压站系统
0.00% 2.00%

0.00% 3.00%

0.00% 1.50%

0.00% 10.00%

0.00% 1.50%

0.00% 4.50%

0.00% 2.00%

0.00% 2.00%



0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 15.00%

6.00%

3.00%

3.00%

3.00%

0.00% 0.00%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

填表说明
1、无法量化的工序可按100%总量来估算完成量占比；（即表格中工程量单位为“／”项）
2、按实际量占比的，该工序的实际完成才算完成；（如支架安装，按阵列或容量计算的，整个阵列完成才算实际完成）
3、此表中只包含主要工序，其他辅助工序不用上报；
4、工序、总进度占比列不可变动，只需填写“总工程量”、“本周完成量”、“本周原计划完成量”“未完成原因”及“下周计划完成量”五列，其余数值会自动跳出；
5、如光伏区、管理区、输变电线路、验收消缺竣工四大项中有某一项工程量无法实施预估时，将G5、G16、G32、G37强行修改为“0”（如连云港项目，输变电线路暂无法实施，可将G32直接修改为0）；
6、总工程量在项目实施前填写好，后续只需填写灰色列，其余数据不需填写；



中设国联无锡新能源发展有限公司
在建光伏电站项目进度表（周报）

2016W28（2017-01-08）

90.35%

备注说明

按总面积占比

按总面积占比

按工程量占比

按总功率或阵列数占比

按总功率或阵列数占比

按总功率或阵列数占比

按实际数量占比

按实际数量占比

按线缆总长度占比

按工程量

按总面积比例

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比



按工程量或按工期占比

按实际数量占比

按实际数量占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

填表说明
1、无法量化的工序可按100%总量来估算完成量占比；（即表格中工程量单位为“／”项）
2、按实际量占比的，该工序的实际完成才算完成；（如支架安装，按阵列或容量计算的，整个阵列完成才算实际完成）
3、此表中只包含主要工序，其他辅助工序不用上报；
4、工序、总进度占比列不可变动，只需填写“总工程量”、“本周完成量”、“本周原计划完成量”“未完成原因”及“下周计划完成量”五列，其余数值会自动跳出；
5、如光伏区、管理区、输变电线路、验收消缺竣工四大项中有某一项工程量无法实施预估时，将G5、G16、G32、G37强行修改为“0”（如连云港项目，输变电线路暂无法实施，可将G32直接修改为0）；
6、总工程量在项目实施前填写好，后续只需填写灰色列，其余数据不需填写；



中设国联无锡新能源发展有限公司
在建光伏电站项目进度表（周报）

项目名称： 中设国联江西于都一期20MW中草药种植一体化光伏电站项目

总进度目标: 100.00%

序号 工序 总进度占比 总工程量 单位 本周完成量

一、 光伏区 50.00%

1 场地清障 1.00% 470 亩 0

2 场平 2.00% 470 亩 0

3 场区道路 1.00% 3.4 km

4 支架基础施工 10.00% 20.3 MW

5 支架安装（含调节） 10.00% 20.3 MW

6 组件安装（含调节） 13.00% 20.3 MW

7 逆变器、汇流箱安装 3.00% 636 台 0

8 箱变安装 2.00% 12 台 0

9
电缆敷设（光伏电缆
及交流电缆）

6.00% 206.4 km 0

10 电气连接 2.00% 100% ／ 0%

二、 管理区 30.00%

1
场地清障 2.00%

场地清障 2.00% 15 亩

2

电控楼 15.00%

基础施工 1.50% 100% ／

主体施工 3.50% 100% ／

电缆沟、设备基础 2.00% 100% ／

设备就位 1.50% 100% ／

设备接线 2.00% 100% ／

设备调试 3.00% 100% ／

装饰装修 1.50% 100% ／

3

综合楼 10.00%

基础施工 1.50% 100% ／

主体施工 4.50% 100% ／

水电到位 2.00% 100% ／

装饰装修 2.00% 100% ／



4
管理区场区装饰 3.00%

管理区场区装饰 100% ／

三、 输变电线路 15.00%

1 线杆塔基 6.00% 4 个

2 竖塔（或电杆） 3.00% 4 个

3 架线（含电缆及光缆） 3.00% 1.3 km

4 通道调试 3.00% 100% ／

四、 验收、消缺、竣工 5.00%

1 验收 2.00% 100% ／

2 消缺 2.00% 100% ／

3 竣工完善 1.00% 100% ／

填表说明
1、无法量化的工序可按100%总量来估算完成量占比；（即表格中工程量单位为“／”项）
2、按实际量占比的，该工序的实际完成才算完成；（如支架安装，按阵列或容量计算的，整个阵列完成才算实际完成）
3、此表中只包含主要工序，其他辅助工序不用上报；
4、工序、总进度占比列不可变动，只需填写“总工程量”、“本周完成量”、“本周原计划完成量”“未完成原因”及“下周计划完成量”五列，其余数值会自动跳出；
5、如光伏区、管理区、输变电线路、验收消缺竣工四大项中有某一项工程量无法实施预估时，将G5、G16、G32、G37强行修改为“0”（如连云港项目，输变电线路暂无法实施，可将G32直接修改为0）；
6、总工程量在项目实施前填写好，后续只需填写灰色列，其余数据不需填写；



中设国联无锡新能源发展有限公司
在建光伏电站项目进度表（周报）

中设国联江西于都一期20MW中草药种植一体化光伏电站项目 周数：22 2017W29（2017-01-14）

100.00% 本周完成进度占比： 0.00% 累计完成进度：

本周完成量
施工占比

累计完成量
累计完成  
占比

本周原计
划完成量

未完成原因 下周计划完成量

0.00% 48.35%

0.00% 470 1.00%

0.00% 470 2.00%

0.00% 0.97 0.29%

0.00% 20.30 10.00%

0.00% 20.30 10.00%

0.00% 20.30 13.00%

0.00% 600 2.83%

0.00% 12 2.00%

0.00% 180 5.23%

0.00% 50% 2.00%

0.00% 27.00%

0.00% 2.00%

0.00% 2.00%

0.00% 15.00%

0.00% 1.50%

0.00% 3.50%

0.00% 2.00%

0.00% 1.50%

包含升压站系统
0.00% 2.00%

0.00% 3.00%

0.00% 1.50%

0.00% 10.00%

0.00% 1.50%

0.00% 4.50%

0.00% 2.00%

0.00% 2.00%



0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 15.00%

6.00%

3.00%

3.00%

3.00%

0.00% 0.00%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

填表说明
1、无法量化的工序可按100%总量来估算完成量占比；（即表格中工程量单位为“／”项）
2、按实际量占比的，该工序的实际完成才算完成；（如支架安装，按阵列或容量计算的，整个阵列完成才算实际完成）
3、此表中只包含主要工序，其他辅助工序不用上报；
4、工序、总进度占比列不可变动，只需填写“总工程量”、“本周完成量”、“本周原计划完成量”“未完成原因”及“下周计划完成量”五列，其余数值会自动跳出；
5、如光伏区、管理区、输变电线路、验收消缺竣工四大项中有某一项工程量无法实施预估时，将G5、G16、G32、G37强行修改为“0”（如连云港项目，输变电线路暂无法实施，可将G32直接修改为0）；
6、总工程量在项目实施前填写好，后续只需填写灰色列，其余数据不需填写；



中设国联无锡新能源发展有限公司
在建光伏电站项目进度表（周报）

2017W29（2017-01-14）

90.35%

备注说明

按总面积占比

按总面积占比

按工程量占比

按总功率或阵列数占比

按总功率或阵列数占比

按总功率或阵列数占比

按实际数量占比

按实际数量占比

按线缆总长度占比

按工程量

按总面积比例

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比



按工程量或按工期占比

按实际数量占比

按实际数量占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

填表说明
1、无法量化的工序可按100%总量来估算完成量占比；（即表格中工程量单位为“／”项）
2、按实际量占比的，该工序的实际完成才算完成；（如支架安装，按阵列或容量计算的，整个阵列完成才算实际完成）
3、此表中只包含主要工序，其他辅助工序不用上报；
4、工序、总进度占比列不可变动，只需填写“总工程量”、“本周完成量”、“本周原计划完成量”“未完成原因”及“下周计划完成量”五列，其余数值会自动跳出；
5、如光伏区、管理区、输变电线路、验收消缺竣工四大项中有某一项工程量无法实施预估时，将G5、G16、G32、G37强行修改为“0”（如连云港项目，输变电线路暂无法实施，可将G32直接修改为0）；
6、总工程量在项目实施前填写好，后续只需填写灰色列，其余数据不需填写；



中设国联无锡新能源发展有限公司
在建光伏电站项目进度表（周报）

项目名称： 中设国联江西于都一期20MW中草药种植一体化光伏电站项目

总进度目标: 100.00%

序号 工序 总进度占比 总工程量 单位 本周完成量

一、 光伏区 50.00%

1 场地清障 1.00% 470 亩 0

2 场平 2.00% 470 亩 0

3 场区道路 1.00% 3.4 km

4 支架基础施工 10.00% 20.3 MW

5 支架安装（含调节） 10.00% 20.3 MW

6 组件安装（含调节） 13.00% 20.3 MW

7 逆变器、汇流箱安装 3.00% 636 台 0

8 箱变安装 2.00% 12 台 0

9
电缆敷设（光伏电缆
及交流电缆）

6.00% 206.4 km 20

10 电气连接 2.00% 100% ／ 0%

二、 管理区 30.00%

1
场地清障 2.00%

场地清障 2.00% 15 亩

2

电控楼 15.00%

基础施工 1.50% 100% ／

主体施工 3.50% 100% ／

电缆沟、设备基础 2.00% 100% ／

设备就位 1.50% 100% ／

设备接线 2.00% 100% ／

设备调试 3.00% 100% ／

装饰装修 1.50% 100% ／

3

综合楼 10.00%

基础施工 1.50% 100% ／

主体施工 4.50% 100% ／

水电到位 2.00% 100% ／

装饰装修 2.00% 100% ／



4
管理区场区装饰 3.00%

管理区场区装饰 100% ／

三、 输变电线路 15.00%

1 线杆塔基 6.00% 4 个

2 竖塔（或电杆） 3.00% 4 个

3 架线（含电缆及光缆） 3.00% 1.3 km

4 通道调试 3.00% 100% ／

四、 验收、消缺、竣工 5.00%

1 验收 2.00% 100% ／

2 消缺 2.00% 100% ／

3 竣工完善 1.00% 100% ／

填表说明
1、无法量化的工序可按100%总量来估算完成量占比；（即表格中工程量单位为“／”项）
2、按实际量占比的，该工序的实际完成才算完成；（如支架安装，按阵列或容量计算的，整个阵列完成才算实际完成）
3、此表中只包含主要工序，其他辅助工序不用上报；
4、工序、总进度占比列不可变动，只需填写“总工程量”、“本周完成量”、“本周原计划完成量”“未完成原因”及“下周计划完成量”五列，其余数值会自动跳出；
5、如光伏区、管理区、输变电线路、验收消缺竣工四大项中有某一项工程量无法实施预估时，将G5、G16、G32、G37强行修改为“0”（如连云港项目，输变电线路暂无法实施，可将G32直接修改为0）；
6、总工程量在项目实施前填写好，后续只需填写灰色列，其余数据不需填写；



中设国联无锡新能源发展有限公司
在建光伏电站项目进度表（周报）

中设国联江西于都一期20MW中草药种植一体化光伏电站项目 周数：23 2017W30（2017-02-12）

100.00% 本周完成进度占比： 0.58% 累计完成进度：

本周完成量
施工占比

累计完成量
累计完成  
占比

本周原计
划完成量

未完成原因 下周计划完成量

0.58% 48.35%

0.00% 470 1.00%

0.00% 470 2.00%

0.00% 0.97 0.29%

0.00% 20.30 10.00%

0.00% 20.30 10.00%

0.00% 20.30 13.00%

0.00% 600 2.83%

0.00% 12 2.00%

9.69% 200 5.23%

0.00% 50% 2.00%

0.00% 27.00%

0.00% 2.00%

0.00% 2.00%

0.00% 15.00%

0.00% 1.50%

0.00% 3.50%

0.00% 2.00%

0.00% 1.50%

包含升压站系统
0.00% 2.00%

0.00% 3.00%

0.00% 1.50%

0.00% 10.00%

0.00% 1.50%

0.00% 4.50%

0.00% 2.00%

0.00% 2.00%



0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 15.00%

6.00%

3.00%

3.00%

3.00%

0.00% 0.00%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

填表说明
1、无法量化的工序可按100%总量来估算完成量占比；（即表格中工程量单位为“／”项）
2、按实际量占比的，该工序的实际完成才算完成；（如支架安装，按阵列或容量计算的，整个阵列完成才算实际完成）
3、此表中只包含主要工序，其他辅助工序不用上报；
4、工序、总进度占比列不可变动，只需填写“总工程量”、“本周完成量”、“本周原计划完成量”“未完成原因”及“下周计划完成量”五列，其余数值会自动跳出；
5、如光伏区、管理区、输变电线路、验收消缺竣工四大项中有某一项工程量无法实施预估时，将G5、G16、G32、G37强行修改为“0”（如连云港项目，输变电线路暂无法实施，可将G32直接修改为0）；
6、总工程量在项目实施前填写好，后续只需填写灰色列，其余数据不需填写；



中设国联无锡新能源发展有限公司
在建光伏电站项目进度表（周报）

2017W30（2017-02-12）

90.35%

备注说明

按总面积占比

按总面积占比

按工程量占比

按总功率或阵列数占比

按总功率或阵列数占比

按总功率或阵列数占比

按实际数量占比

按实际数量占比

按线缆总长度占比

按工程量

按总面积比例

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比



按工程量或按工期占比

按实际数量占比

按实际数量占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

填表说明
1、无法量化的工序可按100%总量来估算完成量占比；（即表格中工程量单位为“／”项）
2、按实际量占比的，该工序的实际完成才算完成；（如支架安装，按阵列或容量计算的，整个阵列完成才算实际完成）
3、此表中只包含主要工序，其他辅助工序不用上报；
4、工序、总进度占比列不可变动，只需填写“总工程量”、“本周完成量”、“本周原计划完成量”“未完成原因”及“下周计划完成量”五列，其余数值会自动跳出；
5、如光伏区、管理区、输变电线路、验收消缺竣工四大项中有某一项工程量无法实施预估时，将G5、G16、G32、G37强行修改为“0”（如连云港项目，输变电线路暂无法实施，可将G32直接修改为0）；
6、总工程量在项目实施前填写好，后续只需填写灰色列，其余数据不需填写；



中设国联无锡新能源发展有限公司
在建光伏电站项目进度表（周报）

项目名称： 中设国联江西于都一期20MW中草药种植一体化光伏电站项目

总进度目标: 100.00%

序号 工序 总进度占比 总工程量 单位 本周完成量

一、 光伏区 50.00%

1 场地清障 1.00% 470 亩 0

2 场平 2.00% 470 亩 0

3 场区道路 1.00% 3.4 km

4 支架基础施工 10.00% 20.3 MW

5 支架安装（含调节） 10.00% 20.3 MW

6 组件安装（含调节） 13.00% 20.3 MW

7 逆变器、汇流箱安装 3.00% 636 台 20

8 箱变安装 2.00% 12 台 0

9
电缆敷设（光伏电缆
及交流电缆）

6.00% 206.4 km 20

10 电气连接 2.00% 100% ／ 0%

二、 管理区 30.00%

1
场地清障 2.00%

场地清障 2.00% 15 亩

2

电控楼 15.00%

基础施工 1.50% 100% ／

主体施工 3.50% 100% ／

电缆沟、设备基础 2.00% 100% ／

设备就位 1.50% 100% ／

设备接线 2.00% 100% ／

设备调试 3.00% 100% ／

装饰装修 1.50% 100% ／

3

综合楼 10.00%

基础施工 1.50% 100% ／

主体施工 4.50% 100% ／

水电到位 2.00% 100% ／

装饰装修 2.00% 100% ／



4
管理区场区装饰 3.00%

管理区场区装饰 100% ／

三、 输变电线路 15.00%

1 线杆塔基 6.00% 4 个

2 竖塔（或电杆） 3.00% 4 个

3 架线（含电缆及光缆） 3.00% 1.3 km

4 通道调试 3.00% 100% ／

四、 验收、消缺、竣工 5.00%

1 验收 2.00% 100% ／

2 消缺 2.00% 100% ／

3 竣工完善 1.00% 100% ／

填表说明
1、无法量化的工序可按100%总量来估算完成量占比；（即表格中工程量单位为“／”项）
2、按实际量占比的，该工序的实际完成才算完成；（如支架安装，按阵列或容量计算的，整个阵列完成才算实际完成）
3、此表中只包含主要工序，其他辅助工序不用上报；
4、工序、总进度占比列不可变动，只需填写“总工程量”、“本周完成量”、“本周原计划完成量”“未完成原因”及“下周计划完成量”五列，其余数值会自动跳出；
5、如光伏区、管理区、输变电线路、验收消缺竣工四大项中有某一项工程量无法实施预估时，将G5、G16、G32、G37强行修改为“0”（如连云港项目，输变电线路暂无法实施，可将G32直接修改为0）；
6、总工程量在项目实施前填写好，后续只需填写灰色列，其余数据不需填写；



中设国联无锡新能源发展有限公司
在建光伏电站项目进度表（周报）

中设国联江西于都一期20MW中草药种植一体化光伏电站项目 周数：24 2017W31（2017-02-18）

100.00% 本周完成进度占比： 0.68% 累计完成进度：

本周完成量
施工占比

累计完成量
累计完成  
占比

本周原计
划完成量

未完成原因 下周计划完成量

0.68% 48.44%

0.00% 470 1.00%

0.00% 470 2.00%

0.00% 0.97 0.29%

0.00% 20.30 10.00%

0.00% 20.30 10.00%

0.00% 20.30 13.00%

3.14% 620 2.92%

0.00% 12 2.00%

9.69% 200 5.23%

0.00% 50% 2.00%

0.00% 27.00%

0.00% 2.00%

0.00% 2.00%

0.00% 15.00%

0.00% 1.50%

0.00% 3.50%

0.00% 2.00%

0.00% 1.50%

包含升压站系统
0.00% 2.00%

0.00% 3.00%

0.00% 1.50%

0.00% 10.00%

0.00% 1.50%

0.00% 4.50%

0.00% 2.00%

0.00% 2.00%



0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 15.00%

6.00%

3.00%

3.00%

3.00%

0.00% 0.00%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

填表说明
1、无法量化的工序可按100%总量来估算完成量占比；（即表格中工程量单位为“／”项）
2、按实际量占比的，该工序的实际完成才算完成；（如支架安装，按阵列或容量计算的，整个阵列完成才算实际完成）
3、此表中只包含主要工序，其他辅助工序不用上报；
4、工序、总进度占比列不可变动，只需填写“总工程量”、“本周完成量”、“本周原计划完成量”“未完成原因”及“下周计划完成量”五列，其余数值会自动跳出；
5、如光伏区、管理区、输变电线路、验收消缺竣工四大项中有某一项工程量无法实施预估时，将G5、G16、G32、G37强行修改为“0”（如连云港项目，输变电线路暂无法实施，可将G32直接修改为0）；
6、总工程量在项目实施前填写好，后续只需填写灰色列，其余数据不需填写；



中设国联无锡新能源发展有限公司
在建光伏电站项目进度表（周报）

2017W31（2017-02-18）

90.44%

备注说明

按总面积占比

按总面积占比

按工程量占比

按总功率或阵列数占比

按总功率或阵列数占比

按总功率或阵列数占比

按实际数量占比

按实际数量占比

按线缆总长度占比

按工程量

按总面积比例

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比



按工程量或按工期占比

按实际数量占比

按实际数量占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

填表说明
1、无法量化的工序可按100%总量来估算完成量占比；（即表格中工程量单位为“／”项）
2、按实际量占比的，该工序的实际完成才算完成；（如支架安装，按阵列或容量计算的，整个阵列完成才算实际完成）
3、此表中只包含主要工序，其他辅助工序不用上报；
4、工序、总进度占比列不可变动，只需填写“总工程量”、“本周完成量”、“本周原计划完成量”“未完成原因”及“下周计划完成量”五列，其余数值会自动跳出；
5、如光伏区、管理区、输变电线路、验收消缺竣工四大项中有某一项工程量无法实施预估时，将G5、G16、G32、G37强行修改为“0”（如连云港项目，输变电线路暂无法实施，可将G32直接修改为0）；
6、总工程量在项目实施前填写好，后续只需填写灰色列，其余数据不需填写；



中设国联无锡新能源发展有限公司
在建光伏电站项目进度表（周报）

项目名称： 中设国联江西于都一期20MW中草药种植一体化光伏电站项目

总进度目标: 100.00%

序号 工序 总进度占比 总工程量 单位 本周完成量

一、 光伏区 50.00%

1 场地清障 1.00% 470 亩 0

2 场平 2.00% 470 亩 0

3 场区道路 1.00% 3.4 km 0.3

4 支架基础施工 10.00% 20.3 MW

5 支架安装（含调节） 10.00% 20.3 MW

6 组件安装（含调节） 13.00% 20.3 MW

7 逆变器、汇流箱安装 3.00% 636 台 16

8 箱变安装 2.00% 12 台 0

9
电缆敷设（光伏电缆
及交流电缆）

6.00% 206.4 km 6.4

10 电气连接 2.00% 100% ／ 0%

二、 管理区 30.00%

1
场地清障 2.00%

场地清障 2.00% 15 亩

2

电控楼 15.00%

基础施工 1.50% 100% ／

主体施工 3.50% 100% ／

电缆沟、设备基础 2.00% 100% ／

设备就位 1.50% 100% ／

设备接线 2.00% 100% ／

设备调试 3.00% 100% ／

装饰装修 1.50% 100% ／

3

综合楼 10.00%

基础施工 1.50% 100% ／

主体施工 4.50% 100% ／

水电到位 2.00% 100% ／

装饰装修 2.00% 100% ／



4
管理区场区装饰 3.00%

管理区场区装饰 100% ／

三、 输变电线路 15.00%

1 线杆塔基 6.00% 4 个

2 竖塔（或电杆） 3.00% 4 个

3 架线（含电缆及光缆） 3.00% 1.3 km

4 通道调试 3.00% 100% ／

四、 验收、消缺、竣工 5.00%

1 验收 2.00% 100% ／

2 消缺 2.00% 100% ／

3 竣工完善 1.00% 100% ／

填表说明
1、无法量化的工序可按100%总量来估算完成量占比；（即表格中工程量单位为“／”项）
2、按实际量占比的，该工序的实际完成才算完成；（如支架安装，按阵列或容量计算的，整个阵列完成才算实际完成）
3、此表中只包含主要工序，其他辅助工序不用上报；
4、工序、总进度占比列不可变动，只需填写“总工程量”、“本周完成量”、“本周原计划完成量”“未完成原因”及“下周计划完成量”五列，其余数值会自动跳出；
5、如光伏区、管理区、输变电线路、验收消缺竣工四大项中有某一项工程量无法实施预估时，将G5、G16、G32、G37强行修改为“0”（如连云港项目，输变电线路暂无法实施，可将G32直接修改为0）；
6、总工程量在项目实施前填写好，后续只需填写灰色列，其余数据不需填写；



中设国联无锡新能源发展有限公司
在建光伏电站项目进度表（周报）

中设国联江西于都一期20MW中草药种植一体化光伏电站项目 周数：25 2017W32（2017-02-24）

100.00% 本周完成进度占比： 0.35% 累计完成进度：

本周完成量
施工占比

累计完成量
累计完成  
占比

本周原计
划完成量

未完成原因 下周计划完成量

0.35% 48.61%

0.00% 470 1.00%

0.00% 470 2.00%

8.82% 1.3 0.38%

0.00% 20.30 10.00%

0.00% 20.30 10.00%

0.00% 20.30 13.00%

2.52% 636 3.00%

0.00% 12 2.00%

3.10% 206.4 5.23%

0.00% 50% 2.00%

0.00% 27.00%

0.00% 2.00%

0.00% 2.00%

0.00% 15.00%

0.00% 1.50%

0.00% 3.50%

0.00% 2.00%

0.00% 1.50%

包含升压站系统
0.00% 2.00%

0.00% 3.00%

0.00% 1.50%

0.00% 10.00%

0.00% 1.50%

0.00% 4.50%

0.00% 2.00%

0.00% 2.00%



0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 15.00%

6.00%

3.00%

3.00%

3.00%

0.00% 0.00%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

填表说明
1、无法量化的工序可按100%总量来估算完成量占比；（即表格中工程量单位为“／”项）
2、按实际量占比的，该工序的实际完成才算完成；（如支架安装，按阵列或容量计算的，整个阵列完成才算实际完成）
3、此表中只包含主要工序，其他辅助工序不用上报；
4、工序、总进度占比列不可变动，只需填写“总工程量”、“本周完成量”、“本周原计划完成量”“未完成原因”及“下周计划完成量”五列，其余数值会自动跳出；
5、如光伏区、管理区、输变电线路、验收消缺竣工四大项中有某一项工程量无法实施预估时，将G5、G16、G32、G37强行修改为“0”（如连云港项目，输变电线路暂无法实施，可将G32直接修改为0）；
6、总工程量在项目实施前填写好，后续只需填写灰色列，其余数据不需填写；



中设国联无锡新能源发展有限公司
在建光伏电站项目进度表（周报）

2017W32（2017-02-24）

90.61%

备注说明

按总面积占比

按总面积占比

按工程量占比

按总功率或阵列数占比

按总功率或阵列数占比

按总功率或阵列数占比

按实际数量占比

按实际数量占比

按线缆总长度占比

按工程量

按总面积比例

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比



按工程量或按工期占比

按实际数量占比

按实际数量占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

填表说明
1、无法量化的工序可按100%总量来估算完成量占比；（即表格中工程量单位为“／”项）
2、按实际量占比的，该工序的实际完成才算完成；（如支架安装，按阵列或容量计算的，整个阵列完成才算实际完成）
3、此表中只包含主要工序，其他辅助工序不用上报；
4、工序、总进度占比列不可变动，只需填写“总工程量”、“本周完成量”、“本周原计划完成量”“未完成原因”及“下周计划完成量”五列，其余数值会自动跳出；
5、如光伏区、管理区、输变电线路、验收消缺竣工四大项中有某一项工程量无法实施预估时，将G5、G16、G32、G37强行修改为“0”（如连云港项目，输变电线路暂无法实施，可将G32直接修改为0）；
6、总工程量在项目实施前填写好，后续只需填写灰色列，其余数据不需填写；



中设国联无锡新能源发展有限公司
在建光伏电站项目进度表（周报）

项目名称： 中设国联江西于都一期20MW中草药种植一体化光伏电站项目

总进度目标: 100.00%

序号 工序 总进度占比 总工程量 单位 本周完成量

一、 光伏区 50.00%

1 场地清障 1.00% 470 亩 0

2 场平 2.00% 470 亩 0

3 场区道路 1.00% 3.4 km 0.3

4 支架基础施工 10.00% 20.3 MW

5 支架安装（含调节） 10.00% 20.3 MW

6 组件安装（含调节） 13.00% 20.3 MW

7 逆变器、汇流箱安装 3.00% 636 台

8 箱变安装 2.00% 12 台 0

9
电缆敷设（光伏电缆
及交流电缆）

6.00% 206.4 km

10 电气连接 2.00% 100% ／ 0%

二、 管理区 30.00%

1
场地清障 2.00%

场地清障 2.00% 15 亩

2

电控楼 15.00%

基础施工 1.50% 100% ／

主体施工 3.50% 100% ／

电缆沟、设备基础 2.00% 100% ／

设备就位 1.50% 100% ／

设备接线 2.00% 100% ／

设备调试 3.00% 100% ／

装饰装修 1.50% 100% ／

3

综合楼 10.00%

基础施工 1.50% 100% ／

主体施工 4.50% 100% ／

水电到位 2.00% 100% ／

装饰装修 2.00% 100% ／



4
管理区场区装饰 3.00%

管理区场区装饰 100% ／

三、 输变电线路 15.00%

1 线杆塔基 6.00% 4 个

2 竖塔（或电杆） 3.00% 4 个

3 架线（含电缆及光缆） 3.00% 1.3 km

4 通道调试 3.00% 100% ／

四、 验收、消缺、竣工 5.00%

1 验收 2.00% 100% ／

2 消缺 2.00% 100% ／

3 竣工完善 1.00% 100% ／

填表说明
1、无法量化的工序可按100%总量来估算完成量占比；（即表格中工程量单位为“／”项）
2、按实际量占比的，该工序的实际完成才算完成；（如支架安装，按阵列或容量计算的，整个阵列完成才算实际完成）
3、此表中只包含主要工序，其他辅助工序不用上报；
4、工序、总进度占比列不可变动，只需填写“总工程量”、“本周完成量”、“本周原计划完成量”“未完成原因”及“下周计划完成量”五列，其余数值会自动跳出；
5、如光伏区、管理区、输变电线路、验收消缺竣工四大项中有某一项工程量无法实施预估时，将G5、G16、G32、G37强行修改为“0”（如连云港项目，输变电线路暂无法实施，可将G32直接修改为0）；
6、总工程量在项目实施前填写好，后续只需填写灰色列，其余数据不需填写；



中设国联无锡新能源发展有限公司
在建光伏电站项目进度表（周报）

中设国联江西于都一期20MW中草药种植一体化光伏电站项目 周数：26 2017W33（2017-03-03）

100.00% 本周完成进度占比： 0.09% 累计完成进度：

本周完成量
施工占比

累计完成量
累计完成  
占比

本周原计
划完成量

未完成原因 下周计划完成量

0.09% 48.61%

0.00% 470 1.00%

0.00% 470 2.00%

8.82% 1.3 0.38%

0.00% 20.30 10.00%

0.00% 20.30 10.00%

0.00% 20.30 13.00%

0.00% 636 3.00%

0.00% 12 2.00%

0.00% 206.4 5.23%

0.00% 50% 2.00%

0.00% 27.00%

0.00% 2.00%

0.00% 2.00%

0.00% 15.00%

0.00% 1.50%

0.00% 3.50%

0.00% 2.00%

0.00% 1.50%

包含升压站系统
0.00% 2.00%

0.00% 3.00%

0.00% 1.50%

0.00% 10.00%

0.00% 1.50%

0.00% 4.50%

0.00% 2.00%

0.00% 2.00%



0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 15.00%

6.00%

3.00%

3.00%

3.00%

0.00% 0.00%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

填表说明
1、无法量化的工序可按100%总量来估算完成量占比；（即表格中工程量单位为“／”项）
2、按实际量占比的，该工序的实际完成才算完成；（如支架安装，按阵列或容量计算的，整个阵列完成才算实际完成）
3、此表中只包含主要工序，其他辅助工序不用上报；
4、工序、总进度占比列不可变动，只需填写“总工程量”、“本周完成量”、“本周原计划完成量”“未完成原因”及“下周计划完成量”五列，其余数值会自动跳出；
5、如光伏区、管理区、输变电线路、验收消缺竣工四大项中有某一项工程量无法实施预估时，将G5、G16、G32、G37强行修改为“0”（如连云港项目，输变电线路暂无法实施，可将G32直接修改为0）；
6、总工程量在项目实施前填写好，后续只需填写灰色列，其余数据不需填写；



中设国联无锡新能源发展有限公司
在建光伏电站项目进度表（周报）

2017W33（2017-03-03）

90.61%

备注说明

按总面积占比

按总面积占比

按工程量占比

按总功率或阵列数占比

按总功率或阵列数占比

按总功率或阵列数占比

按实际数量占比

按实际数量占比

按线缆总长度占比

按工程量

按总面积比例

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比



按工程量或按工期占比

按实际数量占比

按实际数量占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比

填表说明
1、无法量化的工序可按100%总量来估算完成量占比；（即表格中工程量单位为“／”项）
2、按实际量占比的，该工序的实际完成才算完成；（如支架安装，按阵列或容量计算的，整个阵列完成才算实际完成）
3、此表中只包含主要工序，其他辅助工序不用上报；
4、工序、总进度占比列不可变动，只需填写“总工程量”、“本周完成量”、“本周原计划完成量”“未完成原因”及“下周计划完成量”五列，其余数值会自动跳出；
5、如光伏区、管理区、输变电线路、验收消缺竣工四大项中有某一项工程量无法实施预估时，将G5、G16、G32、G37强行修改为“0”（如连云港项目，输变电线路暂无法实施，可将G32直接修改为0）；
6、总工程量在项目实施前填写好，后续只需填写灰色列，其余数据不需填写；



中设国联无锡新能源发展有限公司
项目名称： 中设国联江西于都一期20MW中草药种植一体化光伏电站项目
总进度目标: 100.00% 本周完成进度占比：

序号 工序 总进度占比总工程量 单位 本周完成量
本周完成
量施工占

比
累计完成量

累计完成  
占比

一、 光伏区 50.00% 0.69% 48.70%
1 场地清障 1.00% 470 亩 0 0.00% 470 1.00%
2 场平 2.00% 470 亩 0 0.00% 470 2.00%
3 场区道路 1.00% 3.4 km 0.3 8.82% 1.6 0.47%
4 支架基础施工10.00% 20.3 MW 0.00% 20.30 10.00%
5 支架安装（含调节）10.00% 20.3 MW 0.00% 20.30 10.00%
6 组件安装（含调节）13.00% 20.3 MW 0.00% 20.30 13.00%
7 逆变器、汇流箱安装3.00% 636 台 0.00% 636 3.00%
8 箱变安装 2.00% 12 台 0 0.00% 12 2.00%

9

电缆敷设
（光伏电
缆及交流
电缆）

6.00% 206.4 km 0.00% 206.4 5.23%

10 电气连接 2.00% 100% ／ 30% 30.00% 80% 2.00%

二、 管理区 30.00% 2.30% 28.50%

1
场地清障 2.00% 0.80% 2.00%
场地清障 2.00% 15 亩 6 40.00% 40% 2.00%

2

电控楼 15.00% 0.00% 15.00%
基础施工 1.50% 100% ／ 0.00% 1.50%
主体施工 3.50% 100% ／ 0.00% 3.50%

电缆沟、设备基础 2.00% 100% ／ 0.00% 2.00%
设备就位 1.50% 100% ／ 0.00% 1.50%
设备接线 2.00% 100% ／ 0.00% 2.00%
设备调试 3.00% 100% ／ 0.00% 3.00%
装饰装修 1.50% 100% ／ 0.00% 1.50%

3

综合楼 10.00% 0.00% 10.00%
基础施工 1.50% 100% ／ 0.00% 1.50%
主体施工 4.50% 100% ／ 0.00% 4.50%
水电到位 2.00% 100% ／ 0.00% 2.00%
装饰装修 2.00% 100% ／ 0.00% 2.00%

4
管理区场区装饰3.00% 1.50% 1.50%

管理区场区装饰 100% ／ 50% 50.00% 50% 0.00%

三、 输变电线路15.00% 0.00% 15.00%
1 线杆塔基 6.00% 4 个 6.00%
2 竖塔（或电杆）3.00% 4 个 3.00%
3 架线（含电缆及光缆）3.00% 1.3 km 3.00%
4 通道调试 3.00% 100% ／ 3.00%

四、 验收、消缺、竣工5.00% 0.00% 0.00%
1 验收 2.00% 100% ／ 0% 0%
2 消缺 2.00% 100% ／ 0% 0%
3 竣工完善 1.00% 100% ／ 0% 0%

填表说明
1、无法量化的工序可按100%总量来估算完成量占比；（即表格中工程量单位为“／”项）



中设国联无锡新能源发展有限公司
周数：27 2017W34（2017-03-11）
2.99% 累计完成进度：92.20%

本周原计
划完成量

未完成原
因

下周计划
完成量

备注说明

按总面积占比
按总面积占比
按工程量占比

按总功率或阵列数占比
按总功率或阵列数占比
按总功率或阵列数占比

按实际数量占比
按实际数量占比

按线缆总
长度占比

按工程量

按总面积比例

按工程量或按工期占比
按工程量或按工期占比
按工程量或按工期占比

包含升压站系统

按工程量或按工期占比
按工程量或按工期占比
按工程量或按工期占比
按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比
按工程量或按工期占比
按工程量或按工期占比
按工程量或按工期占比
按工程量或按工期占比

按实际数量占比
按实际数量占比

按工程量或按工期占比

按工程量或按工期占比
按工程量或按工期占比
按工程量或按工期占比
按工程量或按工期占比

填表说明
1、无法量化的工序可按100%总量来估算完成量占比；（即表格中工程量单位为“／”项）


